

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету за 1976 год Ливанского экспериментального
домостроительного комбината

План капитальных вложений на 1976 год	7010 т.руб.
в том числе строительно-монтажные работы	3500 т.руб.
фактически выполнено капитальных вложений	7979,1 т.р.или 113,8 %
в том числе строительно-монтажные работы	4079,5 т.руб.или 116,5%
Сдано в монтаж оборудование	3252,8 т.руб.
При плане	3079,0 т.руб. или 105,6%
Прочие капитальные вложения выполнено	542,4 т.руб.
при плане	431,0 т.руб.или 125,8%

Для хранения оборудования и материалов имеется два склада: один прирельсовый склад площадью 1750 м² и арочный склад площадью 1350 м².

Приемка оборудования и материалов оформляется актом о приемке материалов ф. № 7 комиссией. Учет материальных ценностей на складе ведется на карточках ф. М-17

Для осуществления капитальных вложений на комбинате и содержания дирекции комбината в 1976 году получено средств:
-за счет получения долгосрочного кредита Госбанка 5166,0 т.руб.
-от Р/О "Латвколхозстрой" 377,1 т.руб.

Использовано средств Р/О Латвколхозстрой	360,4 т.руб.
в т.ч.--оплата проектной документации и научно-исследовательских работ	158,3 т.руб.
--оплочено Госбанку % за кредит	97,7 т.руб.
--финансирование пуско-наладочных работ	50,0 т.руб.
--содержание руководящего технического персонала и подготовку кадров	54,4 т.руб.
Использован долгосрочный кредит	5166,0 т.руб.
в том числе:--Погашено кредита	147,3 т.руб.
--Перечислено ПМК договорной аванс	49,4 т.руб.
--Перечислено ПМК за выполненные строительно-монтажные работы	3285,0 т.руб.

- Перечислено за импортное оборудование 735,0 т.руб.
- Перечислено за шефмонтаж 88,3 т.руб.
- Перечислено за отечественное оборудование и материалы 860,6 т.руб.

По состоянию на I января 1977 года числится незавершенное капитальное строительство 12261,3 т.руб

В т.ч. строительно-монтажные работы подготовительного периода	1622,5 т.руб.
Дополнительные затраты по з/плате 3,86	272,2 т.руб.
Цех домостроения	2653,2 т.руб.
Инженерный корпус	452,7 т.руб.
Расширение котельной	580,9 т.руб.
Внеплощадочные сети и сооружения канализ.	417,6 т.руб.
Вертикальная планировка промплощадки	423,9 т.руб.
Цех ДСП	349,2 т.руб.
Временное общежитие	53,8 т.руб.
Склад технических материалов	373,1 т.руб.
Сушильный цех	274,5 т.руб.
Внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения	150,0 т.руб.
Оборудование в монтаже	3129,3 т.руб.
Прочие капитальные работы, затраты	1508,4 т.руб.


Сдана в эксплуатацию реконструкция подстанции в сумме 166,3 т.руб., которая передана на баланс "Латглавэнерго" высоковольтной сети.

Бухгалтерский учет ведется по единой системе журнально-ордерной форме счетоводства.

Инвентаризации всех материальных ценностей проведена на I ноября 1976 года излишек и недостаток не обнаружено.

Директор

Гл. бухгалтер



П. П. РИЗГА.

А. А. ВАСИЛЬЕВ.