

Источник финансирования:

Прочие источники

„УТВЕРЖДАЮ“

Заместитель председателя  
Совета народного хозяйства  
Латвийской ССР



196 3 г.

# П Л А Н

по труду в строительстве на 196<sup>3</sup> год по производственному объединению— фирме "Ригас Ангербс"

Управления легкой промышленности

Совета народного хозяйства Латвийской ССР

Категории работников	По плану на год		В том числе по кварталам							
	средне- списочное число	фонд зар- платы тыс. руб.	I		II		III		IV	
			средне- списочное число	фонд зарплаты тыс. руб.	средне- списочное число	фонд зарплаты тыс. руб.	средне- списочное число	фонд зарплаты тыс. руб.	средне- списочное число	фонд зарплаты тыс. руб.
1. Всего работников в строительстве	5	5,975	9	2,526	10	3,22	2	0,229	-	-
2. В том числе рабочих . . . . .	4	4,7	7	2,0	8	2,7	-	-	-	-
3. Работников на строительно-монтаж- ных работах (включая подсобное производство) . . . . .	5	5,975	9	2,526	10	3,22	2	0,229	-	-
4. В том числе рабочих . . . . .	4	4,7	7	2,0	8	2,7	-	-	-	-
5. Кроме того, фонд зарплаты для лиц, не состоящих в списочном составе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. В т. ч. по смете АХР . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	План на год	В том числе по кварталам				Месяцы	Всего административно-хозяйствен. персонала		В том числе регистрируемого персонала	
		I	II	III	IV		численность руб.	фонд зарплаты руб.	численность	фонд зарплаты руб.
Строительно-монтажные работы т. р.	13	6	7	-	-	январь . . . . .	2	190	2	190
Выработка . . . . . руб.	3275	750	600	-	-	февраль . . . . .	2	190	2	190
Средняя зарплата . . . . . руб.	900	280	322	-	-	март . . . . .	2	146	2	146
Лимит админ. хоз. расходов . . т. р.	1,36	0,56	0,56	0,24	-	апрель . . . . .	2	174	2	174
						май . . . . .	2	156	2	156
						июнь . . . . .	2	190	2	190
						июль . . . . .	2	229	2	229
						август . . . . .	-	-	-	-
						сентябрь . . . . .				
						октябрь . . . . .				
						ноябрь . . . . .				
						декабрь . . . . .				
						Всего . . . . .	2	1275	2	1275

На работы по окончанию строительства дет. сада

Начальник Управления капитального строительства  
Совнархоза Латвийской ССР

Начальник планово-финансового  
отдела УКС-а СНХ ЛССР

*И. Бинятян*  
/И. Бинятян/

*Э. Димитрович*  
/Э. Димитрович/

*Име*



Строительство: фирма "Ригас Ангербе"  
 Общая сметная стоимость - 45,9 т.руб.  
 Остаток сметного лимита на  
 начало года:-



"УТВЕРЖДАЮ"  
 Директор фирмы "Ригас Ангербе"  
 Румме В.В./  
 1963 г.

ГОДОВОЙ ТИТУЛЬНЫЙ СМЕТЫ

капитальных работ на 1963 год по отдельным объектам и затратам  
 / в сметных ценах, введенных с 1.1.1961г./


Источник финансирования - фонд предприятия - 40,0 т.руб.  
 30% отчисл.от сверхпланов.начисл. - 5,9 т.руб.

№ п/п	Наименование об'ектов и затрат	Полная сметная стоим. по утвержденной смете	Остаток сметного лимита на начало года	Годовой план			сметная стоим. основн. фондов вводимых в действие	Срок вве-да в деяс-твие	
				Всего	в том числе	строит. монтаж. работы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>1. За счет фонда предприятия</u>									
1.	Автотранспорт	3,0	3,0	3,0	-	3,0	-	3,0	II кв.
2.	Швейные цеха - оборудование не требующее монтажа	21,7	21,7	21,7	-	21,7	-	21,7	I-IV кв.
3.	Реконструкция производств. помещений по ул.Ленина 254	10,5	10,5	10,5	-	-	10,5	10,5	II-IV
4.	Проектная документация промышленный корпус по ул. Рупниецбас гр. II	4,8	4,8	4,8	-	-	4,8	4,8	II-IV
	Итого за счет фонда предприятия:	40,0	40,0	40,0	-	24,7	15,3	40,0	




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>П. За счет 30% отчисл. от сверхпл. начислений</u>									
1.	Детский сад-ясли г Рига, ул. Аугшиела, проектн. документ.	3,8	3,8	3,8	-	-	3,8	3,8	I-II
2.	Пищеблок детского городка г. Рига, ул. Гростонас 1а, проектная документация	1,0	1,0	1,0	-	-	1,0	1,0	I
3.	Привязка детского сада г. Рига ул. Гростонас 1а	1,0	1,0	1,0	-	-	1,0	1,0	III
4.	Вертикальная планировка и разбивка границ по ул. Гростонас 1а территории детского городка	0,1	0,1	0,1	-	-	0,1	0,1	II
Итого за счет 30% отчисления от сверхпланов. начисл.		5,9	5,9	5,9	-	-	5,9	5,9	
Всего:		45,9	45,9	45,9	-	24,7	21,2	45,9	

Главный механик:



/Медалье/

Начальник финотдела:



/Свирский/



Latvijas PSR  
TAUTAS SAIMNIECĪBAS PADOME  
KAPITĀLĀS CELTNIECĪBAS  
PĀRVALDE

Rīgā, Smilšu ielā № 1



СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
Латвийской ССР  
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Рига, ул. Смилшу № 1

*4/24025*

.21 августа 1963 г.г.

*Скрипче „Рига-Ангербс” 4*

Управление капитального строительства Совнархоза Латвийской ССР сообщает, что Вашему предприятию на 1963 год утвержден предельный объем строительно-монтажных работ, осуществляемых за счет прочих источников финансирования в сумме ...*46*... тыс.руб. (с учетом изменений, согласно выполнения);

в том числе:

- 1. На жилищное строительство ..... тыс.руб.
- 2. На строительство детских учреждений .....*46*... тыс.руб.
- 3. На промышленное строительство ..... тыс.руб.

Срочно переоформите документацию в Стройбанке.  
*(распределение: по див. „Менаяе ангербс” на стр. монтаж по факту и див. „Росма” на ясли и клубустр. по факту, если останется то*

*на задел по сметам)*

Начальник планово-финансового  
отдела Управления капитального  
строительства Совнархоза Латв.ССР

/Э.Димтрович/

Верно: инж.УКС-а

*[Signature]* /М.Николаева/





Ваш №

Дата

Наш №

8/7

Дата

28/X-63 г.

ДИРЕКТОРУ ФИРМЫ " РИГАС АПГЕРБС "

ТОВ. Р У М П Е Ф.Ф.

Рига, ул. Ханзас, 18.

В соответствии с В/№ 3972 от 12/IX-63 г. из утвержденного фирме объема строительного-монтажных работ в сумме 46 тыс. рублей, филиалу № 4 в г. Лиеная выделено в сумме 15,9 тыс. руб.

Ранее утвержденный объем строительного-монтажных работ по филиалу № 4 составлял 35 тыс.рублей. Профинансировано по этой стройке всего на 23 тыс.рублей, в т.ч. строительного-монтажные работы - 19 тыс.рублей.

В связи с вышеизложенным, Вам следует увеличить предельный объем строительного-монтажных работ по филиалу № 4.

До представления измененного предельного объема финансирования фирмы " Ригас Апгербс " прекращено.

Управляющий конторой

*A. Mешков*

/ А.МЕШКОВ /

Начальник отдела

*И. Золт* / И.ЗОЛТ /