

Tekstilkombināta "RĪGAS MANUFĀKTŪRA"

nodošanas akts

=====

1945.g. "31" jūlija.

3/ VIII
3/ VIII

I. Pamats: LPSR Viegļās rūpniecības Tautas Komisāra 1945.g.18.jūlija pavēle Nr 38 RK

II. Akts parakstītāji:

Bij.direktors: STRAUME, Miervaldis Pēteris d. par Tekstilkombināta "Rīgas Manufaktūras" nodošanu;

Direktors: PADULOVIS, Michails Pēteris d. par Tekstilkombināta "Rīgas Manufaktūras" pieņemšanu;

Vg R.T.K. Kokvilnas rūpniecības tresta pārstāvis:
Tresta vec.inžinieris TRUBEKS, Jāzeps Dāvida d.

III. Konstatējums:

1/ Plāna izpildīšana:

No 15.X.1944.g. līdz 15.I.1945.g. uzņēmumā, izņemot austuves ievērtuvi, strādāja tikai pie uzņēmuma atjaunošanas darbiem. No 15.I.1945.g., kad sākta elektriskās strāvas limitu uzņēmumā sāka strādāt austuves un ABK cechi.

Plāna izpildīšana pa kvartāliem:

I. kvartālis

Rēzots		Izpildīšana %	Rūbļos		Izpildīšana %
pēc plāna	faktiski		pēc plāna	faktiski	
40.000 mtr	91.006 mtr	227,5	30.000 mtr	68.374	227,9

II. kvartālis

160.000 "	205.140 mtr	128,2/	111.500	113.914	102,2
40.000 klg	13.277 klg	33,2/			

III. kvartālis /uz 21. jūliju/

139.046 mtr	35.753 mtr	25,7/	96.934	19.665	20,3
21.080 klg	8.943 klg	42,4/			

Plāns neizpildās jūlija mēnesī aiz sekojošiem iemesliem, ka
plāns III. kvartālim nav reāls, jo nav pietiekoši a/ kadri
b/ elektr.enerģija
c/ kurināmais.

2/ Kultūras un masu politiskā darbība:

1. Ierīkots klubs un serkanijs stūrītis
2. Izleistas sienas avīzes 13 numuri
3. Noorganizēts laikraksta iegāde strādājošiem
4. Noorganizēts laikraksta lasīšana latv. u. krievu valodas
5. Izlikta laikraksta vitrīnas sverīgākiem rakstiem latv. u. krievu val. pa cečiem

- 6.Noorganizēts aktīvs no 35 cilvēkiem.
- 7.Noorganizēta komjauniešu šūna.
- 8.Noorganizētās politiskās apmācību stundas.
- 9.Noorganizēta bibliotēka.
- 10.Noorganizēts lasamais galds latv.u.krievu avīzēm.
- 11.Noorganizēts krievu val.stundas, partr.pa vasaru
- 12.Nodibināti 2 kori:latv.u.krievu, " " "
- 13.Nodibināts 1 drampulciņš
- 14.Sarīkotas 17 kolektīvas uzņēmumu sapulces
- 15.Sarīkotas 6 sapulces par starptautisko stāvokli un Sarkanās Armijas sasniegumiem Tēvijas karā
- 16.Uzņēmuma klubā notikušas 7 kino izrādes
- 17.Notikuši 7 serikojumi.

3/ Kadru sastāvs un to sagatavošana:

Tekstilkombinātā "Rīgas Manufaktūra" uz 1.VIII.1945.g. skaitas:

Kalpotāji	42
Inž.techn.pers.	26
Strādnieki	284
Kopā:	352 strādājošie

Bez tam vēl uzņēmumā tiek nodarbināti 350 vācu gūstekņi, kuri sadalīti pa visiem cehiem un tiek apmācīti attiecīgi kvalificētos amatos.

Līdz šim apmācīti vietējie strādājošie:

Vērpejas	3
Nonemējas	16
Spolētājas	3
Šķeterētājas	2
Apakšmeist.	
vērptuvē II	1
Apakšmeist.	
šķeterētevā	2
Plucinātavā	
putinātāji	2
Audējas	3
Padevējas	1
Šķerētājas	1
Stēļu meistari	2
Balinātāji	1
Apretētāji	1

Bez tam tiek organizēta FZU skola kopā ar "Juglas Manufaktūru" 150 audzēkņiem. Par skolas organizētāju nozīmēta Kronbergs Ļubova.

4/ Finansiālā stāvokļa un grāmatvedības atskaites raksturojums:

Materiālās vērtības fabrikā kustas tikai pret dokumentiem, pieprasījumiem, pavadzīmēm. Materiālo vērtību un produkcijas grāmatojumus ved ažur. Grāmatojumi notiek uz kartiņām. Žurnāls virsgrāmata sēvesta un noslēgta līdz 1. jūnijam. Bilance sastādīta uz 1. jūniju.

Finansiēlais stāvoklis fabrikā ne lebaāks kā apmierinošs. Trūkst brīvu apgrozības līdzekļu. Daļa no apgrozības līdzekļiem Rbl.84.000 1944.gadā iesalusi fabrikas atjaunošanas darbu izmaksas. Valsts bankā īstermiņa kredīti saņemti per Rbl. 216.000,- uz iestrādātiem darbiem un paligmateriāliem. Uz izejvielām, kur būtu kredīts visvairāk vajadzīgs, nav piešķirts limits. Gatavo audumu pārdošanas cenu stāvoklis nenormāls. Ražojumu jāpārdo par 1941.g. cenām, bet sakarā ar fabrikas atjaunošanu un tādēļ ar

strādāšanu nepilnā jaudā, audumu pašizmaksa nereti pārsniedz pārdošanas cenu. Petlaban fabrika nevar stādāt par 1941.gada cenām. Audumu kalkulācijas ir vairākkārt iesniegtas trestam, bet cenas nav pārkārtotas.

5/ Promfinplāna izpildīšana:

Fabrikas atjaunošanas darbi uz 1. jūliju izpildīti par Rbl. 253.758,43 no kā uz 1. jūliju Rūpniecības banka apmaksājusi Rbl. 119.912,60 1944.g. atjaunošanas darbi neapmaksāti par Rbl. 84.509,09 Fabrikas zaudējumus rada Rūpniecības bankas atskaite vietējo resursu mobilizācijai, l. cet. pat 36% no visas darbu izmaksas, kaut gan tādi fabrikas atjaunošanā izlietoti nav. Fabrikas atjaunošanas plānu fabrika pārsniedz

6/ Algu fonds:

Algu fonds III. cet. apstiprināts uz Rbl. 601.300,- uz 596 strādājošiem, iesk. gūstekņus. Š.g. jūlijā algu izpildās.

7/ Finanšu stāvoklis uz pēdējās bilances pamata:

Bilance uz 1. maiju 1945.g.

Kase	Rbl. 1.784,72
Valsts Bankā tekošā r-nā skaitījās	" 16.088,70
Dažādi debitori	" 39.204,27
Kreditori	" 140.352,54
No Rūpn. Bankas neapmaksāta kapitālā būvniecība par	" 84.509,09
No k/v Tresta saņemti apgrozības līdzekļi kopā par	" 226.000,--
Zaudējumu un peļņas kots uzrāde zaudējumus	" 69.249,97

Zaudējumi rodas sekojošu iemeslu dēļ:

1. Audumus uzdots pārdot par 1941.gada cenām.
2. Tagad fabrika strādā tikai pa daļai, bet vispārējie izdevumi gulstas uz mazo produkcijas daudzumu.
3. Elektriskas strāves trūkuma dēļ, fabrika 10% ir stāvējusi dikā
4. Pirmā pusgadā audumos iestrādāja pirktos celvilnas un kokvilnas diedziņus, kuri bija par apm. 50% dārgāki par kokvilnas diedziņiem.
5. Piemaksa pie gūstekņu algām 35% apmērā.
6. Vērpuvei bija jāpārstrādā augstas šķirnes kokvilnas zemu numuru diegos.

8/ Kases stāvoklis:

Uz š.g. 27. jūliju fabrikas kasē pēc kases grāmatas skaitījās Rbl. 673,39, kāda summa sk/n faktiski atrodās fabrikas kasē. /Pielikumā kases stāvokļa akts/

9/ Saimniecisku līgumu nepildīšana:

Tekstilkombināts "Rīgas Manufaktūra" II. kvartālā noslēdzis līgumu ar zemāk minētiem uzņēmumiem, bet savas saistības nav izpildījis:

I. Nenodoti dieziņi:

1/ Tekstilfabrikai "Boļševička"

27/1	-	6000	klg
34/1	-	4000	"
60/1	-	700	"
34/6	-	1900	"

Kopā: 12600 klg

5
Rīga, 1945.g. 27. jūlija.

A K T S.

Uz š.g. 27. jūliju fabrikas kasē pēc kases
grāmatas skaitījās

Rbļ. 673,39
=====

kāda summa faktiski otrādās fabrikas kasē.

Galvenais grāmatvedis

A. Balodis
/A. Balodis/

Kasieris

E. Šuchs
/E. Šuchs/

Apstiprinājis *M. Ma...*

Elektrovilciens:

Elektrovilciens saņemts š.g. sprīža beigās, kurem bija jāizdara ļoti liels remonts, kas izpildīts par 90% kā zemāk norādīts:

- | | |
|---|---|
| 1. Turbinas vake pecelšana, un galv.turbinu daļu pārbaude un remonts | remonts izpildīts, jāizdara pārbaude |
| 2. Elļes sūkņa "Vortington" remonts | " " " |
| 3. Ūdens sūkņa remonts un pārbaude | " " " |
| 4. Edžektora remonts un pārbaude | " " " |
| 5. Kondensūdeņa sūkņa remonts un pārbaude | " " " |
| 6. Starp vagoniem piemontēt ūdens un tvaika caurules | " " " |
| 7. Dzesēšanas ūdeņa sūkņa uzstādīšana un cauruļu montāža | " " |
| 8. Galvenā tvaika vada uzstādīšana un izolēšana | montāža izpildīta, izolācija vēl nav izpildīta |
| 9. Kondensācijas cauruļu montāža | izpildīts |
| 10. Ūdensnovada cauruļu montāža | " |
| 11. Turbinas korpuse izolēšana | nav izpildīts |
| 12. Zem vagona uzstādīt | " |
| 13. Ūdens un tvaika armatūras remonts | " , trūkst termometri, monometri |
| 14. Elektriska kabeļa 6 kvolt uzstādīšana un kabeļu galu pievienošana fabrikas tīklam | kabelis izvilkts, jāpievieno kabeļu gals ar kurpi |
| 15. Generators šemas pārbaude un aizsargu remonts | remonts izpildīts |
| 16. Transformatora remonts | " " trūkst elļa |
| 17. 6 kvolt sadalītāja remonts | " " |
| 18. 500 volt slēdža remonts | " " |
| 19. Automata A 2030 600 A remonts | " " |
| 20. Automata A 2050 1500 A remonts | " " |
| 21. Generators un vagona iezemošana | " |
| 22. Pārslēdžeje remonts un nostādīšana | " |
| 23. Spēke šinu remonts un izolēšana | " |

Transports:

Uzņēmuma darbības sākumā 1944.g. oktobrī, bija sekojošs transports:

- 1 zirgs
- 1 izārdīts un bojāts auto "Tempo" 0,75 tn
- 1 sadeguse vieglā mašīna "Adler"

Līdz šim iegādāts un iegūts transports:

- 1 smagā automašīna 6 tn "Zauer"
- 1 " " " 3 " "Fords"
- 1 " " " 3 " "Giel-Blitz"
- 1 motocikls
- 1 traktors

Pie uzņēmuma piesaistīta no biedra Turovceva viens vieglā automašīna "Ševrolet", kas pašlaik nav lietošanas kārtībā.

7

Palīgseimniecība:

Uzņēmuma palīgseimniecība atrodas Adažu pagasta "Oš-Veidulos" 42 h. :

	āremzeme	15 h	
	plavas	16 h	
	ganības	7 h	
	nederīga zeme	3,5 h	
	ēkas	0,5 h	
<u>Aranzeme</u>			<u>Inventars</u>
Dārzāji	3,5 h		1 zirgs
Kartupeļi	5,1 h		3 cūkas
Ziemāji un abolipē	3,0 h		1 zirga grabeklis
Zirņi	0,4 h		1 ārkliis
Mistra	3,0 h		sīkais inventārs
	<u>15,0 h</u>		

Bērnu dārzs:

Pie uzņēmuma Mārkaines ielā n. 2 ierīkots strādājošo bērniem bērnu dārzs.

Pašreiz bērnu darza uztūras 11 strādājošo bērni.

Bērnu dārzs paplašināms un ierīkojamā arī bērnu silē.

Kurpnieku darbnīca:

Strādājošo apavu labošanai ierīkota fabrikas telpās kurpnieku darbnīca.

Šūšanas darbnīca:

Strādājošo apģērhu izgatavošanai, pārtaisīšanai un lapišanai fabrikas teritorijā ierīkota šūšanas darbnīca.

Frizētava:

Uzņēmuma strādājošo epkalpošanai, uzņēmums noslēdzis līgumu un piesaistījis pie fabrikas frizētavu Brīvības gatvē 220.

Medpunkts:

Uzņēmumā no 7. poliklinikas ierīkots medpunkts ar masu Jēnsons ka vadītāju. Uzņēmums algo vēl 2 māsas ar ko medpunkts darbojās visas 24 stundas.

Šefība:

Tekstilkombinātam "Rīgas Manufaktūra" pastāv šefība par

- 1/ Rīgas Pilsētas 6. pamatskolu
- 2/ Rīgas sprinča kuģa slimnīcu n. 289

Uzņēmums 6. pamatskolu, kuģa bijusi ļoti stipri no kara darbības cietusi, ir sēvedis kārtībā.

Uzņēmuma nodošana:

Uzņēmuma vadība nodota b. FEDULOVAM ar š.g. 23. jūliju.

Uzņēmums galīgi nodots un akts parakstīts š.g. 31. jūlijā.



Bij. direktors

/Straume/

Direktors

/Fedulovs/

Pārstāvis

/Trubeks/