

ВСЕСОЮЗНАЯ ФИРМА  
ГРАМПЛАСТИНОК



МЕЛОДИЯ

103009 Москва К-9, Тверской бульвар 24, тел. 229-92-48

06.05.81 1833-3/22-Гу

Директору Физического завода

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
Г. Кас. 4 2 2 7  
К. С. 4 2 2 7  
Р. С. 4 2 2 7  
12.05.81

грампластинок

тов. Камбале Ю.Ф.

Министерством культуры СССР утвержден "Перечень работ по внедрению новой техники, НИР, ОКР, ТР по плану В/ф "Мелодия" на 1981 год, принятых к премированию из централизованного фонда Министерства культуры СССР". Прошу принять меры к своевременному и качественному исполнению работ, принятых к премированию.

По окончании работ материалы на премирование из централизованного фонда должны быть представлены в Управление фирмы в соответствии с "Положением о премировании, утвержденным Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 26.12.64 г. № 597/П-27" не позднее 15 февраля 1982 года.

(По темам: -05-79 не позднее 15 ноября 1981 года инженеры  
-15-81 не позднее 15 августа 1981 года) мастера.

Приложение: "Перечень" I экз. на 2-х листах.

Генеральный директор

П.И.Шабанов

Вялова 229 14 65

Входящий № 1062  
11.05.81 г.



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-80 ЛЗГ.	Организация системы водооборота технической воды в прессовом цехе.	IV-кв. 1981г.	30	28,4	17	4,8	-	-	-
23-81 ТЗМК.	Переоборудование аппаратной записи рабочих оригиналов.	IV-кв. 1981г.	5	-	-	-	4,7	25	1,2

Начальник Научно-технического  
и производственного управления  
А. И. Свиридошкин.  
"14" апреля 1981г.

Генеральный директор Всесоюзной  
фирмы грампластинок "Мелодия"  
Д. И. Шабанов.  
"06" 03 1981г.

Смирнов  
20.04.81.

Сурбанов  
3.04.81.

Смирнов  
11.04.81.

60

61

**РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ И СМЕТИ**  
 внедрения тем новой техники на Рижском заводе грампластинок  
 согласно сводному плану Министерства культуры  
 СССР на 1981 год

Наименование тем, этапной рабочей программы	Срок исполнения	План финансирования в т.руб.	Загаты в т.руб.
2	3	4	5
Разработка средств транспортировки гранулированной пластмассы для кооперированных поставок.	IV, 82г.	30,0	30,0
1. Ознакомление с техдокументацией и внесение необходимых изменений.	I кв. 81г.		-
2. Составление заявки на необходимые материалы и оборудование и их приобретение.	I-И кв. 81г.		18,0
3. Изготовление необходимого нестандартного оборудования.	I-IV кв. 81г.		6,0
4. Монтаж оборудования, обеспечивающего прием контейнеров.	И кв. 81г.		1,5
5. Разработка и монтаж массопроизвод.	И кв. 82г.		2,0
6. Монтаж технологического оборудования, обеспечивающего хранение и перемещение гранул.	И кв. 82г.		1,5
7. Испытания систем в производстве.	IV 82г.		1,0
Разработка технологии производства грампластинок весом 120 + 125 граммов.	IV 81г.	5,0	5,0
1. Отработка технологии прессования грампластинок облегченного веса.	I-И кв. 81г.		0,5
2. Совершенствование системы гидрообеспечения прессов, работающих на эмульсоле.	И кв. 81г.		2,5
3. Реконструкция камеры для сушки этикеток.	И кв. 81г.		0,5
4. Внедрение электрохимического обезжиривания матриц.	И кв. 81г.		0,5
5. Перевод всех прессов "Альба" на производство грампластинок Ø 300 весом 120+125 граммов.	I кв. 81г.		1,0

	2	1	3	1	4	1	5
Освоение II прессов "Альфа" в комплексе с маслостанцией.			Пкв. 81г.		10,0		10,0
1. Планировка размещения оборудования, подготовка фундаментов.			Икв. 91г.				0,5
2. Демонтаж закупаемого оборудования.			Икв. 81г.				0,5
3. Установка II прессов "Альфа" в комплексе с маслостанцией.			Пкв. 81г.				0,6
4. Разработка и внедрение оборотного гидробеспечения с масляной рабочей жидкостью.			I-Пкв. 81г.				4,5
5. Подсоединение энергообеспечивающих систем и отводящих трубопроводов.			Икв. 81г.				0,2
6. Изготовление комплектующих изделий для проведения обкатки прессов (матрицы, стикетки, центра, шпекьки).			Пкв. 81г.				2,2
7. Сблизка прессов			Пкв. 81г.				1,5

Главный инженер

В. А. Медведев