

Главный инженер РЗГ

*р. Медвед* В.А.Медведев

12.02.86г.

П Л А Н

научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и внедрения новой техники на 1986 год Рижского завода грампластинок.

Шифр темы	Наименование темы	Испол- нители	Сроки		Полн. сметн. стои- мость	Год. экон. эффект т.р.	Премия		Примеча- ние
			выполнения	начало- оконча- ние			%	т.р.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел I. План научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и нормативных работ.

~~09.01.01.~~ Создание студии лазерной записи и завода по производству компакт-дисков. В/Ф "Мелодия" I кв. I кв. 2700,0 МОЗГ, РЗГ 1986г. 1989г. (ответственный по теме Новичихин В.М.)

Разделы работы :

2. Разработка техзадания на закупку оборудования и материалов по производству КД на основании проектной документации инофирмы. РЗГ, МОЗГ I кв. I кв. 1986г 1986г.
3. Строительство студии лазерной записи и завода по производству КД. и монтаж, наладка и испытания оборудования, отработка технологии записи и тиражирования КД. 1987г 1988г. 1988г. 1989г.

6

~~09.01.28.~~ Внедрение нормативного метода, учета затрат на производство. — ПФО, гл. Икв. Икв. 30,0  
бухгал. ПТО 1985г. 1987г.  
В/Ф "Мелодия" АЗГ,  
МОЗГ, ЛЗГ, РЗГ,  
ТЗГ, ТСТ,  
БЗМК, ТЗМК,  
ВСТ

Раздел работ:

I. Разработка и внедрение отраслевых указаний по применению нормативного метода учета затрат на производство. Ответствен- Икв. Икв.  
ный по теме 1986г. 1987г.  
Виноградова Л.В.) 250 750?

09.02.02. Опробывание отечественного хром-эргаца в производстве полужестких конвертов. АЗГ, ТЗГ, ЛЗГ, Икв. Икв. 30,0  
РЗГ, Киевский, 1986г. 1986г.  
картонно-бу- В том числе  
мажный комби- РЗГ 5,0  
нат Ленинград-  
ская картонаж-  
ная фабрика.

Разделы работ :

I. Отработка технологии офсетной красочной печати и склейки конвертов. (Ответствен- Икв. III Икв.  
ный по теме 1986г. 1986г.  
Борман У.Я.)  
II. Выдача рекомендаций по обобщенным результатам. Икв. IV кв.  
1986г. 1986г.

09.02.04. Разработка и освоение новых видов бумаги для этикеток. АЗГ, МОЗГ, ВСТ, Икв. Икв. 25,0  
РЗГ 1986г. 1986г.  
(Ответствен- В том числе РЗГ 7,0  
ный по теме  
Борман У.Я.)

14

9 09.02.25. Освоение и внедрение системы пневмотран- РЭГ I кв. III кв. 25,0  
спорта подачи гранулированной пластмассы (Ответствен- I985г. I987г.  
к рабочим местам. (акт). ный по теме  
Эйдин В.Г.)

Разделы работ :

- |   |                  |                   |
|---|------------------|-------------------|
| I. Изготовление нестандартного оборудо-<br>вания по разработанной документации.<br>(акт <i>приемки</i> ). | I кв.<br>I986г.  | III кв.<br>I986г. |
| 2. Сбор узлов, монтаж системы. (акт)  | IV кв.<br>I986г. | I кв.<br>I987г.   |
| 3. Наладка, пуск в эксплуатацию. (акт<br>внедрения).  | II кв.<br>I987г. | III кв.<br>I987г. |

Наименование и техническая характеристика внедряемых мероприятий по разделам;	Единица измерения	Исполнители	Всего в 1986г	В том числе по кварталам				Сметная стоим. мероприятий	Год. эконом. эффект	Премия % т.р.	Приращение
				I	2	3	4				
Прогрессивная технология;											
Механизация производственных процессов											
Автоматизация производственных процес.											
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел II. План внедрения мероприятий по Новой технике

Производство грампластинок.

8 09.03.01. Освоение промышленного выпуска грампластинок по технологии ДММ.	тыс. шт.	МОЗГ, АЗГ, РЗГ (ответственный по теме Эйдин В.Г.)	200	25	50	75	50	21,0			
			200	25	50	75	50	25,0			
			-	-	-	-	-	15			

Этапы работы:

I. Выпуск промышленных партий грампластинок.

7 09.03.04. Внедрение в производство прессавтоматов АД 1207 фирмы "ТУЛЕКС-АЛЬФА", Швеция.	шт.	РЗГ (ответственный по теме Эйдин В.Г.)	5	-	-	+	5	12,0	11,43	18	2
---	-----	--	---	---	---	---	---	------	-------	----	---

6 09.03.12. Организация участка термообработки для закалки деталей технологического оборудования прессового и кассетного цехов.	компл.	РЗГ (ответственный по теме Орлов С.С.)	I	+	+	+	I	7,0			
---	--------	--	---	---	---	---	---	-----	--	--	--

Этапы работы:

1. Разработка конструкторской документации.
2. Изготовление нестандартного оборудования.
3. Монтаж, наладка, испытания и ввод в эксплуатацию.