

69

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АЛЬФА"

П Р И К А З  
г. Рига

29.5 78г.

№ 167

Об освоении изделия "Разна-1".

В соответствии с планом освоения новых изделий в ПО "Альфа" на 1978-1979 годы, - П Р И К А З Ы В А Ю :

I. Освоить изделие "Разна-1" с приемкой ОТК в ПО "Альфа" в II этапа :

I-й этап, срок III квартал 78г. - изготовление кристаллов - отд. 245 НИИ, сборка изделий - цех № 4 головного завода ;

II-й этап, срок IV кв. 78г. - изготовление кристаллов - цех № 15 головного завода, сборка изделий - цех № 4.

2. Назначить руководителем работ по освоению изделия "Разна-1" тов. Огородника Н.А. - начальника цеха № 4.

3. Назначить ответственными исполнителями :

- по решению технических вопросов тов. Пясецкого И.М. - главного конструктора ОКР "Разна-1" ;

- по технологической подготовке производства тов. Шевцова А.А. - главного технолога ПО "Альфа" ;

- по проведению установочной партии в отд. 245 НИИ т. Пясецкого И.М. - начальника отд. 245 НИИ ;

- по проведению установочной партии в ц. № 4 головного завода тов. Огородника Н.А. - начальника цеха ;

- по проведению установочной партии в ц. № 15 головного завода тов. Киппера Л.И. - начальника цеха ;

- по проведению испытаний установочной партии и оформлению документов по ним тов. Александрова Ю.И. - нач. испытательного отдела ОТК.

4. Возложить руководство по обеспечению плановых процентов выходов на главного конструктора ОКР "Разна-1" тов. Пясецкого И.М. на период прохождения установочной партии и в течение 6 месяцев серийного выпуска.

5. Зам. главного инженера НИИ тов. Карпову В.И. обеспечить цех №15 фотошаблонами в срок до 15.06.78г. (копии с новых ф/ш.).

6. Главному конструктору ОКР "Разна-1" тов. Пясецкому И.М. совместно с нач. КТБ ОГТ тов. Куликовым Б.Ф. и нач. цеха № 15 тов. Киппером Л.И. провести производственную пробу в цехе № 15. (разрешение на производственную пробу оформляет отдел 245 в срок до 31.05.78г.).

Главному технологу тов. Шевцову А.А. принять решение по унификации технологии с изделием "Темп-4К" (по результатам промконтроля) в срок до 30.07.78г.

7. Главному конструктору ОКР "Разна-1" тов. Пясецкому И.М. :  
- выдать исходные данные в ОПШ для расчета производственной линейки в цехе № 15 в срок до 31.05.78г. ;  
- передать в цех № 15 конструкторско-технологическую документацию на изготовление кристалла в срок до 31.05.78г. ;  
- передать в ОГТ и СГК КД и ТД на изделие в срок до 15.06.78г. ;  
- скорректировать технологическую документацию (литера "0") по замечаниям Госкомиссии по приемке ОКР и с учетом проведенной по п.6 унификации в срок до 15 августа 1978 года.

8. Начальнику ОПШ тов. Кокину В.М. :

- подготовить и утвердить план-график по обеспечению цеха №15,4 и ЛТИ оборудованием и оснасткой под объем III кв.78г. - 5,0 т.шт., IV кв. 78г. - 5,0 тыс.шт. и I979 г. - 120 тыс. штук в срок до 30.06.78г. ;  
- выпустить приказ о составе комиссии по проведению и приемке установочной партии в срок до 10.06.78г.

9. Зам. генерального директора тов. Кузьменкову А.А.:

- обеспечить материалами, комплектующими изделиями подразделения, участвующие в освоении изделия "Разна-1" на период освоения согласно нормам и плана производства.

Исходные данные для заявок материалов на технологические процессы, которые не проводятся в цехе № 15 выдает отдел 245 в срок до 31.05.78 г.

10. Руководителю работ по освоению тов. Огороднику Н.А. составить и утвердить у зам.ген.директора по экономическим вопросам смету по освоению изделия "Разна-1" в срок до 31.05.78г.

11. Начать установочную партию по I-му этапу :

в отделе 245 с 12.06.78 г.

в цехе № 4 с 12.07.78 г.

предъявить в ОТК для проведения испытаний не позднее 11.08.78 г.

12. Начать установочную партию по II-му этапу :

в цехе № 15 с 1.09.78 г.

в цехе № 4 с 9.10.78 г.

предъявить в ОТК проведения испытаний не позднее 2.XI.78 г.

13. Начальнику ОКК тов. Конивченко А.И. обеспечить отдел 225 НИИ комплектующими изделиями не позднее 20.06.78г.

Начальнику отдела 225 НИИ тов. Фарафонову В.В. изготовить и сдать тестера ЦАП-АК :

I-й тестер (для цеха № 4) к 20.07.78 г.

(для отладки передать в отдел 245 на I месяц),

2-й тестер (для цеха № 15) к 20.08.78 г.

3-й тестер - к 20.09.78 г.

14. Главному метрологу тов. Васютинскому В.А. аттестовать тестера ЦАП-АК в течение недели после их изготовления по п. 13.

15. Заместителю генерального директора тов. Ананяну В.М.

представить мне порядок планирования численности по цехам №15 и 4 и выделения лимитов на III-й и IV-й кварталы 1978 года в срок до 31.05.78 года.

16. Заместителю генерального директора тов. Цибульскому А.Н. направлять цехам №15 и 4 рабочих и ИТР согласно выделенным лимитам по пункту 15 в срок до 30.06.78 года.

17. Начальникам подразделений объединения, участвующих в освоении указанного изделия, ежемесячно списывать фактические затраты согласно "Инструкции о порядке планирования и учета затрат на подготовку и освоение производства новой техники в ПО "Альфа", утвержденной ЗИ.05.75 г.

18. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на зам. начальника ОПШ тов. Ватлецова А.С.

Генеральный директор *Лысенков* В.Г. Лысенков

Согласовано:

Главный инженер ПО "Альфа" *Мисуркин* О.Г. Мисуркин

Зам. ген. директора *Осокин* Ю.В. Осокин

Зам. ген. директора *Ильин* Г.М. Ильин

Зам. ген. директора *Алексеев* Г.А. Алексеев

Зам. ген. директора *Кузьменков* А.А. Кузьменков

Зам. ген. директора *Ананян* В.М. Ананян

*Кокин*  
 Кокин, 665.  
 22.05.78

*Ватлецов*  
 24.05.78