

4

А К Т

гор. Рига

17 февраля 1975г.

Мы, нижеподписавшиеся: КОВАЛ И.Я., СЕМЕНОВ Н.Ф. и РУБИНОВ В.М., провели проверку выполнения пунктов социалистического соревнования за 1974 год.

Проверкой установлено следующее: все пункты социалистических обязательств выполнены кроме пункта о вводе в эксплуатацию административного корпуса завода. Причина задержки ввода в эксплуатацию административного корпуса - невыполнение подрядчиком СМУ МПСМ Латв.ССР плана сдачи объекта.

Данный объект по вновь утвержденному плану будет сдан в эксплуатацию в I кв. 1975г.

Справка о выполнении соц. обязательств коллектива Рижского стекольного завода "Саркандаугава" за 1974г. прилагается.

*Koval*

Ковал И.Я.

Семенов Н.Ф.

*Rubinof*

Рубинов В.М.