



К. [Signature] 75

РИЖСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА
ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

П Р И К А З

19.1083

№ 910

г. РИГА

О подготовке серийного производ-
ства электрооборудования ЭР2Р

В соответствии с планом производства на 1984 год и Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 31.12.80 № 1233 нашему объединению предстоит в 1984 году полностью перейти на серийное производство электрооборудования ЭР-2Р взамен ЭР2.

Анализ состояния подготовки к серийному производству электрооборудования поезда ЭР-2Р выявил ряд серьезных недостатков.

Отделами ОГК и СКБ Тяги недостаточно отработана для серийного производства конструкция машин и аппаратов (ИДТ.003.3, ИПВ6, ИКП003, КЕМ-3, IO и др), не полностью откорректирована КД на отдельные узлы, детали, не выполняются мероприятия по п.2 приказа № 129 от 7.02.83, ослаблен контроль за подготовкой производства ЭР-2Р по заводу.

Отделами ОГТ, ИНО, ОГМет не разработаны или не откорректированы основные технологические процессы, график подготовки производства выполняется неудовлетворительно; не выполнены мероприятия по приказу № 129 от 7.02.83г., ОГТ - п.п.1,2,6
~~ПДО - п.2.~~

Требуется принятие мер по повышению технологичности, стабильности производства, снижению норм расхода проката черных металлов; повышению унификации электрооборудования ЭР-2Р с серийно выпускаемыми поездами.

В результате безответственности начальников заготовительных цехов МЗЦ, СШЦ, ЛЦ срывается комплектация на план октября 1983 года.

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разработанный план мероприятий по ускорению подготовки серийного производства электрооборудования ЭР-2Р - утвердить (см.приложение).

75


26

2. Руководителей СКБт - т.Чуянова Н.К., ОГК - т.Тучина Б.А., ОГТ - т.Иванова Л.Г., ИНО - т.Благодарного А.А., за перечисленные упущения предупредить и обязать принять все необходимые меры по устранению отмеченных недостатков и обеспечении выпуска э/о ЭР-2Р в IУ кв. 83г. и его серийного производства в 1984г.
3. Первому заместителю главного инженера т.Оганесяну Р.В. зам.главного инженера т.Шаповалову О.А. взять под особый контроль подготовку серийного производства э/о ЭР2Р.
4. Начальникам цехов М-1, А-1, ЦК, МЗЦ, СШЦ, ИЦ, ЛЦ составить, утвердить у зам.генерального директора объединения т.КАЛЫНЯ Я.Я. графики выпуска деталей и оборудования ЭР-2Р по плану IУ кв. в срок до 18.10.83. Обеспечить личный контроль за их выполнением.
5. Для обеспечения аттестации электрооборудования ЭР-2Р в 1984г., установить срок проведения аттестации производства ЭР-2Р - I кв. 1984г.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного инженера объединения т.СОЛОДУНОВА А.М.

3 Генеральный директор  Д.А.Кикас

Согласовано:

Главный инженер	А.М.Солодунов
Зам.генерального директора	Я.Я.Калынь
Зам.главного инженера	Р.В.Оганесян
Зам.главного инженера	О.А.Шаповалов



Размещение:

СНБ-м - 2 экз

Шабринов ВА - 1 экз

Орловский - 1 "

Камынин - 1 "

ИДД - 1 экз

ОГК - 1 "

ОТТ - 1 "

УМО - 1 "

ОГМетал - 1 "

М-1 - 1 "

А-1 - 1 "

ЦПК - 1 "

МЗУ - 1 "

СЦУ - 1 "

ЛЦ - 1 "

РМУ - 1

ОТС - 1

ОЗУ - 1

ОТК - 1

ОГМ. - 1

ОГЭ. - 1

ОР - 1

А-3 - 1

23