

118

METĀLAPSTĀDĀŠANAS

RŪPNĪCAS

"TALSĪ"

paskaidrojums

par

1984. gadu.

REALIZĀCIJA UN PEĻŅA.

Realizācijas apjoms pēc plāna 1984.gadā izpildīts par 100,6 %. Plāns 3346 t.rbl.-izpilde 3367 t.rbl.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu realizācijas apjoms palielinājies par 199 t.rbl. vai par 6,3 %.

Bilances peļņas plāns izpildīts par 106,3 %. Plāns 630 t.rbl. izpilde 653 t.rbl. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu peļņas apjoms palielinājies par 50 t.rbl. vai 8,3 %.

Salīdzinājumā pret plānu pārpilde 23 t.rbl. vai 3,6 %.

Atskaites gadā samaksāti sodi par produkcijas nepiegādi tirdzniecības organizācijām 71,3 t.rbl. apmērā.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu sodi par produkcijas nepiegādi samaksāti mazāk par 17,3 t.rbl. vai 19,5 %.

1984.gadā noslēgtie līgumi un specifikācijas izpildītas.

Maksājumi budžetā 1984.g.	Plāns t.rbl.	Fakts t.rbl.	Izpilde
Maksa par fondiem	151	157	151 t.rbl.
Brīvā peļņa	91	91	100 %
Apgrozījuma nodoklis	673	589	87,5 %

Procentu maksa par izmantotiem bankas kredītiem/bankas / atskaites gadā 4 t.rbl. salīdzinot ar plānoto 5 t.rbl.-ekonomija 1 t.rbl. vai 20 %.

Directors:

Galv.grāmatvede:

RAŽOŠANAS PROGRAMMAS IZPILDE.

120

Atskaites gadā preču produkcijas ražošanas plāns izpildīts 100,6 % apmērā. Plāns 3346 -izpilde 3367 t. rbļ. Salīdzinot ar 1983.gada preču produkciju tā pieaugusi par 219 t.rbļ. vai 6,9 %.

Tīrās produkcijas plāns izpildīts 99,4 % apmērā. Plāns 1369 -izpilde 1361 t.rbļ. Salīdzinot ar 1983. gadu tīrā produkcija pieaugusi par 137 t.rbļ. vai 11,2 %, galvenais tīrās produkcijas neizpildes iemesls ir tas, ka decembra mēnesī no ierindas "izgāja" valči un neražojām ieplānotās galda karotes un nažus. Galda karošu vietā ražojām citu produkciju ar mazāku tīrās produkcijas koeficientu.

Tīrā produkcija % pret preču produkciju ir šāda: nažiem 64,2 , galda karotēm 40,5, traukiem no 26,2-33,3%. Vidējais rūpnīcā 1984.gadā 40,2 %.

Ražošanas plāns nav izpildīts šādiem izstrādājumiem:

	Mēra vien.	Plāns	Izpilde	%
Naži, dakšas, karotes	t.gb	3100	2960,1	95,5
Virtuves pieder.kompl.	t.gb	900	890,4	98,9
Trauki nerūs.tērauda	t.rbļ.	430	399,2	92,8

Nažu ražošanas plāna galvenais neizpildes "iemesls" ir materiālu savlaicīga un iedlīto fondu nesapņemšana un trūkumi ražošanas organizēšanā.

Naža materiālu saņemam no "Zaporožje" P.K.-7248 No 51 to fondētā naža materiāla ø 10 mm 30 x 30 piegāts 37,4 t vai 73,3 %. Nepiegādāts 13,6 t. Kā piegādāts materiāls redzams no zemāk pievestās tabulas :

	Saņemšanas datums	Daudzums kg
ø 10 mm	24.02.84.g.	12900
	22.05.84.g.	8650
	27.06.84.g.	5100
	26.10.84.g.	2850
	20.11.84.g.	7930
		=====
kopā :		37430 kg

Nažu kalšanu varējām uzsākt tikai 24.februārī. No tabulas redzam, ka 9 mēnešos piegādāts tikai 26650 kg vajadzīgo 36 240 kg vietā. Nesaņēmām 13288 kg. Nepārtrauktai, ritmiskai ražošanai vajadzēja 39 938 kg materiāla.

Tā tad iznāk, ka no 216 darba dienām ar materiālu nebijām nodrošināti 72 darba dienas vai 33,3 %, tas iznāk, ka vienu ceturksni nevarējām nažus ražot.

No 20decembra trūka slīpripas un ø 150 mm sīzālu ripas.

No karotēm neizpildījām galda karošu plānu. Galda karotes ražojam no ø 2 mm niķeļa saturoša tērauda. ø 2 mm nerūsējoša tēraudu saņēmām no "Verhņaja Salda" un Čeljabinskas.

	Fonds	Saņemts
Čeljabinska to	93	92,8
Verhņaja Salda "	78,5	76,3
KOPĀ "	171,5	169,1

Diena vajaga 2 mm nerūsējošais tērauds 652 kg.

Janvārī un februārī vajadzēja ražošanai 29340

kg. Saņemts 2 mēnešos 15422 kg

atlikumā uz 1.0184 3989 kg

KOPĀ 19411 kg

Trūka 9929 kg vai nevarēja ražot 15 darba dienas.

Kā 2 mm niķeļa saturošais materiāls piegādāts t pirmajā pusgadā redzam no tabulas :

Piegādes datums	Daudzums kg
12.01	11332 kg
14.02	4090 "
12.03	8812 "
20.03	7992 "
21.03	7992 "
29.03	7992 "
3.04	7992 "
12.06	11988 "
18.06	11988 "
6.07	6970 "
16.08	12540 "
18.07	18950 "

5.09	6350	kg
7.09	6250	"
2.10	5210	"
21.11	8350	"
3.12	6340	"
27.12	3560	"
27.12	2950	"
27.12	2350	"
29.12	5200	"
29.12	3900	"

=====
Kopā : 169100 "

No pievestās tabulas redzam, ka materiālu piegāde galda piederumu ražošanai nav bijusi ritmiska, kas ietekmē arī vienmērīgu ražošanu un plāna izpildi.

Ja pēc gada datiem iznāk nesāņemtās 2,4 to. tad pēc 27. decembra sāņemtās 18 to. ko nevarēja ielaist ražošanā un tas sastāda 10,5 % no iedalītā gada fonda.

Novembra mēneša beigās un decembra mēnesī " vaļči" izgāja no ierindas un galda karotes nevarējam ražot.

Galda piederumus varam ražot no 2. klases materiāliem. Otrās klases materiālus sāņēmam 60% no sāņemtiem materiāliem.

Virtuves piederuma komplektiem ražošanas plāns nav izpildīts tādēļ, ka Rīgas mēbeļu kombināts ļoti slikti piegādāja koka kātiņus.

	T. gab.	Plāns	Piegāde
1. cet.	t. gab.	150	105,6
6. mēn.	"	300	210,6
9. mēn.	"	450	327,6
gadā	"	600	452,6

Arī materiālu piegāde nav bijusi vienmērīga. Tā 1,5 mm nerūsējošais tērauds uz 1. I. 84. gadu atlikumā nebija.

Piegādāts šādi:

Datums	Daudzums
24.02	3150 kg.
1. 03	6193 "
29.03	8991 "
9.04	2020 "
3.07	7817 "
6.07	6100 "
11.07	8063 "
5.09	6370 "
7.09	3520 "

7.09	2450 kg.
3.12	5100 "
24.12	9770 "

1125

0,8 mm bieza nerūsējoša tērauda pirmā pegāde notikusi 14.februārī 7300 kg.gada fonds 112 to.

Trauku ražošanas plāns nav izpildīts vecu hidraurisko prešu dēļ. Netika izpildīti bļodas ar vāku. Šīs bļodas izvelk uz hidrauriskām presēm. Šīs Hidrauriskās preses vairāk "stāvēja" dikā, jo nebija darba kārtībā. Ja arī bija darba kārtībā, tad vienā mainā varēja izvilkt ap 500 gab. bļodas.

Eksportam ražota produkcija par 424 t.rbļ., kas sastāda 10,2 % no ražotās produkcijas. Salīdzinot ar 1983.gadu tas pieaudzis par 186.t.rbļ. 78,6%.

Produkcijas plāns ar valsts kvalitātes zīmi 410 - izpilde 344 t. rbļ. vai 83,9%. Salīdzinot ar 1983. gadu pieaugums 109 t. rbļ. vai 46,4%.

Plānu neizpildes iemesls ir nevienmērīga materiālu piegāde, zemākas kvalitātes un nepilnīgas darba organizācijas dēļ, kādēļ darba galdi nevienmēr bija darba kārtībā.

Tēautas patēriņu preču plāns 4104 - izpilde 4155 t.rbļ. vai 101,2%, pieaugums salīdzinot ar 1983. gadu 157 t. rbļ. vai 3,9%.

Fondu atdeve uz 1 pamatfonda rubli plāns 1,85 - izpilde 1,81 rublis.

1983. gadā 1,71 rublis. Fondu atdeve palielinājusies par 5,8%.

Ritmiskums pa dekādēm 1984. gadā :

	<u>Plāns</u>	<u>Fakts</u>	<u>Novirze</u>	<u>1983. g.</u>
I dekādē	30,1	19,2	- 10,9	15,9
II "	34,3	29,6	- 4,7	29,7
III "	35,6	51,2	+ 15,6	54,4
IV ceturksnī				
I dekādē		21,2		
II "		31,4		
III "		47,4		

Plānu-ražošanas daļas pr-ka

vietnieks *A. Ezergals* A. Ezergals/

MATERIĀLI TEHNISKĀ APGĀDE.

124

Vadoties no rūpnīcas ražošanas plāna 1984.g. pasūtīti nepieciešamie materiāli.

Metāla fondu realizācija 1984.g.ir sekojoša :

Nerūsējais skārds pēc izmēriem	Piegādātājs	Piegādes plāns to	Moliktavā saņemts to uz 1.I 85.g.	Piezīmes
1. $\neq 0,8$ mm	Zaporožje	98,0	99,8	Ceļā uz Rīgas m/b 3,2 to
2. $\neq 0,8$ mm	Čeļabinska	70,0	65,3	5,0 to Šaļu m/b
3. $\neq 1,0$ mm	Čeļabinska	45,0	45,0	-
4. $\neq 1,5$ mm	Čeļabinska	33,0	33,1	+ 0,1
5. $\neq 1,5$ mm	Zaporožje	26,0	21,1	- 4,9
6. $\neq 1,5$ mm	V.Salda	44,0	33,3	ceļā 9,1
7. $\neq 2,0$ mm	Čeļabinska	93,0	92,8	- 0,2
8. $\neq 2,0$ mm	Zaporožje	84,0	84,1	+ 0,1
9. $\neq 2,0$ mm	V.Salda	78,5	73,5	2,8 Rīgas m/b
10. $\neq 1,2$ mm	Volgograda	8,0	3,1	- 3,9
11. $\neq 10$ mm 30 x 13	Zaporožje	51,0	37,9	-13,1

Netika realizēts fonds par koka kātiņu piegādi no Rīgas mēbeļu kombināta-plāns 600,0 t/gb, saņemts 438,0 t/gb, tai pašā laikā no kombināta "Smiltene" Mazsalacas filiāles pēc plāna vajadzēja saņemt 550 t/gb, saņemām - 551,7 t/gb.

Atsevišķi materiāli pēc materiālu normām nav paredzēti, taču tie ir nepieciešami un jāsegādā.

Sevišķi negatīvi sagādes darbu ietekmē nepieciešamais fonds uz benzīnu.

Sagādes darbu apgrūtina neracionāla pamatmateriālu un palīgmateriālu izmantošana, sevišķi metāla, koka kātiņu, eļļu pātēriņš .

Jaunās tehnikas plānam metāla fondi nav iedalīti un tādejādi no pamatražošanas metāla fondiem tiek izmantots metāls jaunās tehnikas apgūšanai, kā rezultātā cieš pamatražošana. Virsnormatīvu pamatmateriālos un palīgmateriālos nav.

Sagādes vecākā ekonomiste :

[Handwritten signature]