

# P A S K A I D R O J U M A R A K S T S

pie 1971. gada bilances.

## Ražošanas plāna izpilde.

Uzņēmuma ražošanas plāns gadā 13000 m<sup>3</sup>, sarazoti 13251 m<sup>3</sup>.  
Plāns izpildīts par 101,9%.

Brutto produkcijas plāns 620 t rbļ., izpilde 590 t rbļ., vai  
5,2%.

Gada plāns nav izpildīts tādēļ, ka nebija izpildīts plāns  
un II ceturksnī.

III ceturksņa plāns izpildīts par 100,6% un IV ceturksņa  
plāns izpildīts par 101,2%.

## Paligražošanas plāna izpilde.

Celtniecības montažas darbu apjoms plānotais 79,1 t.rbļ. Celt-  
niecības - montažas darbu izpilde pēc celtniecības - montažas  
darbu izpildes aktiem 133,4 t.rbļ. Plāns celtniecības - montažas  
darbos izpildīts par 168,6%.

## Ražotās produkcijas pašizmaksa.

Pēc finansu plāna datiem plānotā pašizmaksa 609,3 t.rbļ. Pār-  
skatot uz faktiski sarazoto sortimentu, plānotā pašizmaksa sa-  
stāda 558,6 t.rbļ., faktiskā 560,7 t.rbļ. Pašizmaksa pārtērēta  
ar 2,1 t.rbļ. Skatoties uz izmaksu posteņiem, vislielāko pārtē-  
riņu rada kurināmā izmaksas 15,3 t.rbļ. un ceha izdevumu izmak-  
sas 12,6 t.rbļ. Ceha izdevumos pārtēriņu rada amortizācijas fak-  
tiskie atskaitījumi salīdzinot ar plānoto.

Gadā plānoti amortizācijas atskaitījumi ceha izdevumos 27 t.rbļ.,  
amortizācijas atskaitījumi gada laikā uz ceha izdevumiem sastāda  
gada laikā 41,1 t.rbļ.

Ceha izdevumos tekošie remontu plānoti 5,7 t.rbļ., izlietoti  
9 t.rbļ.

## Pārtēriņš radies:

Pie plāna satādīšanas vēl nebija zināmi iegādājamo mehānismu  
un autotransporta daudzumi.

No SCO papērtie darba galdi atradās ļoti sliktā stāvoklī.

Veidņi prasīja daudz remontu.

Jaunajā mezglā pārtaisīja transportierus, nomainīja betona  
jaucējus un vibrolotkas /šādi darbi plānā nebija paredzēti/  
Daudz remontu prasīja tvaika saimniecība.

Ļoti sliktā stāvoklī atradās kravas celšanas iekārtas, 1 krāns  
pat nebija nodots katlu inspekcijai.



29

1971. gadā tvaika pārtēriņš radies sekojošu iemeslu dēļ.

1. Katlu mājā mazuta padeve katla kurtuvē neatbilda tehniskajiem noteikumiem.
2. Ventīļu nolietošanas rezultātā tvaika vadās bija lielas noplūdes.
3. Metāla vaku trūkuma dēļ tvaicēšanas kameras nebija pietiekoši hermētiskas.
4. Sortimentā svarstību rezultātā kameras ne vienmēr bija noslogotas pilnīgi.

Pašizmaksas pārējos izdevumu postēpos ir ekonomija.

4. Darbs un darba algas - rūpniecībā.

Dzelzsbetona konstrukciju rūpniecībā "Kuldīga" 1971. gadā plānoti llo strādājošie, no tiem rūpnieciski ražojošais personāls 103 cilvēki. Faktiski strādājuši 88 cilvēki, no tiem rūpniec. ražojoš. personāls 84 cilvēki. Darba spēka plāns 1971. gadā bija nodrošināts par 80%. Tas izskaidrojams ar to, ka rūpniecība uzsāka pastāvīgu darbu 1971. gada janvārī ar faktiski strādājošo skaitu 39 pie plānotā llo. Un decembra mēnesī tikai sasniegts plānotais strādājošo skaits.

Plānotais darba algas fonds 1971. gadā 202,0 t.rbl., faktiski aprēķināts 180,3 t.rbl. Bez tam ārpus saraksta darba algas fonds 1971. gadā 4,0 t.rbl., faktiski aprēķināts 3,8 t.rbl.

Absolūtā darba algas fonda ekonomija 21,9 t. rbl.

Korigētais darba algas fonds /plāna izpilde 95,2%/

	Plāns	Korigētais	Faktiski
Rūpnieciski ražoj.	191,8	182,6	167,4
nerūpnieciskā grupa	10,2	10,2	12,9
Ārpussaraksta	4,0	4,0	3,8
	206,0	196,8	184,1

Relatīvā darba algas fonda ekonomija 1971. gadā 12,7 t.rbl.

Darba algas fonda ekonomija parādās tādēļ, ka visi strādājošie nav izmantojuši atvaļinājumus /par cik vienu gadu tikai ir strādāts/, nav saņēmas arī visas izplānotās prēmijas /ITD, kalpotājiem un strādniekiem/, jo divus ceturkšņus nerasniedza plānotos rādītājus 3 II un IV /.

Izstrāde uz 1 rūpnieciski ražojošo.

Plāns 1971. gadā 6019 rbl.

Faktiski " 7024 " , vai izpildīts par 116,7%

Faktiski lielā izstrāde radusies plānu pildot ar mazāku strādnieku skaitu kā bija plānots.

Vidējā darba alga rūpnieciski ražojošam personālam 1971. gadā.



Plāns	155,- rbļ.
Faktiski	166,- rbļ.
	vai 107,1%

Kapitālā celtniecība.

Plānotais strādnieku skaits celtniecības- montāžas darbos 12 cilvēki faktiski strādājuši 9 cilvēki vai 75 %.

Plānotais darba algas fonds 16,0 t.rbļ., faktiski izlietots 25,6 t. rbļ. vai 160 %.

Celtniecības- montāžas darbu apjoms 1971.gadā plānots 79,1 t.rbļ. faktiski izpildīts 133,4 t.rbļ., vai 168,6 %.

Koriģētais darba algas fonds

Plāns	16,0 t.rbļ.
Fakt.	25,6 "
Koriģ.	27,0 "

Relatīvā darba algas fonda ekonomija 1,4 t.rbļ.

Sakarā ar celtn.-montāžas darbu pārpildi tika izlietots darba algas fonda limits, tādēļ, saņemām papildus darba algas fonda limitu no "Latvmežkolhozstroi" 9,6 t. rbļ.

Algas fonda limits 1971.gadā 25,6 t.rbļ- faktiski izlietots 25,6 t.rbļ.

Izstrāde uz vienu strādnieku

Plāns	6592 rbļ.
Fakt.	14822 " vai 224,8%

Vidējā darba alga uz 1 strādnieku

Plāns	111 rbļ.
Fakt:	237 " vai 213,5 %

5. Darba aizsardzība.

Plānotie līdzekļi darba aizsardzībā - 2,5 t.rbļ., izpildīts 2,2 t.rbļ. Neizpilde izskaidrojama ar to, ka vienu laiku uzņēmumā nebija galvenā inženiera, kas kontrolē līdzekļu izlietošanu.

Notikuši 3 nelaimes gadījumi ar kopējo zaudēto dienu skaitu 63, par kurām samaksāts 484 rbļ.

6. Darbs ar kadriem un kadru apmācība.

Dzelzsbetona konstrukciju rūpnīcā "Kuldīga" 1971.gadā pieņemti 186 cilvēki, to sk. Ražošana 145, visi strādājošie pieņemti pastāvīgā darbā.

1971.gadā pavisam atbrīvoti 45 cilvēki, taimskaitā ar aiziešanu mīnācīties 8 cilvēki, par darba disciplīnas pārkāpumiem 7 cilvēki, uz personīga lūguma pamata - 30 cilvēki.



21

Uz personīga lūguma pamata atbrīvotie pa lielākaī daļai aizgājuši sakarā ar pāriešanu citā darbā - 22 cilvēki, smagu un fizisku darbu nevarēja strādāt 3 cilvēki, ģimenes apstākļu dēļ 5 cilvēki.

1971.gadā 41 cilvēki bez attaisnojoša iemesla kavējuši darbu, 22 cilvēki kavējuši atkārtoti, 7 cilvēki atbrīvoti no darba uz administrācijas ierosinājuma ar arodbiedrības piekrišanu.

Pavisam bez attaisnojoša iemesla kavētas 199 dienas, 4 strādājošie pārceļti uz laiku zemāk atalgotā darbā, 36 strādājošiem ar direktora pavēli uzlikti dažādi disciplinārie sodi, 11 strādniekiem sodi uzlikti atkārtoti.

Jautājums par darba disciplīnu vairākkārt izskatīts strādnieku komitejas un administrācijas kopējā sēdē.

6 rūpnīcas strādnieki nosūtīti uz kursiem. 4 strādnieki ieguvuši gāzes elektrometinātāja specialitāti, 2 strādnieces - tilta celtni vadītājas specialitāti.

65 strādniekiem paaugstināta kategorija, 16 strādnieki nokārtojuši eksāmenus un ieguvuši profesiju - stropētājs.

7. Finanšu stāvoklis.

Gada realizācijas plāns 589 t.rbl., izpilde 548,5 t.rbl., tai skaitā 28,7 t.rbl. ienemts no produkcijas realizācijas kā 30 % virs-izdevumi materiālu iegādei no uzņēmumiem, kas nav "Latvmežkolhozstroī" pakļautībā. Gada realizācijas plāns nav izpildīts par 40,5 t.rbl.

Pašu kapitālieguldījumu finansēšanas plāna 1971.g. izpilde-

Fonda atlikums uz 1. janvāri	=	66,8
Pārņemti fondi no Kuldīgas SCO	139,0	37,7
Amortizācija kap. ieguldījumiem	31,8	7,1
Amortizācija kap. remontiem	19,5	6,7
Bankas procenti	0,1	-
Jaunās tehnikas fonds	0,9	0,4
Pārdoti pamatlīdzekļi	3,9	-
Sapēmti no "Latvmežkolhozstroī"	94,5	-
Apmaksāti kap. ieguldījumi	212,9	63,5
Izpildīti kap. remontu	9,3	1,6
Pārsk. jaunās tehn. fondā "Latvmežkolhozstroī"	0,7	-
Atlikums uz 1. janvāri 1972.gadā	66,8	53,6

8. Pelņa un zaudējumi.

Gada peļņas plāns 7,8 t.rbl., izpilde 42,7 t.rbl. vai 773,1%

9. Kapitālie ieguldījumi un kapitālais remonts.



Kapitālo remontu plāns gadam 10,3 t.rbl., izpilde 9,3 t.rbl.

Kapitālo ieguldījumu plāns 260,1 t.rbl., izpilde 801,4 t.rbl.

Celtniecības montažas darbu plāns 79,1 t.rbl., izpilde 124,7 t.rbl.

Izpildītie celtniecības montažas darbi.

- 1. Ražošanas ceha kompleksā pārbaude 3,2 t.rbl.
- 2. Cementa noliktava 6,6 "
- 3. Inerto materiālu noliktava 34,1 "
- 4. Arējais poligons Nr. 2 16,0 "
- 5. Tehniskais ūdensvads 12,6 "
- 6. Piebraucamais ceļš 21,8 "
- 7. Katlu mājas rekonstrukcija 34,3 "
- 8. Armatūras ceha rekonstrukcija 13,7 "
- 10. Gada inventarizācija.

Gada inventarizācija ir bijusi, iztrūkumu nav.

- 11. Uzskaites stāvoklis.

Dzelzsbetona konstrukciju rūpnīca "Kuldīga" grāmatvedība strādā pēc žurnāla- orderu sistēmas.

- 12. Pasākumi darba uzlabošanai 1972.gadā.

Nr.p.k.	Pasākuma nosaukums	Izpildes laiks	Atbildīgais
1.	Iegādāties un uzstādīt ceļankra- nu dzelzsbet. poligonā Nr. 1	I- II cet.	galv. mehāniķis
2.	Tas pats poligonā Nr. 2	II cet.	galv. mehāniķis
3.	Nodot ekspluatācijā jauno armatūras cehu	II-III cet.	inž. celtnieks
4.	Rekonstruēt veco armatūras cehu	III cet.	inž. celtnieks galv. mehāniķis
5.	Nodot ekspluatācijā otru tvaika katlu tipa "Lankašir"	II cet.	Galv. enerģētiķis
6.	Izbūvēt kompresoru telpu un uzstādīt kompresorus	IV cet.	inž. celtnieks galv. mehāniķis
7.	Izgatavot tvaicēšanas kamerām vākus 6 gab.	I-III cet.	Galv. mehāniķis

V.Vaivads/  
DzKR "Kuldīga" direktors

/E.Grundberga/  
DzKR "Kuldīga" galv. grāmatvede

/M.Sūna/  
DzKR "Kuldīga" vec. ekonomiste