

# Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētais Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekts

**Sandra Ozoliņa**  
projekta vadītāja

Latvijas bibliotekāru 9.vasaras mācībseminārs  
“Bibliotēku pakalpojumu kvalitāte”  
Tukuma raj., Kandavas novads, “Plosti”, 08.08.2007.

BILL & MELINDA  
GATES *foundation*



VALSTS AĢENTŪRA  
KULTŪRAS  
INFORMĀCIJAS  
SISTĒMAS



# Saturs

---

- Projekta aktualitātes:
  - Organizācija un vadība,
  - Infrastruktūra,
  - Tehniskais nodrošinājums,
  - Apmācības,
  - Publicitāte un mārketingas,
  - Projekta ietekmes novērtēšana;
  
- BMGF pārstāvju, ārējo ekspertu un KPMG pārstāvju vizītes Latvijā



---

# **PROJEKTA AKTUALITĀTES**

# Organizācija un vadība

## Paveiktais

- Noformēta projekta īstenošanas darba grupa 10 cilvēku sastāvā
- Noslēgti uzņēmuma līgumi ar 10 mācību centru vadītājiem
- Regulāras projekta Konsultatīvās padomes un Uzraudzības padomes sēdes
- Noslēgtas vienošanās par sadarbību ar **visām** Latvijas pašvaldībām

## Plānotais

- Ārpakalpojumu izmantošana projekta aktivitātēs pēc nepieciešamības
- NVO iesaistīšana
- Ciešāka sadarbība ar ministrijām atsevišķās aktivitātēs
- Reģionālo attīstības/ plānošanas aģentūru piesaiste

# Infrastruktūra un tehniskais nodrošinājums

## Paveiktais Plānotais

- Reģionālo apmācību centru tehniskais nodrošinājums
  - noslēgts līgums 06.08.2007
  - tehnika centros 03.09.2007
- Datortehnika Latvijas Neredzīgo bibliotēkai un tās filiālēm
  - Piedāvājumu vērtēšana
  - datortehnika piegādāta bibliotēkās no augusta līdz novembrim
- Interneta kvalitātes un ātruma uzlabojumi
  - Piedāvājuma vērtēšana
  - uzlabojumi bibliotēkās līdz 2008. gada martam
- Datortehnikas iepirkums bibliotēkām
  - Specifikāciju izstrāde


- Datortehnikas iepirkums bibliotēkām
  - konkursa izsludināšana
  - datortehnika piegādāta bibliotēkās līdz decembrim
- Pašvaldību veiktie uzlabojumi bibliotēku telpās
- Tehniskā palīdzības dienesta izveide

# Apmācības

## Paveiktais Plānotais

- Apmācīti 144 bibliotekāri IT pamatiemaņās
- Izveidoti 10 reģionāli mācību centri
- Izstrādātas vienotas mācību programmu formas

- Mācību programmu, mācību materiālu izstrāde un pasniedzēju atlase konkursa kārtībā
- Latvijas Neredzīgo bibliotēkas darbinieku apmācības
- Mācību centru vadītāju un rajona galveno bibliotēku vadības apmācības



# Publicitāte un mārketingis

## Paveiktais

- Izsludināts atklāts metu konkurss par publiskās komunikācijas pakalpojumu ģenerāluzņēmēja izvēli 2007. gada 27. jūnijā
- Notiek darbs ar medijiem par
- Izveidota audiovizuāla prezentācija par projektu

## Plānotais

- Tiks noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas dabas fondu par projekta publicitātes materiālu izvietošānu Dabas fonda projekta “Latvijas augu vēstniecība” norises vietās un publikācijās (2007. gada augusts – septembris)
- Tiks noslēgts līgums ar publiskās komunikācijas pakalpojumu sniedzēju (2007. gada septembrī)
- Tiks uzsākta pirmā no sešām projekta publicitātes kampaņām

# Projekta ietekmes novērtēšana

- ❑ Valsts mēroga kvantitatīvs un kvalitatīvs pētījums
- ❑ Vai brīva pieeja datoriem un Internetam publiskajās bibliotēkās tiešām iedzīvotājiem sniedz sociālu labumu? Ja tā, tad kādu labumu?
- ❑ Ietekme tiks vērtēta:
  - Projekta sākumā (sākumdatu izpēte)
  - Projekta laikā
  - Projekta beigās
  - 1 līdz 2 gadus pēc projekta beigām

## Paveiktais

- ❑ Lokālo indikatoru izstrāde, sadarbībā ar Fonda piesaistītiem pasaules līmeņa ekspertiem
- ❑ Pētījums par informācijas komunikācijas tehnoloģiju pieejamību un izmantošanu un bibliotēku funkcionālo lomu Latvijas sabiedrībā
  - Līgums par SKDS
  - pētījuma rezultāti 2007. gada oktobrī

## Plānotais

- ❑ Sākumdatu pētījuma rezultāti 2007. gada nogalē
- ❑ Pirmie projekta ietekmes novērtēšanas rezultāti 2008. gada novembrī
- ❑ Nākamā ietekmes novērtēšana vēl pēc gada
- ❑ Projekta ietekmes novērtēšana, izmantojot nacionālo statistiku



# BMGF pārstāvju, ekspertu un KPMG vizītes Latvijā

---

- 17 – 19.04.2007 Jessica Dorr, projekta vadītāja no BMGF puses
- 6 – 7.06.2007 KPMG galvenā biroja (ASV) pārstāvji
  - Audita uzmanības lokā:
    - Grāmatvedības procedūras
    - Iepirkumu dokumentācija
- 13 – 14.06.2007 Martha Choe, BMGF Globālo bibliotēku attīstības programmas vadītāja
- Ārējie Fonda eksperti projekta ietekmes novērtēšanā un TCO izstrādē

# Martha Choe tiekoties ar projekta realizācijas darba grupu



# Jessica Dorr tiekoties ar projekta Konsultatīvo padomi





---

# Jautājumi un diskusija