

Latvijas PSR Pārtikas rūpniecības ministrija.
Cēsu alus rūpniecības ražošanas apvienība "Cēsu alus"

P A V Ē L E

04.07.78

Nr. 96

Par iesala ražošanas
iecirkņu sagatavošanu
darbam sezonā un iesala
ražošanu jūlija mēnesī.

Lai nodrošinātu alus vārīšanas grafika izpildi jūlija mēnesī un sakarā ar to ka Bauskas iesala ceha apstāšanos uz remontu pirms grafika un radušos iesala defecītu, p a v ē l u :

1. Pārcelt lll ceturksnī iesala ražošanas plānu no augusta uz jūliju Naukšēnos 60 tn, Vidzemes alus darītavā 50 tn.
2. Vidzemes alus darītavas direktori b. Neļķei S. un Naukšēnu ceha ražošanas daļas vadītājam b. Lācim I. nodrošināt iesala ražošanas plāna izpildi jūlija mēnesī.
3. Direktora vietniekam b. Bračka A. nodrošināt iesala ražošanas plāna izpildei jūlija mēnesī Naukšēnu ceham 100 tn miežus.
4. Direktora vietniekam b. Bračka A. nodrošināt iedalīta iesala saņemšanu no apvienības Rīga Vidzemes alus darītavai 60 tn līdz 15.07.78.g. un iedalītā iesala no Latgaldes alus 60 tn saņemšanu Cēsis līdz š.g. 12.07.
5. Apstiprināt iesala iecirkņu remontu grafikus saskaņā ar pielikumu Nr. 1 un izpildīt tos. *ref*
- 5.1. Cēsis no 1 + 30. jūlijam, atbildīgā ražošanas daļas vadītāja Vanaga M., brigadiere Nasedkina L. *Vanaga*
- 5.2. Naukšēnos no 1 + 31. augustam atbildīgā ražošanas daļas vadītājs Lācis I., brigadiere Balode V.
- 5.3. Vidzemes alus darītavās no 15.08 - 15.09 direktore - tehniskā vadītāja Neļķe S. un meistare Bikse I.
6. Pirms iesala ražošanas uzsākšanas jaunā sezonā nozīmēju komisi-ju iesala ražošanas iecirkņu pieņemšanai priekšsēdētājs Galvenais inženiers Eiduks R.
locekļi lab. vadītāja ~~Ruško A.~~ Zadvinska R.
galv. aldaris Ruško A.
7. Nozīmēt iesala ražošanas iecirkņu pieņemšanas termiņus:
Cēsis - 1978.g. 28.07 Naukšēnos - 1978.g. 20.08
Vidzemē - 1978.g. 13.09.

Direktors

[Handwritten signature]

K. Tomsons

[Handwritten signature]

Apstiprinu: 12

CARRA "Cēsu alus"

direktors

K. Tomsons

Iesala ražošanas iecirkņu sagatavošanas plāns 1978/79.g. sezonai.

Nr. p.k.	Remontu veids	Izpilde termiņš	Atbildīgais par izpildi
<u>Cēsis.</u>			
1.	Juntu remonts iesalnīcā Nr. 2 (nolikta- va 2a- 2 - mieži)	20.07.78	Kalniņš D. Kupčs V.
2.	Miežu padeves trubas atjaunošana (no- liktava Nr. 2a no norijas)	20.07.78	--"
3.	Atjaunot ūdens noteka sili pie nolikta- vas 2a (mieži)	01.08.78	--"
4.	Durvju bemonts miežu noliktavā Nr. 2a	15.07.78	--"
5.	Kanalizācijas šahtas tīrīšana (1-2 klo- ni 3-4 kloni)	15.07.78	--"
6.	Atjaunot juntu virs rampas (iesalnīcā Nr. 1)	20.07.78	--"
7.	Iesala Norijas remonts (iesalnīcā Nr. 1).	10.07.78	--"
8.	Zaļiesala elevators remonts (iesalni- cā)	25.07.78	--"
9.	Atjaunot Hronosi svariem (iesala) no- segumu.	10.07.78	--"
10.	Gatavā iesala bunkuram atjaunot trubas	25.07.78	--"
11.	Kapitāli atremontēt miežu šķirotāju ie- salnīcā Nr. 1.	25.07.78	--"
12.	Atremontēt vai uzstādīt jaunas trubas iesala padevei uz noliktavu.	27.07.78	--"
13.	Atremontēt juntus virs dzirnavām un iesala noliktavām.		
14.	Izvest profilaksi visiem mehāniskajiem aparātiem, kas atrodas iesala iecirknī.	10.07.78	--"
15.	Pārbaudīt un nožogot visas bitejošas daļas	10.07.78	--"
16.	Pārbaudīt visus elektromotorus.	10.07.78	Urtāns
17.	Nostiprināt motoru uz dares Nr. 3 (ventilatoram)	10.07.78	--"
18.	Atremontēt un iestiklot visus logus.	20.07.78	Kalniņš Kupčs
19.	Pārbaudīt un uzskatīt jaunas kastes putežiem	25.07.78	Kalniņš
20.	Par remontdarbu grafika izpildi kon- troli uzlikt iesala ražošanas iecirk- ņa daļas vadītājam Cēsis Vanagai M., un biegdaierei Nasedkinai L.		

Naukšēnu cehā.

- | | |
|--|--------------|
| 1. Iesala kaltes sietu nomaiņa | Kupčs V. |
| 2. Iesala kaltes krāsns remonts | Auziņš V. |
| 3. Kolorifiru remonts | Lācis I. |
| 4. Iesalnīcu kosmetiskais remonts. | Kupčs V. |
| 5. Logu rāmju nomaiņu iesalnīcas noliktavas 4.gab. | Auziņš V. |
| 6. Mērkтуves kublu ventiļu remonts 2.gab. | Lācis I. |
| 7. Miežu šķirošanās mašīnas viet. ventilācijas ie- | Auziņš V. |
| cirkņos. | -"- |
| 8. Aukstumu batereju nomaiņu iesala klonos 6.gab. | Lācis I. |
| | Akmentiņš J. |

Par remontdarbu grafika izpildi kontroli uzlikt ražošanas daļas vadītājam b. Lācim I., iesala ražošanas brigadierai Balodei V.

Gulbenes alus rūpnīca.

- | | | |
|---|--------------------|------------|
| 1. Asnu atdalāmā mašīna - sieti | 5.08.78 | Deksnis J. |
| 2. Sausā iesala norija. | 1.08.78 | -"- |
| 3. Svāri gatavajam iesalam "Hronos" | " | -"- |
| 4. Norija iesala pacelšanai uz bunkuru vārtavā. | | |
| 5. Mērcamo kublu apšūšana. | 1.09.78 | Ēdolfs G. |
| 6. Jumta stāvu izpūšana. | izpildīts 22.06.78 | |
| 7. Klonu, iesalnīcu griestu, sienu, balsināšana. | 1.08.78 | Ēdolfs G. |
| 8. Jāsalabo jumts. | 1.10.78 | -"- |
| 9. Logi un 2. un 2.stāvā. | 1.10.78 | -"- |
| 10. Krāsns remonts | 1.08.78 | -"- |
| 11. Kaltes sietu remonts | 1.08.78 | -"- |
| 12. Ūdens vadu un ventiļu remonts. | 1.09.78 | -"- |
| 13. Iesala noliktavas grīdas remonts. | " | -"- |
| 14. Par remontdarbu grafika izpildi kontroli uzlikt Vidzemes alus daritavas direktorei Nelķei S. , iesala ražošanas meistarei Biksei I. | | |

Sastādīja: