

ОЛАЙНСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД

П Р И К А З

Инварь 1976г.

№ 48

В целях обеспечения своевременной сдачи мощностей по производству 510 тн. солей пиперазина во II квартале 1976 года и 510 тн. солей пиперазина в IV квартале 1976г., а также выпуска 200 тн. солей пиперазина

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Назначить ответственным за своевременный ввод указанных мощностей и объектов пускового комплекса зам.директора Кононова А.В.

2. Для своевременного проведения наладочных работ по пуску производства, освоения мощностей и обеспечению выполнения задания по выпуску 200 тн. солей пиперазина в 1976 году создать под руководством зам.гл.инженера тов. Кумерова Г.Ф. ✓

а) пусковую группу в составе:

- начальника - производственно-технического отдела тов. ФРИДЛЕНДЕР Р.И. (до завершения наладки I ступени очистных сооружений - зам.нач. произв.тех.отдела т.Тейшерская).
- ✓ - начальника ЦЗЛ тов. Страздинь В.Ф. ✓
- начальника планового отдела тов. Балодис Э.Я. ✓
- ✓ - начальника корпуса № 2 тов. Плявиньш Я.В. ✓
- ✓ - гл.механика тов. Шарохина Е.Г. ✓
- ✓ - гл.энерг энергетика тов. Уландс В.Я. ✓
- ✓ - начальника отдела комплектации оборуд. тов. Вилькена А.Е. ✓
- ✓ - нач. отд. капитального строительства тов. Шнепст Ю.Я. ✓
- начальника отд. снабжения тов. Матесович Н.И. ✓
- начальника отд. кадров Дудиня Д.П.
- ✓ - нач. отд. и техники безопасности тов. Зале О.О. ✓
- ✓ - нач. цеха КИП и А тов. Размаева И.А. ✓



б) бригаду непосредственных исполнителей по подготовке и пуску производства в составе:

- зам.нач. ОКС тов. Барсукова <sup>✓</sup>А.К. - тех.надзор за строительством
- ст.инженер произв.тех.отд. тов. <sup>✓</sup>Колбасиной В.С. *обеспечение техдокументацией*
- инженера химика ЦЗЛ тов. Рубене <sup>✓</sup>А.Х. - составление пусковых регламентов производства.
- зам.нач. цеха дифрила тов. Цветковой Т.А. - помощь в освоении технологических процессов и обучение кадров.
- инженера химика ЦЗЛ тов. Рабизо С.Ф. <sup>✓</sup> - организация цеховой лаборатории, и обучение кадров лаборатории.
- ст.инженера ОГЭ -тов. Янковского <sup>✓</sup>И.Я. - за монтажом, наладкой и пуском эл.оборудования.
- зам.начальника цеха <sup>✓</sup>КИИ и А тов. Дроздова Ю.М. - за монтажом, наладкой и пуском <sup>✓</sup>КИИ и А.

3. Начальнику корпуса № 2 тов. Плявиньш Я.Е. организовать производство, осуществить проведение пуско-наладочных работ и выпустить в 1976 году готовую продукцию - 200 тн. солей пиперазина.

4. Зам.директора тов. Кононову А.В. и зам.гл.инженера тов. Кумерову Г.Ф. до 16 февраля 1976г. подготовить мероприятия, обеспечивающие создание мощностей, наладку и выпуск солей пиперазина в установленные сроки.

5. Зам.главного инженера тов. Гаспарсон <sup>✓</sup>обеспечить своевременное проведение работ по капитальному и текущему ремонту действующих цехов и производств, а также выполнение основных мероприятий по заводу на 1976 год, с учетом выполнения пуско-наладочных работ по производству пиперазина.

6. Перераспределение кадров и их направление на работу по пусковым объектам, осуществляется с моим согласием.

Директор завода *И.И.* И. ПЕНКЕ