



ТОРФОЗАВОД «СЕДА»  
УПРАВЛЕНИЯ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ ЛАТВИЙСКОЙ ССР

**П Р И К А З**

13.05.75г № 85

С Е Д А

О разворачивании добычи торфа в сезоне 1975г.

Анализ работы фрезерных участков за май месяц свидетельствует о том, что в целом торфозавод своевременно и качественно подготовился к началу добычи торфа. В короткие сроки в добычу торфа были вовлечены практически все производственные площади. Все это позволило торфозаводу используя благоприятные сложившиеся метеорологические условия выполнить первоначальный план добычи фрезерного торфа за май месяц на 212.9%.

Качество добытого торфа соответствует действующим ГОСТ-ам и техническим условиям. Особо следует отметить хорошую работу в мае месяце коллектива I участка выполнившего первоначальный план добычи торфа на 269.9%. Успешно начал работы по добыче торфа также коллектив участка В-2.

Менее организованно приступили к добыче торфа коллектив III участка допустивший в начальный период значительные простои уборочных машин из-за технических неполадок и несвоевременной укомплектованности кадрами механизаторов.

В настоящее время по III участку имеют место более частые по сравнению с другими участками поломки барабанов БФ-6.5.

Отрицательную оценку за работу в мае месяце заслуживает коллектив II участка, хотя план добычи торфа в мае месяце по II участку и был выполнен, однако он допустил отставание от средних показателей по заводу на 30.5% и явно недоиспользовал сложившиеся в мае месяце возможности. Основной причиной отставания II фрезерного участка послужила недооценка своевременной и качественной подготовки участка к сезону добычи торфа со стороны

начальника участка тов. КУТИЩЕВА А.А. и мастера-механика тов. БЕРЗИНЬША М.А. Участок и особенно технологическое оборудование не были подготовлены к ранним срокам начала сезона. В результате в период развертывания добычи торфа имели место большие простои технологического оборудования и особенно машин ФПУ-2. Несмотря на значительный опыт по эксплуатации машин ФПУ-2 приобретенный в прошлые сезоны руководство участка не приняло действенных мер по качественному ремонту технологического оборудования, своевременной его обкатке и по созданию необходимого неснижаемого запаса запасных частей. Все это привело к тому, что по машинам ФПУ-2. Коэффициент использования рабочего времени снизился против мая месяца 1974г. с 0.89 до 0.80. Только за счет КИРВа по машинам ФПУ-2 участок не додал в мае месяце около 6000 тн. торфа.

Недостаточное внимание участка № 2 уделяется на операции "Ворошение". Так в июне месяце проверка показала, что по 29 площадке количество ворошений составляет в среднем 1.7 за цикл, что не может не повлиять на интенсивность сушки торфа и его качество. Из-за неправильной организации труда использование высокопроизводительных машин ФПУ-2 низкое. Так продолжительность рабочей смены по ним значительно ниже, чем по другим видам уборочных машин. Хуже других участков обеспечен II участок кадрами механизаторов.

На основании изложенного ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Начальнику II участка тов. КУТИЩЕВУ А.А.:

I.1. Организовать работу водителей машин ФПУ-2 в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

I.2. Принять меры по обеспечению участка недостающими кадрами механизаторов.

I.3 Принять неотложные меры по обеспечению участка неснижаемым резервом запасных частей к машинам ФПУ-2.

2. Начальникам фрезерных участков принять меры по обеспечению досрочного выполнения плана добычи торфа максимально используя благоприятно сложившиеся погодные условия. Обеспечить высокое качество добытого торфа и его сохранность. Усилить контроль за соблюдением технологической дисциплины на добыче торфа.

3. Начальнику III участка тов. Кайкову В.Ф. принять меры по укомплектованию и вводу в эксплуатацию имеющегося резервного фрезбарабана БФ-6.5 и по уменьшению поломке всех имеющихся на участке фрезбарабанов БФ-6.5.

4. Гл. механику т. МАГАРСУ А.А. и нач-ку РММ т. ГУДЗЕНКО И.И.:

4.1. Принять срочные меры по обеспечению II участка неснижаемыми запасами запасных частей и материалов к машинам ФПУ-2. Максимально содействовать второму участку по ликвидации возникающих поломок технологического оборудования.


4.2. Принять срочные меры к внедрению в производство широкозахватного валкователя ВФТ-19.

5. Начальнику ПРО тов. ГУСЕВУ А.В. усилить контроль за работой II участка. Своевременно принимать меры по устранению выявленных недостатков.

6. Начальнику II участка тов. КУТИШЕВУ А.А. за несвоевременную подготовку участка к сезону добычи торфа и за организационные неполадки об"явить выговор.

7. Бывшему мастеру механику II участка т. Берзиньшу М.А. за несвоевременную и некачественную подготовку технологического оборудования к сезону добычи торфа об"явить замечание.

Директор торфозавода "Седа"



З.А.Дрейманис

