

Министерство электростанций СССР
 Главное Управление - ГЛАВТОРФ
 Трест Литгосторф
 Стройка- т/пр. " СЕДАС"

1. Общая сметная стоимость стройки 86525,0 т.р.
2. Выполнено с начала строительства до начала года -
3. Стройке утвержден на текущий год об"ем работ в сумме 4000,0 т.р..

ГОДОВОЙ ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

капитальных работ на 1952 год по отдельным об"ектам и затратам/в тыс.рубл./

1

форма № 1

Титульный список капитальных работ на 1952 г.
 Седас
 Утверждаю:
 в сумме четыре миллиона рублей
 (4.000.000 руб.)

31.12.1952
 /Начальник
 Главторфа /Оам



№	III	Наименование об"ектов и затрат	: Полная сметная стоим. по утв. смете : техн. : проекту :	: Выполнено на начало года : По смете : По факту : к стоимос. : стоимос. : мост :	ВСЕГО	Годовой план				: Ввод в действие осн. средств на 1952 г. :	Сроки ввода.											
						В том числе:	Строит работы	монтаж работы	оборудова ние			прочие затраты и приобретения	По смете : стоимост :									
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11	:	12

ЧАСТЬ I-я

Глава I-я

I: Подготовка территории строительства

1. Установление границ торфопредприятия и расходы по компенсации за использование колхозных земель

585,6 - - 86,5 - - - 86,5 86,5 IV кв.

Земельная рента за участки, отведенные под жилищное строительство за время осуществления строительства

81,5 - - 10,0 - - - 10,0 10,0 -"

ИТОГО по главе I. 617,1 - - 96,5 - - - 96,5 96,5

Глава 2-я

2. Об"екты основного производств. назначения

Осушение торфомассива

8089,8 - - 118,9 118,9 - - - - -

Болотно-подготовительные работы

10932,9 - - 281,8 281,8 - - - - -

Основное производствен. оборудование

10871,1 - - - - - - - - -

ИТОГО по главе 2. 29393,8 - - 395,2 395,2 - - - - -

Глава 3-я

3: Об"екты подсобного производств. и обслуживающего назначения

Литгосторф

У

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительные машины, инвентарь и имущество	8544,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	285,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по главе 3.	8780,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО ЧАСТИ III-II	5265,9	-	-	904,4	904,4	-	-	-	-	304,8	-
15: Непредвиденные работы и затраты в размере 2,5% от общей суммы капитальных затрат	2110,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО ТОРФОПРЕДПРИЯТИЯМ	86525,0	-	-	4000,0	2400,0	-	1450,0	150,0	1000,0	-	-

Из общего итога работ намечено произвести подрядным способом строительных работ на сумму 2400,0 т.р.



ЗАМ. УПРАВЛЯЮЩЕГО - ГЛ. ИНЖЕНЕР
ТРЕСТА ЛИТГОСТОРФ

Diomidov

/ДИОМИДОВ/

ДИРЕКТОР ТОРФОПРЕДПР. "СЕДАС"

Radlinskas

/РАДЛИНСКАС/