


1. Общая сметная стоимость строжки 86525,0 т.р.
2. Выполнено на начало года с начала строительства 12833,2 т.р.
3. Стройке утвержден на текущий год объем работ на сумму 20000,0 т.р.



Титульный список строительства торфопредприятия "Седас" утвержден в сумме двадцать миллионов руб. 20,000 т.руб.

Начальник Главторфа *О. П. Мельников*

18/X-54г.

Годовой титульный список  
на 1954 год по торфопредприятию "Седас"

Наименование объектов	Полная сметная стоимость по утвержд. смете к П проекту	Выполнено с нач. года по сметной стоимости	Натуральные показатели	План на 1954 год / в тыс. руб. /						
				К-во	Цена Сумма руб.	Всего	в том числе:			
			Един. изм.				Строит. работы	Монтажн. работы	Оборудован. ние	Прочие расходы
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Подрядный способ</u>										
<u>Глава II генсметы.</u>										
1. Осушение торфмассива:										
а/устройство валовых канав	645,5	314,5	м3	81176	3,32	269,1	269,1			
б/устройство картовых канав	750,8	173,4	"	125000	2,10	262,0	262,0			
г/устройство нагорной канавы	365,8	247,5	"	79752	2,70	191,8	191,8			
д/разравнивание канавной выкидки	171,9	23,65	"	196180	0,25	49,0	49,0			
д/монтаж-переезды через в/канавы	9,0	-	шт	15	1500	22,5	22,5			
е/последсадочный ремонт в/канав	126,6	-	м3	21240	0,45	95,5	95,5			
ж/перекрытие концов к/канав	388,9	113,8	п/м	9975	17,0	169,7	169,7			
з/переезды через реку Стаклуните	24,2	-	шт	1	-	30,2	30,2			
и/жел. дор. мост Валка-Рига	813,0	476,7	шт	1	-	336,3	336,3			
к/шоссейный мост Валка-Стренчи	237,0	95,35	м3	-	-	141,6	141,6			
л/регулирование реки Стаклуните	1267,4	1087,0	"	7270	3,25	26,4	26,4			
м/Регулир. магистр. канава	590,4	435,0	"	9800	3,64	35,5	35,5			
н/прочие работы и затраты/трасса нагорн. канала и обреш. канава	2755,6	-	-	-	-	40,1	40,1			
<b>Итого по осушению:</b>	<b>8089,8</b>	<b>3017,0</b>				<b>1669,7</b>	<b>1669,7</b>			

: 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13

**Болотго-подготовительные работы:**

**а/подготовка фрезролей**

1. Сводка леса с одновременной корчевкой	2751,1	146,21	га	450	2900	1300,0	1300,0		
2. Уборка площади после сводки леса	561,6	146,1	"	450	302,8	136,0	136,0		
3. Погрузка и разгрузка пня и древесины	296,3	75,2	т	42500	4,02	170,0	170,0		
4. Обработка площади корчевателем	395,7	74,1	га	441	272	119,8	119,8		
5. Уборка площади после прохода корчевателя	913,0	139,0	га	445	560	249,3	249,3		
6. Вывозка древесины и пня	712,1	65,9	м3	65000	9,86	260,0	260,0		
7. Выравнивание поверх. валокшей	28,0	7,7	га	480	19,0	9,1	9,1		
8. Обработка площади ФП-1	620,9	76,5	га	430	326,0	140,0	140,0		
9. Срезка бровок бровкорезом	14,9	3,5	га	505	8,6	4,4	4,4		
10. Прочие операции по уборке, вывозке очеса и корневищ для сдачи полей в эксплуатацию и другие работы	6197,3	577,1	га	505	1090	430,0	430,0		

Итого: по бол. подготовительным работам: 10932,9 2627,1 га 505 5000 2818,6 2818,6

Итого по главе II генсметы 19022,7 5644,1 4488,3 4488,3

**Глава III генсметы.**

**объекты подсобного производственного обслуживающего назначения:**

**Ремонтно-механическое х-во:**

а/мехмастерская	1470,2	-	-	-	-	140,0	40,0	-	100,0	<del>100</del>
б/полевой гараж мастерская на уч.	105,8	-	м3	650	50,0	32,3	31,0	#	1,3	
в/склад оборудования материалов и запчастей	109,7	-	м3	1157	94,84	109,7	108,1	0,7	0,9	
г/сарай для хранения узлов произ. оборудования	91,5	70,0	шт	2	31,0	62,0	62,0	-	-	-
д/прочие расходы	506,1	-	-	-	-	344,00	241,1	0,7	102,2	
Итого по ремонтно мех. х-ву	2285,1	-	-	-	-					

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Нефтескладское х-во и объекты обслуживающего назначения :</b>										
а/контора на 100 человек кирпичная	433,9		м3	3600	120,52	238,9	186,0			47,9
б/базистый склад нефтепродуктов при станции перегрузочная	401,4		объект	1	401,4	63,4	-	-	63,4	-
в/прочие затраты	241,8									
<b>Итого по нефтескладскому х-ву</b>	<b>1077,1</b>					<b>297,3</b>	<b>186,0</b>		<b>63,4</b>	<b>47,9</b>
<b>Противопожарные мероприятия:</b>										
а/устройство противопожарных водоемов и пожарного к-ля 1-3	430,8	110,9	м3	43700	3,09	135,4	135,4			
б/шлюзы регуляторы	24,0		шт	9	1797,0	15,5	15,5			
в/проектирование и водоспускное сооружение на Стажуните	134,8		сооруж.	2		134,8	134,8			
г/пожарное депо на цен.пос.	255,4		м3	1530	91,5	140,0	140,0			
д/противопож. оборудование	735,3					150,0			150,0	
е/Прочие затраты	385,1									
<b>Итого по противопожарным мероприятиям</b>	<b>1965,3</b>	<b>110,9</b>				<b>575,7</b>	<b>425,7</b>		<b>150,0</b>	
<b>Итого по главе III генсметы</b>	<b>5327,5</b>	<b>110,9</b>				<b>1217,0</b>	<b>852,8</b>	<b>0,7</b>	<b>315,6</b>	<b>47,9</b>
<b>Глава IV генсметы.</b>										
<b>Объекты энергетического х-ва</b>										
Сооружение линий передач 6000 в	506,8	12,2	км	18,3	11428	209,8	142,0	67,8		
Сооружение возд. трансф. п/станции на фрезполяж	233,5		шт	5	17563	104,4	28,7	35,7	40,0	
Сооружение линий передач 500 вольт	419,9		км	5,6	35882	200,0	-	200,0		
Поселково й электроснабжение	317,8	89,7				47,4	25,0	9,0	13,4	
Оборудование :										
а/питательные колонки	264,0	-	шт	60	2280	137,0			137,0	
б/штанги заземления	16,2	-	шт	7	770	5,4	-	-	5,4	
в/передвижная трансформаторная подстанция тип ПТ-1	128,0	-	шт	2	32000	64,0	-	-	64,0	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
г/Разъединители РЛН 6/400	28,0-	-	шт	10	480	4,8	-	-	-	4,8	
д/выключатели А 2020-400 л	10,0	-	"	8	500	4,0	-	-	-	4,0	
е/прочее электрооборудование	2,8	-	-	-	-	55,3	-	-	-	55,3	
Итого электрооборудование: 449,8		-	-	-	-	270,0	-	-	-	270,0	
Итого по главе IV	1927,3	101,9	-	-	-	881,6	195,7	312,5	328,4		
<u>Глава V генсметы.</u>											
Жел. дор. пути узкой колеи	5239,9	450,0	км	5,6	196031	1100,0	1100,0				
" " " нормельн. колеи	1493,6	52,0	"	1,78	253951	457,9	457,9				
Подвижной состав и погр. м.	4486,5					1400,0	-			1400,0	
Здание грузчиков об"емом 203,93 м3	36,8			204	18	36,8	36,8				
трелочные будки об"емом 19,4 м3	28,2			8	4,034	12,1	12,1				
Автодорога	208,9	129,4	км	1,13	72000	81,5	81,5				
Телефонная связь на торфомассиве	135,8	38,0	км	2,94	3266	9,6	9,6				
" " " на цен. пос.	283,4	20,3	"	0,32	20197	6,5	6,5				
Трансформ. связь СУБ	147,0					147,0		58,3		88,7	
Прочие расходы	212,3	5,0									
Итого по жел. дор. транспорту и связи:	14872,4	694,7				3251,4	1704,4	58,3		1488,7	
<u>Автогуж транспорт:</u>											
а/автогуж. трансп. средства	86,1						30,0				30,0
б/прочие затраты и об"екты	318,9										
Итого по автогужтрансп. :	405,1						30,0				30,0
Итого по главе V	15277,5	694,7				3281,4	1704,4	58,3		1488,7	30,0
<u>Глава VI генсметы.</u>											
<u>Внешне-водопр. канализация и теплофикация.</u>											
Котельная /центр. поселка	347,7	90,0	шт	1	-	219,0	174,3	44,7			

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20 Водонапорная башня	104,1	-	-	-	1	104100,0	104,1	76,9	27,2		
21 Артскважины №1,2	218,9	198,0	-	-	2	109000,0	21,0	21,0			
22 Насосные станции над скважинами	159,4	-	-	-	1	29600	29,6	29,6			
23 Внешние сети водопровода	324,2	-	-	п/м	3020	68,5	140,0	140,0			
24 Внешние сети теплофикации	351,3	-	-	-	1200	60,5	72,5	72,5			
25 -"-" канализации	552,2	19,1	-	-	1590	110	175,0	175,0			
26 Узел очистных сооружений	175,4	-	-	-	-	-	175,4	175,4			
27 Прочие	793,9	-	-	-	-	-	-	-			
<b>Итого по главе У1 генсметы:</b>	<b>3026,8</b>	<b>307,1</b>	-	-	-	-	<b>936,6</b>	<b>864,7</b>	<b>71,9</b>	-	-

Глава УIII генсметы.

Жилищное, культ. бытовое и коммунал. строительство.

26 <b>Жилищное строительство:</b>											
18-ти кв. жилдом № 2, пр. 133 сер 204	928,0	150,0	-	м2	928,04	1000	773,0	773,0			
6/12 кв. жилдом кирпич. 3 пр. 113-204	574,0	-	-	"	579,24	998,0	574,2	574,2			
в/12 кварт. жилдом № 1, пр. 113-204	574,0	-	-	"	-	-	71,4	71,4			
г/18-ти кв. жилдом кирпичи № 1 пр. 133-204	928,0	-	-	"	-	-	350	250			
д/12 кв. жилдом № 2	574,0	-	-	"	-	-	71,4	71,4			
е/жилые дома Ц-6-50 шт	2100	1751,0	-	"	546,0	-	300	200			
ж/надворные постройки	732	340,0	-	"	-	-	60	60			
з/прочие объекты и затраты	8240,5	1235,0	-	"	-	-	-	-			
<b>Итого по жилстроительству:</b>	<b>14640,5</b>	<b>3476</b>	-	"	<b>2047,0</b>	-	<b>2000,0</b>	<b>2000,0</b>			

27 Соц. культ-бытовое и коммунальное строительство:

а/душевой павильон	46,3	-	-	м3	210,0	79,08	16,5	16,5			
б/амбулатория на 50 посещений	179,1	-	-	"	305	163,8	50,0	50,0			
г/детсад на 50 мест	156,8	30,4	-	"	935	135,0	126,4	123,6		2,8	
д/столовая на 100 мест	355,6	41,7	-	"	1120	133,9	150,0	150,0			
е/школа на 440 учащихся	988,1	-	-	"	2720	138,8	350,0	350,0			
ж/магазин на 4 раб. места	145,8	-	-	"	905	161,1	145,8	145,8			
з/баня на 30 человек	216,8	-	-	"	675,0	161,0	108,8	108,8			
и/хлебопекарня на 5 т в сутки	320,2	126,2	-	"	970,0	198,5	193,4	136,5	13,1	43,8	
к/квашпункт	54,7	-	-	"	525,0	100,2	54,7	54,7			
л/овощехранилище	88,8	76,5	-	"	-	-	2,5	2,5			

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
м/ Прочие	- 2731,5	96,9		м3	-	-	-	-	-	-	-
Итого по соц.культурному стр-ву	5233,7	371,7		-	-	-	1198,1	1138,4	13,1	43,8	2,8
благоустройство и дороги	1769,6	61,9		-	-	-	71,2	71,2	-	-	-
Итого по главе УШ генсметы	21693,8	3908,9		-	-	-	3269,3	3209,6	13,1	43,8	2,8
<b>Глава 9 генсметы</b>											
<b>Прочие работы и затраты</b>											
Удорожание работ в зимнее время	709,5	47,5		-	-	-	410,0	410,0			
Отопление зданий временными печами	283,8	1,32		-	-	-	23,5	23,5			
Очистка территории стр-ва от строймусора	24,6	4,0		-	-	-	10	10			
Дополнительные затраты 20% на надбавку за погр. работы	108,5	53,5		-	-	-	50,0	50,0			
Прочие затраты и об'екты	1570,4	-		-	-	-	350	-			350
Итого по главе 9 генсметы	1233,8	111,3		-	-	-	843,5	493,5			350
Итого по части I :	67509,4	10878,9		-	-	-	14857,6	14808,9	- 456,5	- 2171,5	430,7
<b>Часть III генсметы.</b>											
Временные здания и сооружения на период строительства.	1485,8	1338,					91,4	91,4			
Приобретение стромашин и средств транспорта	3780,1	1338,0									
Итого по части III генсметы	5265,9	1338,0					91,4	91,4			
<b>Непредвиденные расходы</b>											
Прочие расходы							25,2	25,2			
Общеклтия типа 513	2110,5					102,0	918,0	918,0			
Итого непред. расходов	2110,5						943,2	943,2			
Итого подрядным способом и возмездьем	74885,8	12216,9					15902,2	13843,5	456,5	2171,5	430,7
<b>Возмездьем</b>											
Установление границ т/п в натуре	617,1	39,3					10,0				10,0
Приобретение оборудования и монтаж его											
<b>а/технологическое оборуд.:</b>											
Перевалочные машины УНФ-2	4816,1			шт	4	310000	1236,0			1236,0	
Валкователь СВФ-3	1617,9			"	8	91800	73,4			73,4	
Фрезбарaban	461,8			"	8	23500	188,6			188,6	
Ворошилки	269,9			"	12	3750	45,0			45,0	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Тракторы ДТ-54	1095,2				24	25400	610,0			610,0	
Оборудование лаборатории метеостанции и техники безопасности	34,4						34,4			34,4	
Дрезина пассажирская	37,7			шт	1	37700	37,7			37,7	
Бульдозер без трактора	11,6				1	7300	7,3			7,3	
Монтаж технологического оборудования	677,1						150		150,0		
Приобретение прочего техн. оборудования	1814,1						1132,4			1132,4	
<b>Итого по техн. оборуд. и устан. границ:</b>	<b>10988,2</b>						<b>3524,8</b>		<b>150,0</b>	<b>3364,8</b>	<b>10,0</b>
<b>Прочие работы:</b>											
а/монтаж кранов ПК-2				шт	2	7700	15,4		15,4		
б/монтаж прочего оборуд.							128,1		128,1		
в/строительство линий связи							5,0	3,0	2,0		
г/строительство заправочн. при полевом гараже				шт	1		10,5	5,5	4,5	-	0,5
д/подготовка фрезполей хозспособом /сводка леса				га	5	-	26,4	26,4			
е/укладка врем. погр. путей и прочее строительство				м	2,5		165,1	165,1			
ж/болотно-подг. работы-попенная плата			205,2				170,0				170,0
и/содержание дирекции стр. предприятия, включая технадзор	651,0	82,0					52,5				52,5
<b>Итого прочие работы:</b>	<b>651,0</b>	<b>82,0</b>					<b>573,0</b>	<b>200,0</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>228,0</b>
<b>Итого по хозспособу:</b>	<b>11639,2</b>	<b>131,3</b>					<b>4097,8</b>	<b>200,0</b>	<b>300,0</b>	<b>3364,8</b>	<b>238,0</b>
<b>Итого по титулу :</b>	<b>86525,0</b>	<b>12338,2</b>					<b>20000,0</b>	<b>13043,5</b>	<b>756,5</b>	<b>5536,3</b>	<b>668,7</b>



директор г/предприятия "Седас"

*Handwritten signature: Alexey*

/ Алексеев /