

26.04.85 № 91

П Р И К А З

О своевременной и качественной подготовке завода и свеклоприемных пунктов к сезону приемки и переработки сахарной свеклы урожая 1985 года.

В целях повышения эффективности свеклосахарного производства, обеспечения качественной и своевременной подготовки завода и свеклоприемочных пунктов к приемке и переработке свеклы урожая 1985 года, выполнения приказа МПШ Латв.ССР № 66 от 12 апреля 1985 года

П Р И К А З Ы В А Ю :

✓ 1. Главному инженеру и главным специалистам завода обеспечить:

1.1. Выполнение мероприятий, утвержденных приказом МПШ ЛССР № 66 от 12.04.85г. в ключенных в комплексный план мероприятий по обеспечению выполнения плана на 1985 год.

1.2. Дальнейшее повышение технической оснащенности свеклоприемных, качества их подготовки, обратив особое внимание на метрологическое обеспечение и правильность выполнения учетных операций при приемке сырья, строительство твердого покрытия.

1.3. Своевременный ремонт, наладку и Госпроверку в установленном порядке:

- линий по отбору проб и определению загрязненности и сахаристости свеклы - до 15 августа с.г.
- автовесов - до 1 сентября с.г.

1.4. Широкое развертывание ремонта оборудования свеклосахарного производства, не занятое при переработке сахара - сырья с завершением его до 01.07.85г., рационально используя прикомандированный ремонтный персонал, выделенный согласно распоряжения Совета Министров Латв.ССР от 18.03.85г. № 163 р.

1.5. Во исполнение распоряжения Совета Министров Латв.ССР от 18.03.85г. № 163 р

1.5.1. До 10 мая согласовать вопрос с Госкомсельхозтехникой на капитальный ремонт двигателей типа СМД-14 количеством 6 шт. и дать предложения о заключении договора.

I.5.2. До 15 мая представить документацию Екабпилсскому районному отделению ГКСХТ на изготовление вентиляционных воздуховодов и коробов на сумму 10 тыс.руб.

I.5.3. Соблюдение графиков выполнения работ по капитальному и текущему ремонту; представление I. и Iб. числа каждого месяца оперативной отчетности и ежемесячной информации о ходе подготовки завода и свеклоприемных пунктов по установленным формам и порядку (приложение № I)

I.6. Своевременную очистку и нормативную консервацию оборудования незанятого в производстве, получаемого и хранящегося на складах: его сохранность, сдачу в монтаж и ввод в эксплуатацию основного оборудования согласно плана использования (приложения № 2, 3)

I.7. Завершение ремонта, подготовки завода к переработке сахарной свеклы урожая 1985 года и предъявление приемочной комиссии министерства к 14 сентября, а свеклоприемных пунктов к 5 сентября 1985 года.

✓ 2. Главному агроному т.ЗЕМИГИС В.П. обеспечить:

2.1. Контроль за подготовкой почвы к севу сахарной свеклы, севом, обработкой посевов, обратив особое внимание на формирование густоты насаждения (не менее 78 тыс. растений на I га), качеством уборки, соблюдением индустриальной технологии возделывания.

2.2. Выполнение установленного плана закупки сахарной свеклы (приложение № 4) по заключенным договорам контрактации, снижению потерь сахарной свеклы при приемке, транспортировке и хранении.

2.3. Составление и согласование с РАЮ графиков копки свеклы по каждому хозяйству на основе результатов предуборочного химико - фитопатологического обследования посевов свеклы, прогноза погодных условий, наличия свеклоуборочной техники в хозяйствах и других факторов с целью получения максимального съема сахара с каждого гектара посевов.

2.4. Разработку и представление в МПП Латв.ССР до I-ого июня с.г. согласованных с органами РАЮ и отделениями жел. дороги проектов плана перевозок сахарной свеклы авто и жел.дор. транспортом и конкретных мероприятий по резкому снижению к уровню 1984 года простоев авто и жел.дор. транспорта по каждому свеклоприемному пункту.

✓ 3. Начальнику отдела снабжения БОРИСОВУ В.А. обеспечить:

3.1. Представление Госнабу Латв.ССР заявок на обоснованную потребность материально - технических ресурсов, в том числе кислородных баллонов, стекловаты, ленты изоляционной, текстолита, слесарно-монтажного инструмента, ситлатунных для центрифуг, запчастей к оборудованию.

3.2. Своевременное и досрочное отоваривание фондов на выделенное оборудование, запчасти, материалы, тару и другие ремонтные и вспомогательные материалы согласно указанию Госснаба СССР о досрочном отоваривании годовых фондов для сахарной промышленности (телегр. 082-010-128 от 20.02.85г.)

✓ 4. Отделу кадров:

4.1. Установить четкое взаимодействие с Екабпилским Райисполкомом и Рижским горисполкомом по направлению на завод высококвалифицированных рабочих. (приложение № 5)

4.2. Обеспечить представление в МПП Латв.ССР информации еженедельно в течении апреля-июля месяцев и ежедневно в августе месяце о направлении рабочих согласно указанному распоряжению С.М. Латв.ССР.

✓ 5. Начальнику отдела труда и зарплаты БОГДАНОВОЙ Е.П., представлять ежемесячно в планово-экономический отдел министерства сведения о фактически отработанном сверхурочном времени инженерно-технических работников и служащих завода в ремонтный период.

✓ 6. Начальнику цеха жел. дорожного транспорта КУЛИКОВУ В.Н.

6.1. Обеспечить проведение ремонта подъездных путей завода, а также полное восстановление до начала сезона заготовки свеклы всего подвижного состава завода.

6.2. За 20 дней до распределения планового месяца остановки завода на ремонт, согласовать с железной дорогой заявки на смену подачи вагонов под погрузку сахара.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор завода

Лаздиньш
15.

П. П. ЛАЗДИНЬШ

26.14.85 г. *Лаздиньш*

ПРИЛОЖЕНИЕ №
к приказу Екабпилсского сахар-
ного завода Минпищепрома ЛССР
№ 91 от 26.04.85г.

П Е Р Е Ч Е Н Ъ

материалов номенклатуры Госплана ЛССР, дополнительно
выделяемых Минпищепрому ЛССР для нужд сахарных заводов.

наименование	Един.	Кол-во	всего
шпильники качения	тыс.шт.	1	
стальная	штук	6	
нержавеющая	"	2	
электроды сварочные	тонн	1.6	
катаный	"	2	
швеллеры	"	2	
1-й сорт	"	2	
2-й сорт	"	2	
инструкционная сортовая	"	2	
сталь	"	2	
оцинкованная	"	2	
стальная продукция			
кабель контрольный	км		
кабель силовой	"	1.5	
кабель сварочный	"	0.3	
кабель установочный	"	1	
кабель обмоточный			
(кабельпровод)	тонн	0.3	
материалы	куб.м.	100	

Приложение №
к приказу Екабпилсского
сахарного завода Минпище-
прома ЛССР № 91 от
26.04.85

З А Д А Н И Е

по направлению на Екабпилсский сахарный завод
Минпищепрома ЛССР высококвалифицированных ра-
бочих в 1985 году.

человек

Виды профессий	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август
Слесари-ремонтники	5	5	5	25	45	10
Электромонтеры	5	5	5	10	15	5
Механики	-	-	-	3	3	-
Электросварщики	-	-	3	5	10	5
Итого	10	10	13	43	73	20

в том числе:

на Екабпилсскому райисполкому:

Приложение №
к приказу Екабпилсского
сахарного завода Минпищепрома
Латв.ССР № 91 от 26.04.85г.

Г Р А Ф И К

проверки хода ремонта и подготовки сахарных заводов
и свеклоприемных пунктов к сезону переработки свеклы
урожая 1985 года и их приемки.

I проверка	25.04.85
II проверка	18-19.06
Приемка завода из ремонта	25-26.07.
Приемка свекло - пунктов	06.08.

Приложение №
к приказу Екабпилсского
сахарного завода Минпище-
прома ЛССР № 91 от
26.04.85г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о ходе выполнения мероприятий по улучшению работы
и своевременной подготовке сахарных заводов к се-
зону переработки свеклы урожая 1985 года.

	Намечено мероприятий	Кол-во необход. оборудования		Выполнение <i>меропр.</i>	
		ПЛАН	ФАКТ	В стадии выполне- ния	Не присту- пили к вы- полнению
Установка оборудования всего в т.ч. основного обору- дования					
из них: свекломойки комнатные прессы диффузионные аппараты прогрессивные преддефе- каторы мисковые фильтры фильтры ФИЛС вакуум-фильтры парные аппараты вакуум-аппараты центрифуги паровые котлы турбоагрегаты известков.-газовые печи					
Выполнение мероприятий- всего					
из них: упорядочение тракта дачи свеклы повышение производител- ности по переработке свеклы снижению потерь сахара в производстве и содержания мелассе повышение качества сахара снижение расхода топлива, теплоэнергии и электроэнергии снижение расхода известняка внедрение новой техники и технологии производственных процессов					

!	! Кол-во необх. ! оборудов.		! Выполнение ! мероприятий	
Намечено	ПЛАН	ФАКТ	В стадии	На присту-
! мероприятия	!	!	! выполне-	! пили к вы-
!	!	!	! ния	! полнению

готовка очистных соору-
жий и водоснабжения
готовка жомосушилных
устройств.

Главный инженер

Г Р А Ф И К

сдачи в монтаж и ввода в действие в 1985 году неустановленного
оборудования, получаемого в 1985 году, на сахзаводах Минпищепрома ЛССР

Наименование оборудования	Поставщик	Обору- дова- ние	Квар- тал пос- тав- ки	Сдача в монтаж шт/тыс.руб.				Ввод в действие шт/тыс.руб.						
				Всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	I	II	III	IV	
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

технологическое оборудование

Комплексы: 65М-3К	Калиновский машзавод	4/101.2	I	3/101.2	-	-	4/101,2	-	4/101,2	-	-	4/101.2	-
65М-2БК	"-	2/50.6	III	2/50.6	-	-	2/50.6	-	2/50,6	-	-	2/50,6	-
модобой В-66		5/0.4	III	5/0.4	-	-	5/0.4	-	5/0,4	-	-	-	5/0.4
ловушка тяжелых примесей	Купянский машзавод	2/8,0	I-II	2/8,0	1/4.0	1/4.0	-	-	2/8.0	-	-	2/8.0	-
шоломоботволовушка	"-	1/2,7	I	1/2,7	-	-	1/2,7	-	1/2,7	-	-	1/2,7	-
аппарат преддефекации	Пивненковс- кий машзав.	1/1,6	II	1/1,6	-	1/1,6	-	-	1/1,6	-	-	1/1,6	-
аппарат основной дефе- кации ОД-2,0	"-	1/1,7	II	1/1,7	-	-	1/1,7	-	1/1,7	-	-	1/1,7	-
Вакуум аппарат ЖЧ-ПВА	Смелянский машзавод	2/19,4	II-III	2/19,4	-	-	1/9,7	1/9,7	2/19,4	-	-	-	2/19,4

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
спортер ТС-2	Эртильский мехзавод	4/108	I-2 II-2	4/108	-	-	4/108	-	4/108	-	-	-	-	4/10, ⁸
рифуги: I25IT-I	п/я В-2964 г. Сумы	3/45,4	III	3/45,4	-	-	3/45,4	-	3/45,4	-	-	-	-	3/45,4
ль 6ЧН-12/14 661)	п/я М-5935 г. Токмак	I/24,0	I	I/24,0	-	I/24,0	-	-	I/24,0	-	-	-	I/24,0	-

Приложение №
к приказу Екабпилсского
сахарного завода Минпище-
прома ЛССР № 91 от
26.04.85

П Л А Н

основных мероприятий по подготовке сахарных заводов
МШП Латв.ССР к работе в осенне - зимний период
1985 - 1986 г.г.

Наименование мероприятий	Срок внедрения (квартал)
2	3
1. Контроль отоваривания выделенных фондов на топливо в течение 1985-1986 г.г. и создание запаса согласно указаниям Минпище - прома.	постоянно в течении года
2. Обеспечение качественного ремонта всего оборудования ТЭЦ, ХВО и мазутного хозяйства.	III квартал
3. Обеспечение в ремонтный период выполнения всех мероприятий по улучшению работы за - вода и экономии топлива, тепла и электро - энергии.	III квартал
4. Ремонт всей отопительной системы с гидравлической опрессокой всех трубопроводов, обратить особое внимание на ремонт центральной запорной арматуры на отключение отдель- ных домов, участков.	01.10.85г.
5. Провести ремонт зданий и сооружений с остеклением окон, фонарей, ремонтом крыш, отоплением тамбуров и ремонтов дверей, ремонт наружных теплотрасс.	01.10.85г.
6. Усилить контроль за выгрузкой цистерн с мазутом, кокса из вагонов согласно Про - вилам и недоочищенные вагоны и цистерны возвращать обратно на доочистку. Выгрузку кокса производить в установленных для этой цели местах.	постоянно
7. Проведение качественного ремонта всего электрооборудования завода с выполнением всех намеченных мероприятий по экономии электроэнергии.	01.09.85г.
8. Разработка мероприятий по снижению по - требления электрической мощности в часы максимума на 1985-1986г.г. исходя из установленных предприятием "Энергонадзор" лимитов электрической мощности в установ- ленный срок.	постоянно

<p>Ремонт всех контрольно-измерительных приборов на всех станциях завода с выполнением всех намеченных оргтехмероприятий по улучшению работы завода и экономии энергоресурсов</p>	<p>01.09.85г.</p>
<p>беспечение рабочих спецодеждой согласно норм.</p>	<p>III квартал</p>
<p>ремонт подвижного ж/состава</p>	<p>III квартал</p>
<p>ремонт гардеробов, душевых и др. санбытовых помещений.</p>	<p>III квартал</p>
<p>подготовка снегоочистительной техники, инвентаря для очистки ж/д путей пешеходной и проезжей частей дорог от снега.</p>	<p>III квартал</p>

Приложение №
к приказу Екабпилсского
сахарного завода Минпи -
щепрома СССР № 91 от
26.04.85

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ЗАГОТОВКИ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ НА 1985 ГОД.**

Екабпилсский сахарный завод - 75,10 тыс.тонн

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА 1985 ГОД.

по заготовке сахарной свеклы, для выполнения плана
выработки сахара - песка из сахарной свеклы.

Екабпилсский сахарный завод - 11,2 тыс.тонн

Приложение №
к приказу Екабпилсского
сахарного завода Минпищепрома
ЛССР № 91 от 26.04.85г.

П Л А Н

основных оргтехмероприятий по снижению потерь
массы свеклы и сахара от приемки до переработ-
ки сахарной свеклы урожая 1985 года по сахарным
заводам Латвминпищепрома.

Наименование	мероприятий	Объем внедре- ния	Срок испол - нения	Исполнитель
	2	3	4	5
Производство твердого покрытия кагатных лей, тыс. кв. м.		3.0	III кв.	ЗЕМИГИС В.П.
Обретение и внедрение буртоукла- дочных машин, шт.		2	III кв.	БАБАХИН А.К.
Обретение и внедрение тракторных ручейков ПТС - 77, шт.		2	III кв.	БАБАХИН А.К.
Замена автовесов, шт. 500РС-30ЦЗАС-		1	III кв.	ЗЕМИГИС В.П. ЯНСОН Я.Р.
Обработка свеклы с активным вентиляро- ванием, тыс. тонн		15.0	IV кв. б	ЗЕМИГИС В.П.
Обработка свеклы при укладке на хра- нение биологически-активными веществ- ами, тыс. тонн		5.0	IV кв.	ЗЕМИГИС В.П.

Приложение №
к приказу Екабпилсского
сахарного завода Минпи -
щепрома ЛССР № 91 от
26.04.85г.

П Л А Н

основных мероприятий по улучшению работы
сахарных заводов Минпищепрома Латвийской ССР
по переработке сахарной свеклы. на 1985 год.

наименование мероприятий	Объем внедре- ния	Срок исполне- ния	Исполнитель
2	3	4	5
ена соломотволочушки	I	III кв.	СОКОЛОВ В.И.
ена камнелочушки Павлюка-Соколова, шт.	I	III кв.	--"
ена свеклонасоса УС-I, шт.	I	III кв.	--"
итальный ремонт диффузионного аппарата, шт.	I	I-II кв.	--"
менение жомового транспортера с целью ного использования объема жомовой ямы, шт.	I	II кв.	--"
ена аппарата преддефекации на ПР-I,5	I	III кв.	--"
ена аппарата основной дефекации на ОД-2	I	III кв.	--"
итальный ремонт паровой турбины и редшита	I	III кв.	СОКОЛОВ В.И. РУТИНЫШ Я.П.

Приложение №
к приказу Екабпилсского
сахарного завода Минпи-
щепрома ЛССР № 91 от
26.04.85

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по улучшению работы сахарных заводов Минпищепрома
Латв.ССР на сахаре - сырце на 1985 год.

мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения
2	3	4
расширение приемного бункера на раз- вязке сахара-сырца с целью снижения потерь	ЛАВРУШИН С.И. СОКОЛОВ В.И.	I квартал
установка одной утфелемешалки I продукта 65 м	СОКОЛОВ В.И.	I квартал
установка центрифуг I продукта - 3 шт.	"-"	III квартал
ремонт групповой ловушки вакуум- аппаратов на спуск улавливаемой массы через гидрозатвор	"-"	I квартал

27

Приложение №
к приказу Екабпилсского
сахарного завода № 91
от 26.04.85г.

П Л А Н

основных организационно-технических мероприятий по
стабилизации и повышению качества продукции по
сахзаводу Минпищепрома Латвийской ССР на 1985 год.

Наименование мероприятий	Исполнитель	Срок исполнения
2	3	4
Капитальный ремонт шиберов утфелераспределителей всех продуктов	СОКОЛОВ В.И.	III квартал
Выполнение комплекса мероприятий на дефекосатурации с целью максимальной утилизации сатурационного газа	--"	I, III квартал
Замена на пищевую транспортерных лент на транспортерах рафинированного сахара - песка и сахара - песка	--"	I-III квартал

28

Приложение №
к приказу Екабпилсского
сахарного завода Минпищепро-
ма ЛССР № 91 от 26.04.85 г.

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по развитию транспортного хозяйства и снижению простоев вагонов по сахзаводам Минпищепрома Латвийской ССР на 1985 год.

Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнитель
2	3	4
Приобретение полувагонов в собственность заводов для перевозки сахарной свеклы и других грузов:	III кв.	ДАБОЛС В.Я.
Приобретение тепловоза ТЭМ-2, мощность 1200 л.с.	II кв.	--
Установка тельфера для поднятия контейнеров под погрузку сахара-песка	I кв.	РУТИНЫШ Я.П. СОКОЛОВ В.И.
Замена рельс и шпал, км пути: 0,5	II-III кв.	КУЛИКОВ В.Н.
Проведение мелкого ремонта вагонов МПС по почину предприятий г.Моск - вы - 500 шт.	I-IV кв.	КУЛИКОВ В.Н.