

10.09.85 № 177

О пуске завода на переработку сахара-сырца с переходом на переработку сахарной свеклы урожая 1985 года.

П Р И К А З

Согласно установленному плану переработки сахара - сырца и сахарной свеклы на 1985 год
П Р И К А З Ы В А Ю" :

1. Установить срок пуска завода на переработку сахара-сырца 12 сентября 15-00.

✓ 2. Гл. механику тов. СОКОЛОВУ В.И., нач. ТЭЦ тов. БЛОНСКОМУ К.П., нач. эл. цеха тов. ЛАЗДИНЫШ Э.П., нач. КИП и А. тов. КРАСТИНЫШ В.А. - обеспечить к этому времени проведение качественной холодной и горячей пробы, а также завершить ремонт всего оборудования.

✓ 3. Нач. ТЭЦ тов. БЛОНСКОМУ К.П. - распределить работы по загрузке и забойке изв. обжигательной печи и паровых котлов с учетом готовности грева турбины 11 сентября 23-00 и готовности изв. молока с 15-00 12 сентября 1985 года.

✓ 4. Начальникам смен основного производства обеспечить выход сменного персонала по сменам согласно графика и растановки с 12-ого сентября 1985 года.

✓ 5. Главному технологу тов. ШУШ К.П. организовать проведение техучебы сменного ИТР по 20 часовой программе с расчетом заканчивание её к 15-00, 12 сентября 1985 года.

6. Всем ответственным специалистам строго следить за рациональным использованием электро и теплоэнергии как во время проведения холодной и горячей пробы, так и во время пуска завода.

✓ 7. По остальным вопросам, связанным с проведением пробы и пуска завода, руководствоваться указаниями и распоряжениями гл. инженера завода тов. ДАБОЛС В.Я.

Директор завода *Даболс*

П.П. ЛАЗДИНЫШ

Даболс
211 72

10.09.85. пр.