

14.01.86 № 9

О пуске завода на переработку сахара — сырца.

П Р И К А З

Согласно установленному плану переработки сахара—сырца на 1986 год и с целью успешного выполнения плана I квартала, учитывая фактическое обеспечение сырьем:

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Установить срок пуска завода на переработку сахара — сырца 21 января 7-00.

2. Главному механику тов. СОКОЛОВУ В.И., нач. ТЭЦ т. БЛОНСКОМУ К.П., нач. эл. цеха ЛАЗДИНЫШ Э.П., нач. цеха КИП и А тов. КРАСТИНЫШ В.А. обеспечить к этому времени качественную подготовку всего оборудования завода, а также проведения качественной холодной и горячей пробы.

3. Нач. ТЭЦ т. БЛОНСКОМУ К.П. — распределить работы по загрузке и затопке изв. обжигательной печи и паровых котлов с учетом грева турбины 20.06.86 с 23-00 и готовности известкового молока с 7-00, 21 января 1986 года.

4. Начальникам смен основного производства т. т. ЛОЧС В.А., ЗВАЙГЗНЕ З.В., ПАВЕЗСКА Х.Я., ЗАЛИТИС И.Л. обеспечить выход сменного персонала по сменам согласно графика и расстановки с 21 января 1986 года 7-00. К этому времени обеспечить заканчивание учебы основного рабочего персонала смен по 20 часовой программы.

5. Главному технологу т. ПЛУШ К.П. организовать проведение техучебы сменного ИТР по 20 часовой программе с расчетом заканчивание её 21 января 1986 года.

6. Начальнику О.К. тов. ГУСЕВОЙ Э.П. к 7-00, 21 января 1986 года обеспечить рабочими кадрами основные смены согласно расстановки, для этого вызвать откомандированных наших рабочих из других предприятий, а также перевести из других цехов и отделов.

7. Начальнику эл. цеха т. ЛАЗДИНЫШ Э.П. обратить особое внимание подготовки центрифуг всех продуктов и обеспечить сдачу центрифуг общезаводской приемочной комиссии до 17 января 1986 г. в рабочем состоянии.



