

строительства домов на I квартал

N п/п	Объект	Наличие ППР	Готовность фунда-ментов	К-во домов	Типы домов			январь			февраль			март			Сроки сдачи домов	
					4-2	4-3	4-мб1	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
1.	Ступкинский р-он: "Айзраухле"	имеется не согласов.	фунда-ментов нет	10				10									✓	люб. бр. №1
2.	"Лесное озеро"	-	нет	6								6						люб. бр. №1
3.	Рыльский р-он: "Зунетова Нележа"	-	ф-ты нет	3														
4.	НОХ Вигурда	имеется	нет	5				5	3			5	3				✓	Египетский ур-н.
5.	Союзбулгаз	имеется	3 фунда	5				5	3			4						
6.	с-з Заброка	-	нет	5														
7.	с-т. Малпнас	имеется	нет	5					2									
8.	к-з Эзерциемс	-	нет	6														
9.	Кулдигский р-он "Дурмаис майс"	-	нет	5									5					Сметевский ур-н.
	к-з. Алеситя	-	нет	5				5					3					Кристинс ур-н.
	к-з. Эголе	-	нет	4									4					
10.	Резекненский р-он с-з Матросове	имеется не согласов.	фунда-ментов нет	10				10										Малинский ур-н.
11.	Мадонский р-он к-з Боркнайс озерс	-	нет	5														
12.	Екабпилский р-он с-з. Аешисте	имеется не согласов.	нет	6														
13.	Егавский р-он Егавская ПСКА	-	нет	4				4										Егавский ур-н.
14.	Лудзский р-он к-з. Тушмучове	-	фунда-ментов нет	10														
15.	Прейльский р-он к-з "Омкалакс"	имеется	фунда-ментов нет	10				10				5						люб. бр. №2

↑

Сведения о готовности объектов и сроках сдачи домов в эксплуатацию

№ п/п	Объекты	К-во домов	Сроки сдачи	Готовность объектов
1.	Прейли к-з Арайс	10	12 XII	Проводилась рабочая комиссия 28 XII 1976г.
2.	Сигулда к-з Марупе	10	26 XII	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отопление смонтировано на 9-ти домах Отапливаются по временной схеме 8 домов 2. Отделочные работы выполнены на 80% 3. До настоящего времени не готовы установки для подачи топлива
3.	Н О X Сигулда	5	29 XII	<ol style="list-style-type: none"> 1. Смонтировано - 6 домов 2. Система отопления смонтирована на 2-х домах 3. Запускать котлы можно только по временной схеме 4. К отделочным работам еще не приступили
4.	Лимбажи к-з Стайцеле	10	20 XII	<ol style="list-style-type: none"> 1. По временной схеме отапливаются 7 домов 2. Не готовы установки для подачи топлива 3. Не подключена эл. энергия по постоянной схеме
5.	Совзбургас	5	25 XII	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отапливается 3 дома по временной схеме Не закончена установка для подачи топлива 2. Обои не наклеены на 2-х домах 3. Не покрыты полы линолеумом в 5-ти домах
6.	Талсы Драудзиба	6	6.XII	
		3	20.XII	
7.	Лудза Большевик	10	25.XII	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отопление смонтировано на 8 домов 2. Обои наклеены в 5 домах 3. Полы не покрыты линолеумом (отсутствие ковров)
8.	с-т Малпилс		28.I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Смонтировано 3 дома, ведутся работы по устройству мансарды.

Плелетайпограмма

3

Сообщаем о готовности объектов и сроках сдачи домов в эксплуатацию.

Прейли - к-з Арайс 10 домов, рабочая комиссия проводится 28^х11 78г
искомиссия состоится - 12^х11 в 13⁰⁰

Силузда - к-з Маруше 10 домов, срок сдачи 26^х11 78 года

1. Отопление смонтировано на 9^{ти} домах.
2. Котлы ^{отопительные} ~~застойные~~ на 8 домов (по временной схеме)
3. Отделочные работы выполнены на 100% - 4 дома
4. " " " " " " на 90% - 3 дома
5. " " " " " " на 50% - 1 дом
6. " " " " " " на 25% - 2 дома

До настоящего времени не готовы установки для коровы толкву
НОХ Силузда - 5 домов - срок сдачи 29^х11 78г.

1. Смонтировано - 6 домов
2. Система отопления смонтирована на 2^х домах
3. Запустить котлы можно только по временной схеме.
4. К отделочным работам еще не приступили.

Мибатти, Стайцелл - 10 домов - срок сдачи 20.12.78г.

1. По временной схеме отапливается 7 домов.
2. Не готова установка для коровы толкву
3. Не подключена эл. энергия по временной схеме.

Союзбураг - 5 домов, срок сдачи 25^х11 78г.

1. Отапливаются 3 дома по временной схеме.
Не закончена установка толкву коровы
2. Обои наклеены на 2^х домах.
3. Не покрыты полы линолеумом в 5^{ти} домах.

Паласы Врандзиба - 6 домов - срок 6^х11 78г.

3 дома - 20^х11
Лудзе Большевик - 10 домов - срок сдачи 25^х11 - раб. комиссия, 28^х11 искомиссия

1. Отопление смонтировано на 9 домах.
2. Обои наклеены в 5 домах.

3. Полы не покрыты линолеумом (уже отсутствующие ковры)

С-Т. Машинс - срок сдачи 28^х

1. Смонтировано 3 дома, ведутся работы по устройству мансарды.

График монтажа и сдачи домов

№№ №/№	Район	Хоз-во	К-во домов	Типы		сентябрь			октябрь			ноябрь			декабрь			Сроки сдачи домов
				4-2	4-3	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	
1	Трейльский	к-з "Арайс"	10	8	2	→									27 \bar{x}			
2	" "	"Ошкалне"	10	-	10				→						20 \bar{x} II			
3	Лимбажский	"Стайцеле"	10	5	5	→									25 \bar{x} I			
4	Рижский	НОХ Сигулда	5	-	5				→						1 \bar{x} II			
5	Цесисский	"Саркан. кар."	5	-	5							MCO						
6	Стучкинский	"Айзкраукле"	10	-	10							→			10 \bar{x} II 79			
7	Валкский	"Октобрис"	6	2	4													
8	Кулдигский	Алсунга	7	2	5	→									30 \bar{x}			
9	Талсинский	Драудзиба	10	2	8	→									30 \bar{x}			
10	" "	Лубэзерс	10	5	5				→						30 \bar{x} II			
11	Рижский	Союзбургаз	10	-	10													
12	" "	Марупе	10	-	10	→									27 \bar{x} I			
13	" "	Малпилс	5	-	5													
14	Лудзенский	Большевик	10	-	10				→						15 \bar{x} II			
15	Резекненский	Матросова	10	-	10							→						
16	Алуксненский	Вецлайцене	5	-	5													
17	Екабпилский	"Селия"	10															

ГРАФИК

Утверждено:

Директор ЛЭДСК: [подпись] Ризга П.П.
3 июля 1978 г.

МОНТАЖА ПОЛНОСБОРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ЛЭДСК НА III КВ. 1978 г.

19

№	РАЙОН	ХОЗЯЙСТВА	ВСЕГО ДОМОВ	ТИПЫ		НАКЛЧ ДОК.	ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ									МОНУ. ПЛР	
				4-2	4-3		А Б В К Л А Б										
							1	2	3	1	2	3	1	2	3		
1	Рижский	Эзерцеме	1	-	1	ИМЕТС.	1									ИМЕЕТСЯ	В
2	Преильский	Арайс	7	4	3	---	7										В
3	Преильский	Ошкэлна	10	-	10	---						3	7				-
4	Рижский	НОХ СИГУЛА	5	-	5	---					5						/
5	Екобпиласк.	Акнисте	6	-	6	ИМЕТС.						2	4	1			
6	Талсинский	Драудзуба	3	2	1	---	3										В
7	Кулдигский	Алсунга	2	2	-	---	2										В
8	Лимбажск.	Стэйцеле	5	2	3	---		5								ИМЕЕТСЯ	Ш (приказ)
9	Рижский	Марупе	10	-	10	---					2		8			ИМЕЕТСЯ	
10	Рижский	Мэлпилс	5	-	5	---					5					ИМЕЕТСЯ	Ш
11	Рижский	Союзбург.	10	-	10	---		3		3			4			ИМЕЕТСЯ	Ш
		Итого:	64	10	54	---	21			20			23				

ПРИМЕЧАНИЕ

- Лубанская бриг.
- Елговская бриг.
- Рижская бриг.

Гл. инж. СМУ:

[подпись]
Ковалев В.П.

ГРАФИК МОНТАЖА

ДОМОВ ЛЭДСК на III квартал

№ № п. п	Наименование хозяйств	Кол-во домов	Типы домов			Приме- чание
			Ч-1	Ч-2	Ч-3	
I. Лудзенский р-он						
	к/з "Большевик"	5			5	
2. Малонский р/он						
	с/з "Праулмена"	10			10	
3. Резекненский р/он						
	с-з "им. Матросова"	10			10	
4. Салдусский р/он						
	к-з "Яунайс Комунарс"	5			5	
5. Талсинский р/он						
	с-з "Лубезерс"	10		5	5	
6. НИИ животноводство и ветеринарии						
	НОХ "Кригулла" - к	10				
7. Кмалский РИК						
		10				
8. Цесисское профтехучилище						
	№ 2	4			4	
9. Союзбургаз						
		10				
10. Адукшенский р-он						
	к/з Вацлапцене	10		4	6	
II. Валковский р/он						
	к/з "Октябрьс"	6		2	4	
12. Рижский р/он						
	"Булдури" -к	10				
ИТОГО:		100				

LATVIJAS PSR
KULDIGAS RAJONA

25
ЛАТВИЙСКАЯ ССР
КУЛДИГСКИЙ РАЙОН

STARPKOLHOZU CELTNIESCĪBAS ORGANIZĀCIJA
МЕЖКОЛХОЗНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Kuldīgā, Planīcas ielā Nr. 57
Telefons: Kuldīga 26-31; 22-71; 28-12; 28-26
Noreķinu rēķins: Nr. 40503 Valsts bankas Kuldīgas nodaļā

г. Кулдига, ул. Планицас № 57
Телефон: Кулдига 26-31; 22-71; 28-12; 28-26
Расчетный счет № 40503 в Кулдигском отд. Госбанка

1978. g./r. « 22. » maijā

№ 1-12-800

1978. g. „ 26. ” maijā
Ienākuma maksājumi № 964

Līvānu eksperimentālā māju būves
kombināta celtniecības direkcijai.

Kuldīgas raj.SCO paziņo, ka 1978.g.Jums darba frontē tiks
piestādīta sekojošes objektes un termiņos.

- 1) k/zs "Alsunga" 5 mājām 4-2 25.05.78.g.
5 mājām 4-3 10.06.78.g.
- 2) k/zs "Dzintars" 10 mājām 30.09.78.g.
- 3) k/zs "Vārme" 10 mājām 31.10.78.g.
- 4) k/zs "Ēdole" 10 mājām 31.08.78.g.

Kuldīgas raj.SCO galv.inž.: (Vērpe P.)

в III квартале 1978 года

1. Лудзенский р-он
к-з. Великбичене
2. Валкский р-он
к-з. "Октябрь"

Малтский у-з

1. Лудзенский р-он
к-з. Большевик
2. Резекненский р-он
к-з. ил. Майросохи

Ливанский у-з

1. Мадонский р-он
с-з. Праулшине
2. НИИ животн. и ветер.
нол. Кришуде
3. Цесисский р-он
Продтехшкола №2
4. Союзбургаз

Елзовский у-з

1. Салдусский р-он
Зунаве коммунаре
2. Талсинский р-он
с-з. Лудзере
3. Юрмале РМК
4. Рижский р-он
с-з. Булдурэ



Регионы ЛЭДСК III квартал

- Смилтене - 16 домов
- Елгава - 35 домов
- Ливанский - 34 домов
- Малтский - 15 домов

100 домов

наименование работ, хозяйства	привлечены осуществлять	интерпретация	Комплексно домов их типы								
			4-1	4-2	4-3	4NB	3A	4B	4A	Примеч.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Алуксненский р-он к-з "Стражи"	Цесиская отр.	Алуксненск МСО		6	7			5			
к-з "Вишайцене"	Цесиская отр.	Алуксненск МСО		4	6						согласно перену 10
к-з "Гаушени"	нет										" - 10
к-з "Перво мая"		Алуксненск МСО								нет в перену	4NB-1 11
Валковский район совхоз "Балви"	нет										кооператив 5
Даугавпилский район совхоз "Свистене"	Даугавпилс отр.	Саймпиская коста и К.В.Б.М.Е.Н.В.					5	5	5		
Валковский район совхоз "Октябрь"	Валковский районный отр.	Валковский МСО					13				
Валковский район Свиштели	Цесиская отр.	" - "					5				нет в перену распределены
Латвийский район к-з "Пилтене"	Латвийский отр.	Саймпиская коста и К.В.Б.М.Е.Н.В.					10/5				согласно перену 5
к-з "Блажене"	" - "						10/6				" - 5
Тулбеньский район к-з "Спарс"	нет										согласно перену 10 м.
к-з "Л. Паэли"	Цесиская отр.	Тулбеньский МСО						10			
к-з "Колнине"	" - "	" - "					10				4NB-1 10 м.
Даугавпилский район к-з "Мигурина"	Даугавпилс отр.	Даугавпилс МСО					10				
к-з "Вавале"	нет										согласно перену 10
Валковский район к-з "Славене"	нет										согласно перену 5
Валковский район к-з "Райские"	Даугавпилс отр.	Екбпилс МСО		5	5						
к-з "Семия"			5		5						
к-з "Акилсто"							3	3			
к-з "XIV сурс"							10				
к-з "Зилони"	Даугавпилс отр.	Екбпилс МСО									нет в перену
Валковский район к-з "Парашю дзюлетс"											4NB-1/10 м. перену 10 м.

М.В.М.

2	3	4	4-1	4-2	4-3	4НБ	3А	4В	4А	12
Красловский р-он к-з "Робектиски" к-з "Фрунзе"	Джараван	Крас. МСО								совсем перели 10 см. <u>4НБ-1-10 см</u>
Индигский р-он к-з "Дзигтарэ" к-з "Алуте" к-з "Адале" к-з "Варше" к-з "Турнава" к-з "Колмукаре" к-з "Кавиле"	нет			5	5					совсем перели 10 совм пер. 10 нет в перели нет в перели нет в перели
Лимбартский р-он к-з "Сталмане" с-з "Тигуря" с-з "Тигуря" - селитишка к-з "Колмукаре" к-з "Ледурта"	Валтири отр.	Лимбарт МСО			10			10		<u>4НБ-1-5 см</u> совм перел. 10 нет в перели
Лудзенский р-он к-з "Пучишчове" к-з "Болешевск" к-з "Советская Лодвие"	нет нет нет				10					10 } совсем 10 } перели 10 }
Мадонский район к-з "Лейтале" к-з "Троушине" с-з "Варахмели" к-з "Баркава" к-з "Сарканайс етаре" к-з "Дунайс даре" к-з "Внешка"						10				10 10 10 10 нет в перели
Озерский район с-з "Озере" к-з "Менгеле"	нет нет									совм перел 10 } 5 }
Рейнский р-он к-з "Ардис" к-з "Вилхале" к-з "Лехило"	Джарав. отр.	Рейнск МСО	5	2	3			30 25		20 } совсем 10 } перели

	1-1	1-2	4-1	4-2	4-3	4-4	3A	4B	4A	12
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<u>Вознесенский район</u>										
с-з "Матросово"						5	5			
с-з "Бердгам"						10				
с-з "Дришени"						5	5			
к-з "30 лет Октября"						20				консеко напр. с.с. 20
<u>Воскресенский район</u>										
с-з "Маруше"										консеко 10 напр.
с-з "Буддари"										10
с-з "Зерцало"										10
с-з "Кришине"										10
с-з "Солнце"										5
с-з "Ангели"										10
с-з "Тришени"										5
с-з "Балдоне"										10
с-з "Ромашки"										20 <u>НМБ-1</u>
<u>Водосветский район</u>										
с-з "Дунайское колхозное"	Водосветский отдел	Солнечный МСО					10			
с-з "Дружба"					10					
с-з "Тойки"					10					нет в списке
с-з "Сейские"							10			нет в списке
с-з "Решити"										нет в списке
с-з "Курземе"										нет в списке
с-з "Эзере"										нет в списке
<u>Лужский район</u>										
с-з "Айдроние"					10					
с-з "Дружба"							5	5		нет в списке
<u>Мелитинский район</u>										
с-з "Дружба"	Мелитинский МСО									(нет в списке) консеко 10-парал.
с-з "Лубэри"				5	5					
с-з "Дундале"					19					
с-з "Славянщина"					10					нет в списке
<u>Славянский район</u>										
с-з "Занте"						10				
с-з "Земля"						15				
с-з "Узоре"						15				
с-з "Земля"						5				нет в списке
с-з "Дружба"						10				нет в списке
с-з "Криво"						10				нет в списке
<u>Славянский район</u>										
с-з "Серковское колхозное"						10				
с-з "Ташкент"										5 пар. нет напр. с.с.
с-з "Вилков"										8 пар. нет напр. с.с.
с-з "Моренки"						10				нет в списке