

N. 607/1510
2



LATVIJAS PSR PĀRTIKAS RŪPniecības ministrija
Министерство пищевой промышленности

7, SMILŠU IELĀ № 1.

Латвийской ССР

РИГА-47, УЛ. СМІЛШУ № 1.

-22-2/11

14 " апрель 1969 г.

Директору Рижского пивоваренного завода "Алдарис".

тов. Андрачникову.

На № 261 от 4 апреля 1969 года.

Планом новой техники заводу предусмотрено на второй квартал 1969 года оргтехмероприятие:

" Установка парового котла ДКВР 6,5/13 взамен котла Борзиг".

В связи с напряженной работой завода в весенне-летний период, Министерство пищевой промышленности Латвийской ССР разрешает срок выполнения указанного мероприятия перенести со второго на четвертый квартал 1969 года.

Зам. Министра
пищевой промышленности
Латвийской ССР

А. Сивицкий.



№ 1487/28011

А

LATVIJAS PSR
TĪKAS RŪPNIECĪBAS
STRĀ VIETNIEKS

ДИРЕКТОР МИНИСТРА
СТРОИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ЛАТВИЙСКОЙ ССР

августа 1969 г.

№ 2/2I-8-4612

Rīgā — Рига

*г. Нарушение.
Для послед. перезда
Мелишвили
Андреев*

Пивоваренному заводу
"Алдарис"

На № 459 от 13 августа 1969 года

Учитывая невыполнение в срок со стороны подрядчика реконструкции цеха розлива пива, Госплан Латвийской ССР письмом от 18 августа 1969 г. № 2/I-07-393 по заданию № III-р "Внедрение технологии производства пастеризованного пива" разрешил запланированный на III квартал объем выпуска в количестве 5 тыс. дал. перенести на IV квартал без изменения годового плана.

Прошу внести соответствующее изменение в план внедрения новой техники на 1969 год.

В.Бойко

2I2I8ак