

Латвия Латв. ССР
УМДРЕВПРОМ

Управление-БУМАЖНАЯ ФАБРИКА "ЮГЛА"
 ая сметная стоимость строительства
 екторов производств. назнач. 15.396,4 т.р.
 ая сметн. стоим. строит. об"ектов жилищного
 муни. культурно-бытов. строительства и об"ектов
 авоохранения - 17.481,6 т.р.
 е го - 32.878,7 т.р.
 аток сметного лимита на начало
 го да 8.430,7 т.р.

форма № 1

Предоставляется ежегодно финансовому
учреждению банка.

Утверждаю:

Зам. Нач. Управления Бумдревпрома
СНХ ЛССР / Е. И. БЛИНОВ /
" 2 " Октября 1959 г.




ГОДОВОЙ ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК КАПИТАЛЬНЫХ
РАБОТ НА 1959 ГОД ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОБ"ЕКТАМ
И ЗАТРАТАМ /в тыс.руб/

Наименование об"ектов и затрат	Полная сметная стоим. утв. смете /сметн. фин. расч. на год	Остаток сметн. лимита на год	Годовой план			Ввод в действие	
			Всего	в том числе Строит. работ	Оборудован.	Сметная стоим. основн. фондов ввод в действ.	Срок ввода в действие

Строительство об"ектов производств. назначения

Корпус в составе зала бум. маш., фильного, очистного, полумассного, ДМЗ, камеры и цех ширпотреба.....	11.693,3	1402,4	900,0	800,0	100,0	-	-
Жилищное, коммунал. культурно-бытовое строительство и строит. об"ектов здравоохранения.....							
Жилищное строительство.....	953,0	688,0	330,0	330,0	-	416,3	Шкв. 1959г.
Артезианская скважина № 2 и № 1.....	403,5	187,7	138,5	138,5	-	138,5	Iу" "
Подороги промплощадки.....	136,1	56,1	21,0	21,0	-	21,0	II" "
Водопровод жил. поселка.....	184,0	110,4	15,5	15,5	-	15,5	Iу" "
Водосток канализация жилпоселка.....	545,9	87,8	25,0	25,0	-	25,0	Iу" "
ИТОГО по Форме № 1			530,0	530,0	-	616,3	
ВСЕГО			1430,0	1330,0	100,0	616,3	

Из общего об"ема работ предусмотрено выполнение подрядным способом строительномонтажных работ на 100 тыс. руб.



" 2 " Октября 1959 г.

Директор: [Signature]

Начальник ОКСа: [Signature]

нах Латышской ССР
 Министерство бумажной промышленности
 Бумажная фабрика "Югла"

Стоимость - 954,3 тыс. руб.
 Срок сметного лимита на начало года 770,6 т. р.

ГОДОВОЙ ТИТУЛЬНЫЙ СМСОК

Капитальных работ на 1959 год за счет прочих источников
 финансирования

Тверждаю
 Директор Бумажной фабрики "Югла"
 /Т. БОГАЧЕНКОВ/
 "29" сентября 1959 г.

Наименование объекта	Полная смета с стоимостью по утвержд. смете /сметн. фин. расчет/	Остаток сметного лимита на начало года	Годовой план			Ввод в действие	
			ВСЕГО	Строит. монтаж работы	Обору- дова- ние	Сметная стоим. мая в действ. основных средств	Срок ввода
Жил. дом № 8	416,3	232,6	232,6	232,6	-	416,3	I кв. 59г.
Жил. дом № 9	416,3	416,3	104,1	104,1	-	-	-
Железнодорожное депо	121,7	121,7	121,7	119,7	2,0	121,7	I кв. "
Итого	954,3	770,6	458,4	456,4	2,0	538,0	

✓ Строительство жил. дома № 9 будет производиться с участием рабочих и служащих фабрики.



Главный инженер
 Бумажной фабрики "Югла" /Р. ШИРМАХЕРС/
 Начальник ОК Са /Я. ЦВИРНИС/

нархов Латв. ССР

древпром

ойтельство-БУМАЖНАЯ ФАБРИКА "ЮГЛА"

я сметная стоимость строительства

ектов производствен. назначения 15.396,4 т.р.

ая сметн. стоим. об"ектов жилищно-коммунальн.

ьтурно-бытов: строительства и об"ектов

звоохранения - 17.481,6 т.р.

его - 32.878,7 т.р.

аток сметного лимита на начало

года- 8.430,7 т.р.

Handwritten signature and date: 13.XI.59

форма № 1

Предоставляется ежегодно финансовому учреждению банка

" Утверждаю "

Зам. Нач. Управления Бумдревпрома

СНХ ЛССР *Handwritten signature* Е. И. БЛИНОВ/

" 13 " XI 1959 г.



ГОДОВОЙ ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ НА 1959 ГОД ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ и затратам /в тыс.руб./

наименование об"ектов и затрат	: Полная сметная стоим. /утв. смете /сметн. расчет/		: Остаток сметн. лимита на нач. года		: Годовой план			: Ввод в действие	
	сметная стоим.	утв. смете /сметн. расчет/	сметн. лимита на нач. года	Всего	в том числе	Строит. работ	Оборудование	Проектные работы	Сметная стоимость вводов в действие

роительство об"ектов производственного назначения

корпус в составе зала бум.

рольного, очистного, полумас-

го, ДМЗ, паккамеры и цех

потреба..... 11.693,3 1402,4 900,0 650,0 250,0

ищное, коммун. культурно-бытов.

ойтельство и строит. об"ек-

здравоохранения

строительство..... 958,0 688,0 330,0 330,0

тевианская скважина №2 и I 403,5 187,7 138,5 138,5 - - 416,3 кв. 1959г.

одороги промплощадки..... 136,1 56,1 21,0 21,0 - - 138,5 Iу" "

ружный водопровод жил. посел. 184,0 110,4 15,5 15,5 - - 21,0 Iу" "

ружн. канализация в поселка 545,9 87,8 25,0 25,0 - - 15,5 Iу" "

Итого по плану II 530,0 530,0 616,3

Поселенческие работы 38,9 - 38,9 -

Итого 1468,9 1180,0 250,0 38,9 616,3



Директор

/Т. БОГАЧЕНКОВ/

Начальник ОКСА

Handwritten signature

/Я. ЦВИРНИС/

Совнархоз Латв.ССР
 Управление бумдревпрома
 Строительство-Бумажная фабрика "Югла"
 Сметная стоимость - 538 тыс.руб.
 Остаток сметного лимита на начало года 354,3



Утверждаю "4"
 Директор Бумажной фабрики "Югла"
 Т. БОГАЧЕНКОВ /7
 Сентябрь 1959 года

ГОДОВОЙ ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
 капитальных работ на 1959 год за счет прочих источников
 финансирования

Наименование объекта	: Полная сметная стоимость по утвержден. смете /сметн.фин. расчету /	: Остаток сметного лимита на начало года	: Годовой план			: Ввод в действие	
			Всего	: Строит. монтаж. работы	: Оборудов. вание	: Сметная стоим. вводи в действ. основных средств	: Срок ввода
3-х этажный 12-ти кв. жилой дом	416,3	232,6	232,6	232,6		416,3	IV кв. 59г.
Пожарное депо	121,7	121,7	121,7	119,7	2,0	121,7	IY кв. 59г.
Итого :	538,0	354,3	354,3	352,3	2,0	538,0	



Главный инженер: [Signature]
 Бумажной фабрики "Югла" /Р. ШИРМАХЕР/
 Начальника ОКС"а [Signature]
 /АНДЕРСОН/

Совнархоз Латв.ССР
 Управление Бумдревпром
 Строительство-БУМАЖНАЯ ФАБРИКА "ЮГЛА"
 Сметная стоимость 121,7 т.р.
 Остаток сметного лимита на начало года 121,7 т.р.




тверждаю"
 директор фабрики "Югла"
 Т. БОГАЧЕНКОВ/
 1959 года.

12
 8

ГОДОВОЙ ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК


Капитальных работ на 1959 год за счет прочих источников финансирования

Наименование об"ектов	Полная сметная стоимость по утвержд. смете /сметно-финанс. расчету/	Остаток сметного лимита на нач. года	Годовой план			Ввод в действие	
			ВСЕГО	В т.ч. строит. работ	Оборудование	Сметная стоимость вводим. в действие основных средств	Срок ввода в действие
Пожарное депо.....	121,7	121,7	121,7	119,7	2,0	121,7	IY кв. 1959
ИТОГО -.....	121,7	121,7	121,7	119,7	2,0	121,7	



Главный инженер
 Бумажной фабрики "Югла" /Р. ШИРМА ХЕРС/
 Начальник ОКСа /Я. ЦВИРНИС/

Производство-БУМАЖНАЯ ФАБРИКА "ЮГЛА"
 Полная сметная стоимость строительства
 объектов производств. назначения 15.396,4 т.р.
 Полная сметная стоимость строит.объектов жилищного,
 коммунального, культурно-бытового строительства и объектов
 здравоохранения 17.481,6 т.р.
 Всего - 32.878,7 т.р.
 Сметный остаток на начало года 8.430,7 т.р.



Предоставляется ежегодно финансовому учреждению банка.
 Утверждаю:
 Зам. начальника управления Бумдревпрома
 СНХ ЛССР *К. Шилин* /Е.И. БЛИНОВ/
 "10" *febr* 1959 г.


ГОДОВОЙ ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ НА 1959 ГОД ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ И ЗАТРАТАМ / В ТЫС.РУБ. /

Наименование объектов и затрат	Полная сметная стоимость смете /сметн.фин.расч.	Остаток сметн. лимита на нач. года	Годовой план			Ввод в действие	
			Всего	в том числе: ст.обору. дование работ	Сметная стоим. основн. фондов	Срок ввода в дей-ствие	
Строительство объектов производствен. назначения							
Гл. корпус в составе зала, бум. маш., роль-ного, очистного, полумасного, ДМЗ, пак-камеры и цех ширпотреба.....	11.693,3	1402,4	900,0	800,0	100,0	-	-
Жилищное, коммунал. культурно-бытовое строительство и строит.объектов здравоохр.							
Жил. строительство.....	953,0	683,0	330	330,0	-	416,3	Шкв. 1959г.
Артезианская скважина № 2.....	403,5	187,7	138,5	138,5	-	138,5	Ю" "
Дороги промплощадки.....	136,1	56,1	21,0	21,0	-	21,0	Пкв. "
Электроснабжение поселка.....	75,0	40,5	40,5	40,5	-	40,5	Шкв. "
Итого по разделу II			530,0	530,0		616,3	
ВСЕГО -			1430,0	1330,0	100,0	616,3	

Из общего объема работ предусмотрено выполнение подрядным способом строительно-монтажных работ на 6,0 тыс. руб.

24. января 1959г. Директор Бумфабрики "Югла":

Начальник ОКСа:



К. Шилин

Е.И. Блинов

53
2/1-59.



15
11

РАСШИФРОВКА

К титульному списку капитальных работ на 1959 год
по Бумажной фабрике "ЮГЛА".

Жилищное строительство.

Наименование объектов	: Полная : сметная : стоимость : по утвержд : смете	: Остаток : сметного : лимита на : начало : года	: Годовой план		: Ввод в действие		
			: ВСЕГО	: В том числе	: Сметная : стоимость	: Срок ввода : в действие	
				: Строитель- : но-монтаж- : ные работы:	: Оборудо- : вание		
3-х этажный 12-ти квартирн. килой дом № 7.....	416,3	206,8	206,8	206,8	-	416,3	III кв. 1959 г.
3-х этажный 12-ти квартирн. килой дом № 8.....	416,3	355,8	123,2	123,2	-	-	-
И Т О Г О -	832,6	-	330,0	330,0	-	416,3	-

Директор
Бумажной фабрики "Югла"  /Т.БОГАЧЕНКОВ/
Начальник ОКСа  /Я.ЦВИРНИС/

РАСШИФРОВКА

К титульному списку капитальных работ на 1959 год
по Бумажной фабрике "В.Г.Л.А."

Жилищное строительство.

9
12

Наименование объектов	: Полная сметная стоимость по утвержд. смете	: Остаток сметного лимита на начало года	: Годовой план		: Ввод в действие	
			: ВСЕГО	: В том числе	: Сметная стоимость	: Срок ввода в действие
				: Строительные работы	: Оборудование	
1-х этажный 12-ти квартирный дом № 7.....	416,3	206,8	206,8	206,8	-	416,3 III кв. 1959 г.
1-х этажный 12-ти квартирный дом № 8.....	416,3	355,8	123,2	123,2	-	-
И Т О Г О -	832,6	-	330,0	330,0	-	416,3

Директор
Бумажной фабрики "В.Г.Л.А."

/Т. БОГАЧЕНКОВ/

Начальник ОКСа

/Я. ЦВИРНИС/

СПРАВКА

Всего 27
13

О стоимости выполненных работ по реконструкции Бумфабрики "Югла"
/в тыс. руб./

№ п/п	Наименование объектов, строительства	Выполнено			
		По утвержд. сводному сметно-финанс. расчету	Строительные работы по состоянию на 1/1-58г.	Монтажные работы по состоянию на 1,1-59г.	Монтажные работы по состоянию на 1,1-59г.
1	2	3	4	5	6
1.	Разборка завалов.....	471,3	-	471,3	-
2.	Главн. корпус в составе з-ла бум. машин, рольного, очистного, древмасно-масного отделов, пак-камеры и цеха ширпотреба.....	4583,5	1259,1	3246,3	1259,1
3.	Тряпичный отдел со складом полуфабрикатов, каолина, хлорной извести, разводки хлорной извести и каолина.....	571,4	64,7	398,3	-
4.	Цех мелованных бумаг со складом готов. продукц. I	143,2	81,3	337,5	-
5.	Тетрадный цех.....	288,6	81,9	-	-
6.	Центр. рем. механич. мастерские.....	169,2	15,9	-	-
7.	Шиточная мастерская и столярно-модельный цех с сушилами.....	42,3	-	-	-
8.	Проходная контора.....	30,8	0,8	-	-
9.	Главн. матер. склад и склад химикатов.....	108,7	8,6	108,7	8,6
10.	Пожарное депо.....	119,7	2,0	-	-
11.	Промежуточный склад.....	97,7	9,3	-	-
12.	Биржа баланса.....	20,2	3,7	-	-
13.	Заводоуправление со столовой.....	446,4	4,4	4,0	-
14.	Склад твердого топлива.....	5,1	-	-	-
15.	Лесозавод.....	-	7,2	-	-
16.	ТЭС с углеподачей и золоудалением.....	1446,2	1318,9	1420,3	1318,9
17.	Старая котельная.....	103,7	46,5	103,7	46,5
18.	Открытая подстанция.....	27,0	112,2	27,0	112,2

/продолж. см./

1	2	3	4	5	6
19. Наружные низков. кабельн. сети.....	-	29,7	-	29,7	
20. Наружное освещение фабрики.....	-	42,5	-	42,5	
21. Линия электропередачи 20 кв. п/ст.	-	92,1	-	92,1	
22. Гараж на 10 автомашин.....	203,6	8,5	-	-	
23. Жел. дорожн. пути узкой колеи.....	66,5	-	-	-	
24. Автодороги промплощадки.....	136,1	-	-	-	
25. Жел. дорога нормальной колеи.....	940,0	-	-	-	
26. Приобретение средств транспорта.....	-	-	-	-	
27. Авто весы.....	9,9	0,9	9,9	0,9	
28. Наружные пароконденсатопроводы.....	32,5	32,5	-	-	
29. Артезианские скважины № 1 и № 2.....	394,4	2,0	138,8	-	
30. Грунтовые скважины.....	167,3	4,8	277,3	-	
31. Наружный противопожарный произв. и хоз. шпильевой водопровод.....	85,5	-	-	-	
32. Наружный произв. хоз. фекальный канализация.....	202,5	-	89,1	-	
33. Благоустройстве пром. площадки.....	97,1	-	19,7	-	
34. 12-ти квартирн. 2-х этажные камен. жил. дома 6 шт.	2450,2	51,7	2538,3	-	
35. 18-ти кварт. 3-х этажный камен. жилой дом.....	937,4	15,6	-	-	
36. Детские ясли на 44 места.....	198,1	4,3	-	-	
37. Детский сад на 50 мест.....	172,9	3,7	-	-	
38. Магазин продовольственный.....	140,5	3,9	-	-	
39. Хлебопекарня.....	42,1	0,8	-	-	
40. Амбулатория.....	85,6	2,3	-	-	
41. Баня на 25 мест.....	154,1	2,4	65,2	-	
42. Надворные постройки.....	70,0	-	5,7	-	
43. Благоустройство жил. поселка.....	186,4	-	-	-	
44. Наружный водопровод поселка.....	184,0	-	58,5	-	

14

/продолж. см./

Г	2	3	4	5	6
45. Наружн. канализация поселка.....	545,9	-	354,9	-	-
46. Эл. освещение поселка.....	-	74,9	-	63,3	-
47. Уборка и вывозка строительного мусора.....	15,9	-	15,9	-	-
48. Приобретение инвентаря для культбыт. зданий.	-	-	-	-	-
49. Удорожание строит. монтажных работ, производ. в зимнее время.....	116,5	-	116,5	-	-
50. Приобретение противопожарн. инвентаря и оборудования.....	-	-	-	-	-
51. Запасные части оборудования.....	-	-	-	-	-
52. Одежда машин.....	-	-	-	-	-
53. Изыскательные и проектные работы.....	-	-	-	-	-
54. М П В О.....	-	-	-	-	-
55. Временные здания и сооружения, необходимые для выполнения строит. монтажных работ.....	158,8	-	27,0	-	-
56. Возврат.....	/39,7/	-	-	-	-
56. Приобретение стрбит. машин, средств транспор- та, строит. инвентаря и имущества.....	-	-	-	-	-
57. Не предвиденные работы Возврат.....	-	-	-	-	-
и з а т р ы т ы.....	-	-	-	-	-

В С Е Г О - 17468,8 3389,1 9833,9 2973,8

Возвратные суммы: 39,7

Директор *Т. Богаченков* /Т. БОГАЧЕНКОВ/
 Бумажной фабрики "Югла"
 Главный бухгалтер *Н. Грановский* /Н. ГРАНОВСКИЙ/
 Нач-к планов. отдела *Г. Зубан* /Г. ЗУБАН/

15

Управление бумажной и деревообрабатывающей промышленности при Совнархозе ЛССР
 Строительство - БУМАЖНАЯ ФАБРИКА "ОГДА"
 Общая сметная стоимость стройки - 32078,0 тыс.руб.
 Остаток сметного лимита на начало года - 8.306,8 т.р.

Форма № 1
 " У т в е р ж д а ю " 2/1
 Нач. Управления Бумдревпрома ЛССР
 / т. ВИСИГА /
 " " " 1958 года.

ГОДОВОЙ ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

Капитальных работ на 1959 год по отдельным объектам и затратам
 /в тыс. руб./

Наименование объектов	Полная сметная стоимость по утвержд. смете/сметн. расчет/	Остаток сметн. лимита на начало года	Годовой план всего	Годовой план в том числе		Сметная стоимость основных фондов вводимых в действие	Срок ввода в действие
				Строит. работ	Оборудование		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Главн. коридор в составе зала бум. машин, рольного, очистного, полумассного, ДМЗ, паккамеры, цеха ширпотреба.....	11.693,8	1.000,0	800,0	550,0	450,0	-	
2. Артезианские скважины № 1 и № 2.....	408,5	264,7	200,0	200,0	-	200,0	IУ кв. 1958г.
3. Жилые дома.....	958,0	768,0	760,0	760,0	-	958,0	IУ кв. 1959г.
И Т О Г О -			1760,0	1310,0	450,0	1158,0	

Об общего объема строительно-монтажных работ предусмотрено планом, выполняемый ков. способом 1.110,0 тыс.руб. подрядным способом 200,0 тыс.руб.

Директор
 Бумажной фабрики "Огда" /т. БОГАЧЕНКОВ/
 Начальник ОКСа /М. ЛЯПИНА/

ВЕДОМОСТЬ

Исполнения ген. сметы по Бумажной фабрике "ЮГЛА" по состоянию на
1/1? 1959 года/в тыс. руб./

21
32

№ п/п	Наименование производственных объектов, работ и затрат	Утвержденная сметная стоим. в ценах 1957 г.					Сметная стоим. выполн. работ					Остаток сметного лимита на 1/1-59г.							
		Стройт. работы	Обору. дован.	Монт. работы	Присп. и про. изв. инвент	про. чие. зат.	ВСЕГО	Стр. работы	обору. дован.	мон. работы	Присп. и про. изв. инвент	про. чие. зат.	ВСЕГО	Стройт. работы	Обору. дован.	Монтажные работы	Присп. и про. изв. инвент	про. чие. зат.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Разборке завалов.....	471,3	-	-	-	-	471,3	471,3	-	-	-	-	471,3	-	-	-	-	-	-
2.	Главн. корпус в составе зала бум. машин, рольного, очистного, дрем. массного отдел. паккамеры и цеха ширпотреба.....	4583,5	5850,7	1259,1	-	-	11693,3	3348,9	6237,9	1259,1	-	-	10845,9	1234,6	6887,2	-	-	-	847,4
3.	Трипичный отдел со складом полуфабрикатов, каолина, хлорной извести, разводки хлорной инвенти и каолина.....	571,4	71,4	64,7	-	-	707,5	398,3	-	-	-	-	398,3	173,1	71,4	64,7	-	-	309,2
4.	Цех мелованных бумаг со складом готовой продукции.....	1143,2	534,6	81,3	-	-	1759,1	337,5	по Т Э С	-	-	-	337,5	805,7	534,6	81,3	-	-	1421,6
5.	Тетрадный цех.....	288,6	866,0	81,9	-	-	1236,5	-	-	-	-	-	-	288,6	866,0	81,9	-	-	1236,5
6.	Центр.рем.механич.мастерские..	169,2	9,3	15,9	-	-	194,4	-	-	-	-	-	-	169,2	9,3	15,9	-	-	194,4
7.	Шиточная мастерская и столярно-модельн.цех с сушилами.....	42,3	-	-	-	-	42,3	-	-	-	-	-	-	42,3	-	-	-	-	42,3
8.	Проходная контора.....	30,8	-	0,8	-	-	31,6	-	-	-	-	-	-	30,8	-	0,8	-	-	31,6
9.	Главн. матер.склад и склад хим.	108,7	-	8,6	-	-	117,3	108,7	-	8,6	-	-	117,3	-	-	-	-	-	-
10.	Пожарное депо.....	119,7	-	2,0	-	-	121,7	-	-	-	-	-	-	119,7	-	2,0	-	-	121,7
11.	Промежуточный склад.....	97,7	-	9,3	-	-	107,0	-	-	-	-	-	-	97,7	-	9,3	-	-	107,0
12.	Биржа баланса.....	20,2	30,6	3,7	-	-	54,5	-	-	-	-	-	-	20,2	30,6	3,7	-	-	54,5
13.	Заводоуправление со столовой..	446,4	-	4,4	-	-	450,8	4,0	-	-	-	-	4,0	442,4	-	4,4	-	-	446,8
14.	Склад твердого топлива.....	5,1	-	-	-	-	5,1	-	-	-	-	-	-	5,1	-	-	-	-	5,1
15.	Л е с о з а в о д.....	-	8,5	7,2	-	-	15,7	-	-	-	-	-	-	-	8,5	7,2	-	-	15,7
16.	ТЭС с углеподм.и золоудален.	1446,2	1523,2	1318,9	-	-	4288,3	1434,0	1523,2	1318,9	-	-	4276,1	12,2	-	-	-	-	12,2
17.	Старая котельная.....	103,7	130,1	46,5	-	-	280,3	103,7	130,1	46,5	-	-	280,3	-	-	-	-	-	-
18.	Открытая подстанция.....	27,0	133,3	112,2	-	-	272,5	27,0	133,3	112,2	-	-	272,5	-	-	-	-	-	-
19.	Наружные низков. кабельн. сети..	-	-	29,7	-	-	29,7	-	-	29,7	-	-	29,7	-	-	-	-	-	-
20.	Наружное освещение фабрики....	-	-	42,5	-	-	42,5	-	-	42,5	-	-	42,5	-	-	-	-	-	-
21.	Линия электропередачи 20кв.п/ст	-	46,2	92,1	-	-	138,3	-	46,2	92,1	-	-	138,3	-	-	-	-	-	-
22.	Гараж на 10 автомашин.....	203,6	52,3	8,5	-	-	264,4	-	-	-	-	-	-	203,6	52,3	8,5	-	-	264,4
23.	Жел.дор.пути узкой колеи.....	66,5	-	-	-	-	66,5	-	-	-	-	-	-	66,5	-	-	-	-	66,5

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4. Автодороги промплощадки. 136,1	-	-	-	-	136,1	80,0	-	-	-	-	-	80,0	56,1	-	-	-	-	-	56,1
5. Жел. дорога нормальной колеи..... 940,0	-	-	-	-	940,0	-	-	-	-	-	-	-	940,0	-	-	-	-	-	940,0
6. Приобретен. средств трансп.- 151,3	-	-	-	-	151,3	-	452,0	-	-	-	-	452,0	-	-	-	-	-	-	4300,7
7. Автовесы..... 9,9 13,0 0,9	-	-	-	-	23,8	9,9	13,0	0,9	-	-	-	23,8	-	-	-	-	-	-	-
8. Наружные пароконденсатопр 32,5 19,9 32,5	-	-	-	-	84,9	-	-	-	-	-	-	32,5	19,9	32,5	-	-	-	-	84,9
9. Артезианск. скваж. № 1 и 2. 394,4 7,1 2,0	-	-	-	-	403,5	215,8	11,2	-	-	-	-	227,0	178,6	4,1	2,0	-	-	-	176,5
10. Грунтовые скважины..... 167,3 45,7 4,8	-	-	-	-	217,8	277,3	45,7	-	-	-	-	323,0	110,0	-	4,8	-	-	-	105,2
1. Наружн. противопожарный произв. и хоз. пит. водопр. 85,5	-	-	-	-	85,5	-	-	-	-	-	-	-	85,5	-	-	-	-	-	85,5
2. Наружн. произв. хоз. фекальн. канализация..... 202,5	-	-	-	-	202,5	336,1	161,2	-	-	-	-	497,3	133,6	161,2	-	-	-	-	294,8
3. Благоустройство пром. площадки..... 97,1	-	-	-	-	97,1	32,7	-	-	-	-	-	32,7	64,4	-	-	-	-	-	64,4
4. 12-ти квартирн. 2-х этажн. камен. жилые дома 6 шт. 2450,2	-	51,7	-	-	2501,9	2538,3	-	51,7	-	-	-	2590,0	88,1	-	-	-	-	-	88,1
5. 18-ти кварт. 3-х этажн. камен. жилой дом..... 937,4	-	15,6	-	-	953,0	270,0	-	-	-	-	-	270,0	667,4	-	15,6	-	-	-	683,0
6. Детские ясли на 44 места. 198,1	-	4,3	-	-	202,4	-	-	-	-	-	-	198,1	-	4,3	-	-	-	-	202,4
7. Детский сад на 50 мест.. 172,9	-	3,7	-	-	176,6	-	-	-	-	-	-	172,9	-	3,7	-	-	-	-	176,6
8. Магазины производственный 140,5	-	3,9	-	-	144,4	-	-	-	-	-	-	140,5	-	3,9	-	-	-	-	144,4
9. Хлебопекарня..... 42,1	-	0,8	-	-	42,9	-	-	-	-	-	-	42,1	-	0,8	-	-	-	-	42,9
10. Амбулатория..... 85,6	-	2,3	-	-	87,9	-	-	-	-	-	-	85,6	-	2,3	-	-	-	-	87,9
1. Баня на 25 мест..... 154,1	-	2,4	-	-	156,5	253,8	-	-	-	-	-	253,8	104,7	-	2,4	-	-	-	102,3
2. Надворный постройки..... 70,0	-	-	-	-	70,0	5,7	-	-	-	-	-	5,7	64,3	-	-	-	-	-	64,3
3. Благоустро. жил. поселка... 186,4	-	-	-	-	186,4	-	-	-	-	-	-	186,4	-	-	-	-	-	-	186,4
4. Наружный водопров. поселка 184,0	-	-	-	-	184,0	73,6	-	-	-	-	-	73,6	110,4	-	-	-	-	-	110,4
5. Наружн. канализ. поселка.. 545,9	-	-	-	-	545,9	444,5	-	-	-	-	-	444,5	101,4	-	-	-	-	-	101,4
6. Эл. освещение поселка.... - 0,1 74,9	-	-	-	-	75,0	-	63,3	-	-	-	-	63,3	-	0,1	11,6	-	-	-	11,7
7. Уборка и вывозка строит. мусора..... 15,9	-	-	-	-	15,9	15,9	-	-	-	-	-	15,9	-	-	-	-	-	-	-
8. Приобретен. инвентаря для культбытов. зданий..... -	-	-	-	113,2	113,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,2	-	-	113,2
9. Удорожание строит. монтажн. работ, произв. в зимн. время 116,5	-	-	-	-	116,5	116,5	-	-	-	-	-	116,5	-	-	-	-	-	-	-
10. Приобретение противопож. инвентаря и оборудования -	-	-	-	52,4	52,4	-	-	-	-	-	-	20,4	20,4	-	-	-	32,0	-	32,0
11. Запасные части оборудов. - 453,7	-	-	-	-	453,7	-	453,7	-	-	-	-	453,7	-	-	-	-	-	-	-
12. Одежда машин..... - 41,3	-	-	-	-	41,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,3	-	-	-	41,3
13. Изыскат. и проектн. работы -	-	-	-	733,4	733,4	-	-	-	-	-	-	733,4	733,4	-	-	-	-	-	-

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4. М П В О.....	-	-	-	-	180,4	180,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,4	180,4
55. Временные здания и сооружения, необходимые для выполнения строит. монтажных работ.....	158,8	-	-	-	-	158,8	67,0	-	-	-	-	67,0	91,8	-	-	-	-	-	91,8
Возврат.....	/39,7/	-	-	-	-	/39,7/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56. Приобретение строит. машин, средств транспорта, строит. инвентаря и имущества.....	317,7	-	-	-	-	317,7	-	-	-	-	-	-	-	317,7	-	-	-	-	317,7
Возврат:::	/317,7/	-	-	-	-	/317,7/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57. Не предвиден. работы и затраты.....	-	-	-	-	635,3	635,3	-	-	-	-	-	533,7	533,7	-	-	-	-	101,6	101,6
В С Е Г О -	17468,8	10306,0	3389,1	113,2	1601,5	328786	10926,9	9207,5	30255	-	1287,5	24447,4	6541,9	1098,5	363,6	113,2	314,0	8431,2	
Возвратные суммы...	39,7	317,7	-	-	-	357,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

.. Директор *Т. Богаченков* /Т. БОГАЧЕНКОВ/
 Бумажной фабрики "Югла"
 Главный бухгалтер *Н. Грановский* /Н. ГРАНОВСКИЙ/
 Нач-к планов. отдела *Т. Зупан* /Т. ЗУПАН/