

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

затрат на капвложения за 1968 год по фанерному заводу  
"ЛИГНУМС"

4

Наименование объекта и источник финансирования	Незаверш. пр-во на I.I.1968.г.		Выполнено за 1968.г.		Введено в действие в 1968.г.		Остаток в незаверш. пр-ве на I.I.1969.г.	
	По сметн. ценам	Фактич. с/стоим.	По сметн. ценам	Фактически с/стоим.	По сметн. ценам	Фактически с/стоим. мос.	По сметн. ценам	Фактич. с/стоим.
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Предусмотр. из централиз. источников</u>								
а/ бурение и оборудованные грунтовой сважинами	4971,-	2997,63	-	-	4971,-	2997,63	-	-
б/ внеплощадочн. тепловые сети	-	-	1581,10	1581,10	-	-	1581,10	1581,10
в/ оборудование	-	-	1270,-	1270,-	1270,-	1270,-	-	-
<b>И т о г о</b>	<b>4971,-</b>	<b>2997,63</b>	<b>2851,10</b>	<b>2851,10</b>	<b>6241,-</b>	<b>4267,63</b>	<b>1581,10</b>	<b>1581,10</b>
<u>За счёт прочих источников</u>								
а/ сушилка СРГ-25	87500,-	84042,46	10338,-	9263,20	97838,-	93305,66	-	-
б/ компрессорная	2000,-	1304,96	-	12,31	2000,-	1317,27	-	-
в/ артскважина	-	-	600,-	589,09	600,-	589,09	-	-
г/ ЗУМП-66	25510,-	24213,93	4758,-	5631,60	30268,-	29845,53	-	-
д/ баланс.пила "Зеленкова"	-	-	8300,-	8124,80	-	-	8300,-	8124,80
е/ Электропогр.ЭП-201	-	-	5786,71	5786,71	5786,71	5786,71	-	-
ж/ загруз.устан.ЗУМП-66	-	-	14340,-	14136, <sup>18</sup>	14340,-	14136,18	-	-
и/ пресс П-714-Б	-	-	37845,-	34598,29	37845,-	34598,29	-	-

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отв.зем.уч.д/стр.жил.д.	-	-	75,-	75,-	-	-	75,-	75,-	
проект склада химик.	-	-	1813,-	1813,-	-	-	1813,-	1813,-	
дачные домики	-	-	7662,85	7662,85	7662,85	7662,85	-	-	
проект теплотрассы	-	-	363,-	363,-	-	-	363,-	363,-	
Автом.произв.процессов	2962,40	2962,40	-	-	2962,40	2962,40	-	-	
Оборудование	-	-	27352,66	27352,66	27352,66	27352,66	-	-	
Конденсаторы д/цеха смол	-	-	13758,-	13758,-	9172,-	9172,-	4586,-	4586,-	
<b>И т о г о :</b>		117972,40	112523,75	132992,22	129166,69	235827,62	226728,64	15137,-	14961,80
<b>В с е г о :</b>		122943,40	115521,38	135843,32	132017,79	242068,62	230996,27	16718,10	16542,90

Директор фанерного  
завода "Лигнумс":

*Милов В.Г.* /Милов В.Г./

Гл. бухгалтер фан.  
завода "Лигнумс":

*Каган Л.М.* /Каган Л.М./

балансов. строки 20. на I января 1969 г.

			Время приобретения	Срок ввода
1. Прибор ТК-2	1 шт.	руб.	330.-	1966 г. Излишнее
2. Подъёмн. столы ПСУ-2	5 шт.	"	1410.-	1966 г. I кв. 1969 г.
3. Сепарат непрерывн. продувки	1 "	"	1406.40	излишнее 1967 г. I кв. 1969 г.
4. Реактор н/стали ёмк. 3200 л.	1 "	"	2697.76	1967 г. I кв. 1969 г.
6. Реактор н/стали ёмк. 3200 л.	1 "	"	2686.02	1967 г. I кв. 1969 г.
6. Шкаф нуля управления	3 "	"	510.-	1968 г. I кв. 1969 г.
7. Ёмкости газовые 2,5 м3	2 "	"	745.76	1968 г. II кв. 1969 г.
8. Весы РН-3 г	1 "	"	131.90	1968 г. I кв. 1969 г.
9. Вентиляторы Ц 13-50 № 5	1 "	"	130.82	1968 г. II кв. 1969 г.
10. Холодильн. установ- ка	1 "	"	830.52	1968 г. I кв. 1969 г.
11. Конденсаторы	3 "	"	7358.82	1968 г. II кв. 1969 г.

Руб. 181237.50

Директор фанерного  
завода "Лигнумс": *В. Г. /* /Шнейк В. Г./

Гл. бухгалтер фан.  
завода "Лигнумс": *Л. М. /* /Катан Л. М./