

10 " СНОУ 1965 г./г.

№ 195

Управляющему Ленинского
отделения Госбанка г.Риги

Galvju ielā 4 Tēlgr. dzesē: Rīgā, „Kometa”
ул. Гулбю, 4 Для телеграмм: Рчга „Комета”
Тэл./Тел. 61120, 61230, 61710.

Просим выделить ссуду на сумму руб. 5481 руб. 53 коп.
на приобретение и монтаж станка ДС-3 (для изготовления древес-
ной стружки).

Установка станка ДС-3 увеличит производительность выпус-
каемой продукции и даст фабрике 3714 руб. 76 экономию.

Срок окупаемости. 18 месяцев

Планом по капитальному ~~финансированию~~ строительству указанный объект
не предусмотрен.

Станок будет получен от Горснабсбыта по счету № 1914 от
13/IV. 1965 года.

Работы по установке стружечного станка будут производиться
хозспособом.

Материалами и рабочей силой для монтажа фабрика обеспечена
полностью.

Начало работ предусмотрено:

С 1 июля 1965 года и ввод в действие 31 июля 1966 года.

Погашение ссуды будет предусмотрено в промфинплане и в
балансе доходов и расходов фабрики.

Приложение: Сметно-финансовый расчет
Смета расчета экономического эффекта
График выполнения работ.

Директор
спич.ф-ки " Комета "

(З.Коган)

Глав.бухгалтер

(З.Бутлер)



2

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор с/м.ч. ф-ки "КОМЕТА"
/З.КОГАН/

28 Июнь 1965 года.


СМЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЁТ.

на модернизацию оборудования для изготовления
древесной стружки.

Всего затрат:	рублей	5481,53
В том числе:	-	-
Материалы:	"	945,99
Оборудование:	"	4246,50
Зарплата:	"	289,04.


С о с т а в и л:

инженер-констр.


/Г.МАРНИЦ/

П р о в е р и л:

гл.инженер


/Я.МАТУЗАЛ/