

30

А К Т

23 июня 1977 г.

Мы, нижеподписавшиеся, начальник отдела технического контроля т. Шартуп Л.Ц., начальник лаборатории проектирования качества т. Плинер Х.З. и член профсоюзного комитета объединения т.Свилст В.А. составили настоящий акт в том, что план организационно-технических мероприятий по улучшению качества выпускаемой продукции на 1977 г. по приложению № 2 за I полугодие 1977 г. выполнен в следующем объеме:

№№ план	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственный исполнитель.
I	2	3	4
I	Внедрить пресса для формования стелек для женской обуви клеевого метода крепления	И кв.	Не выполнено из-за отсутствия прессформ
2	Разработать совместно с конструкторским бюро конструкцию сушила для сушки затяжной кромки в цехе № 5	И кв.	В связи с предстоящим применением терморасплава.
7	Освоить пресса для вырубки деталей верха обуви марки ПВГ-8-2-0 в закройном цехе №I и № 6	II кв.	Пресса освоены
10	Освоение швейных машин класса 335-121-2 в цехах №№ 3 и 4 (Лигатне)	Пкварт.	Машины освоены
11	Освоение новых колонковых машин кл. 332 в цехе № 5	Пкварт.	—"
12	Внедрить 3-й уровень СБТ. Оценка качества труда рабочих	I квартал.	3-й уровень СБТ внедрен
13	Разработать и внедрить 15 стандартов в предприятия	I-III кв.	Стандарты разработаны и внедрены
14	Регулярно проводить проверку контрольно-измерительных приборов	I-III квартал.	Проверка производится систематически.

1	2	3	4
15	Оборудовать стенды, отражающие состояние дел по качеству выпускаемой продукции в цехах	I кв.	Стенды имеются
16	Регулярно проводить "Дни качества"	I-IV кварт.	Дни качества проводятся регулярно
<u>По цеху № I</u>			
17	Установить строгий контроль за выполнением правильности раскроя деталей	I-IV кварт.	Контроль установлен
18	Систематически проводить проверку резаков согласно контрольных шаблонов	I-IV кв.	Проверка производится
19	Оборудовать стенд с раскладками моделей для правильного использования материалов	I кв.	Раскладки имеются, стендов нет
20	Ввести систему раскроя деталей верха с личным клеймом закройщика	I кварт.	Не выполнено не из-за недостатка качества
<u>Цех № 2</u>			
21	Регулярно провести проверку резаков согласно контрольных шаблонов	I-IV кв.	Проверка производится
22	Для улучшения качества взбрасывания формованных подошв изготовить новые комплекты кассет	I кв.	Комплекты кассет изготовлены
23	Для улучшения хранения резаков и ликвидации их преждевременного износа изготовить дополнительно стеллажи	I кв.	Стеллажи изготовлены.

1	2	3	4
24	Для более точного наложения тесьмы при изготовлении искусственной губы в рантовых стельках установить контрольные гофры	II квартал	Гофры не установлены
<u>Цех № 3</u>			
25	Внедрить технологическую операцию "планирование обуви"	II кв.	Операция внедрена
26	Модернизировать машину для нанесения воска на урез подошвы	II кв.	В модернизации машины нет необходимости, необходимо обучить рабочих
27	Провести техническую учебу с исполнителями основных технологических операций	I-Пкв.	Учеба проведена
28	Регулярно проводить чистку колодок	I-III кв.	Производится
<u>Цех № 4</u>			
29	Установить на машине ОКБ барабан из монолитной резины	I-II кв.	Не выполнено <i>нет барабана</i>
30	Оборудовать ФУП неподвижной шайбой	III кв.	Оборудовано
31	Производить тонирование верха обуви	I-III кв.	Обувь тонируется.
32	Производить клеймение этикеток штемпельной краской разного цвета для каждой смены	II кв.	Выполнено
33	Производить учет выпуска обуви второго сорта по бригадам	I-III кв.	Учет производится
34	Изготовить матрицы для формирования следа мужской и мальчиковой обуви	II кв.	Матрицы находятся в стадии изготовления

1	2	3	4
---	---	---	---

Цех № 5

- |    |  |       |                                |
|----|--|-------|--------------------------------|
| 35 | Изготовить приспособление для сушки заготовок на швейном участке | I кв. | Приспособление изготавливается |
| 36 | Производить намазку каблучков методом окунания                   | I кв. | Производится                   |

Филиал № I

- |    |  |           |                 |
|----|--|-----------|-----------------|
| 37 | Производить подбор производственных партий кожтоваров в строгом соответствии с технологическими требованиями | постоянно | Производится    |
| 38 | Производить калибровку кроя и выравнивание обтяжек по толщине  | постоянно | Производится    |
| 40 | Изготовить машину для заточки резачков   | II кв.    | В стадии изгот. |
| 41 | Внедрить в цехе № 7 швейные машины 224 класса  | I кв.     | Машины внедрены |
| 42 | Внедрить в цехе № 7 швейные машины 224 класса.   | I кв.     | Машины внедрены |

Филиал № 2

- |    |  |           |  |
|----|--|-----------|--|
| 43 | Установить в пропарочном отделении подогреватели и обратные клапаны            | II кв.    | Установлены  |
| 45 | Провести занятия по требованию ГОСТ 3927-75 "Володки обувные" с ИТР и рабочими | II кв.    | Занятия проведены                                      |
| 46 | Провести аттестацию контролеров ОТК  | I-III кв. | Аттестация проведена.                                  |
| 49 | Оборудовать помещение для складирования буксовых секторов в зимний период      | I кв.     | Перенесено на 3-й кв. в связи с реконструкц. цеха № I2 |

1	2	3	4
50	Изготовить приспособления для сверления под втулку, для фиксации зенковки отверстий в металлических пластинах	II кв.	В стадии изготовления
<u>ОТК</u>			
51	Провести перевыборы общественных контролеров	I кв.	Перевыборы проведены
52	Регулярно проводить проверки качества выполнения технологических операций	I-IV кварт.	Проверки проводятся
53	Проводить проверки правильности и качества клеймения реквизитов	I-IV кварт.	Проверки проводятся
54	Провести инструктаж с контролерами ОТК о требованиях ГОСТ 7296-68 "Обувь". Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение	I кв.	Инструктаж проведен
55	Проводить контрольные проверки качества готовой обуви после приемки ее контролерами ОТК	I-IV кв.	Проверки производятся

Начальник отдела технического контроля

Л. Шартуп

Начальник лаборатории проектирования качества

Х. Плинер

Член профсоюзного комитета объединения

В. Свилст

А К Т

95

20.06.77г.

г.Рига

Мы, нижеподписавшиеся - начальник лаборатории НОТ и управления производством Бейн Г.С. и член профкома объединения работник цеха №2 тов. Рачковский произвели проверку выполнения колдоговора в части выполнения заданий по научной организации труда (по приложению 6) и установили, что за первое полугодие 1977 г. выполнены:

Мероприятия	Место внедр.	Дата внедрения	Исполнители
По совершенствованию организации и обслуживанию рабочих мест и з г о т о в л е н ы :			
1. Ящики для хранения берцев	цех №3	I кв.	нач. цеха №3, ОТМ, НОТ
2. Ящики для хранения раб. инструментов.	"	I кв.	нач. цеха №3, РСЦ, лабор. НОТ
3. Стеллаж с ячейками для размещения подпятников по размерам.	"	I кв.	нач. цеха №3, РСЦ, НОТ
4. Рационально организовано рабочее место на операции "Упаковка и маркировка ббуви. Шнуровка обуви и вклеивание подпятников".	цех №4	II кв.	нач. цеха №4, РСЦ, НОТ
5. Оформлена наглядная агитация.	цех №4	II кв.	гл. энергетик
6. Замена светильников на более мощные.	цех №4	II кв.	гл. энергетик
7. Одновременное клеймение и стекление деталей.	цех №2	I кв.	
8. Совмещение обязанностей наладчика участка обувных колодок с обязанностями машиниста котельной установки.	Фил. №2	I кв.	

Начальник лаборатории НОТ

Г.С. Бейн

Представитель профкома

Рачковский

А К Т

1.07.1977 г.

Составлен настоящий комиссией в составе: ст. инженера по технике безопасности т. Рак А.П. представителя профкома т.Свилст В.А. на предмет выполнения раздела № 3 коллективного договора за I-е полугодие 1977 г.

В результате проверки установлено:

В I-м полугодии были проведены следующие мероприятия:

1. Вновь изготовлены и установлены новые ограждения на движущие части машин и механизмов - 29 штук.

2. Приобретены 24 шт оконных блоков и рам, открывающихся во внутрь с целью обеспечения безопасности при мытье и чистке окон - цехам №№ 2,5,12,13,14.

3. Приобретен и устанавливается паровой котел взамен устаревшего и не отвечающего правилам техники эксплуатации фил. № 2.

4. Приобретены и установлены 2 шт. кондиционера в каблучном отделении цеха № 14.

5. Начаты работы по установке терморегулирующего устройства для шнекаппаратной цеха № 14, которые будут закончены 20.УП.77г.

6. Произведена герметизация циклона цеха № 12 с целью улучшения микроклимата территории филиала № 2 от древесной пыли.

7. Завершаются работы по строительству помещения для сан.-бытовых нужд. (Душевые, умывальники, туалетные, комнаты гигиены женщин). *фил № 2*

8. Вновь устанавливаются венткамеры при реконструкции в цехах № 12,14 (ведется монтаж).

9. Произведена реконструкция вент.системы в цехе № 7, Филиал № 1.

Ю. Реконструировано и вновь установлено освещение в цехах №№ 1,4,12,14,10.


II. Начался косметический ремонт производственных цехов, покраска оборудования, а также производится ряд других работ улучшающих условия труда и технику безопасности.

Согласно соглашения по коллективному договору на охрану труда и технику безопасности было ассигновано:


на 1977 год - 98,7 тыс.руб.

израсходовано за первое полугодие - 43,4 тыс.руб.

А. Рак



В. Свилст





А К Т

30.06.1977 г.

О проверке обязательств по коллективному договору за I-е полугодие 1977 г.

Комиссия в составе: ст. инженера по технике безопасности т. Рак А.П. и представителя профкома т. Свилст В.А. проверили выполнение обязательств администрации и профкома по IУ разделу коллективного договора - жилищно-бытовые условия.

На всех 3-х предприятиях администрация организовала работу столовых, которые обеспечивают горячим питанием всех работающих в установленное время обеденных перерывов в 2 смены.

Столовые полностью обеспечены инвентарем и посудой.

В целях сокращения наценок на продукты питания администрация предоставляет тресту столовых бесплатно помещение, водоснабжение, отопление, электроэнергию, горячую воду. Всем работающим выдается бесплатно хлеб.

25 человек желудочно больные получают бесплатно диетпитание.

Нуждающимся семьям выделялись дрова из отходов древесины филиала № 2 за наличный расчет.


В летний период 146 семей получили дачи на базе отдыха Кангале и Майори.


В 1977 г. рабочие, служащие и ИТР получили — квартир.

План санитарно-оздоровительных мероприятий за I-е полугодие выполнен полностью.

Избранная комиссия от профкома по проверке работы столовой фактически не работала.

Дачи на базе отдыха в Кангале отремонтированы некачественно.

 А. Рак

 В. Свилст