



**П Р И К А З**  
**ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**  
**ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ**  
**«КОММУТАТОР»**

№ 3595 августа 1980г.

Об итогах работы в июле 1980 г.

План 7 месяцев объединение выполнило. Однако это обстоятельство не дает основания для самоуспокоенности т.к. во многих подразделениях все еще не изжиты существенные недостатки, мешающие нормальному ходу производства. Низкая исполнительская дисциплина, слабое взаимодействие начальников хозрасчетных производств в оперативном решении вопросов, недостаточная активность и инициатива в принятии необходимых мер по выполнению плановых заданий, неудовлетворительный контроль за работой подчиненных в основном явились причиной невыполнения ряда заказов (218 и др., изделий ТНП). По вине цехов 70, 08, 11, 10 (тт. Линдермана И.И., Романовского П.П., Мандрика В.Ф., Скрабиса Л.К.) не изготовивших детали 315, 316, 149 заказов, задержалось начало этих заказов на 8-10 дней. На головном предприятии в июле не был обеспечен выпуск изделий ТНП - обложек по вине 71 отдела (т.Филанович В.В.), Сигнал-38 - по вине 04, 14 цехов, (тт.Дурандин В.Д., Гламаздина А.К.) фары противотуманной - ввиду отсутствия деталей из 70, 08, 07 цехов (тт.Линдерман И.И., Романовский П.П., Сарофанов А.И.). Отсутствие тары по вине 71 отдела (т.Филанович В.В.) явилось причиной несвоевременной отгрузки ряда заказов. Неудовлетворительно велась подготовка к выполнению плана августа м-ца.

И.о.начальника хозрасчетных производств № 1, № 3 тт.Хазенфус О.В., Богод Е.И. со своей стороны не обеспечили оперативного решения вопросов, сдерживавших производство и не навели четкого порядка в подчиненных им цехах, а и.о.Генерального директора объединения т.Якобсон Г.А. и аппарат производственного отдела недостаточно контролировало ход производства.

Приведенные выше обстоятельства свидетельствуют о настоятельной необходимости безотлагательного принятия руководителями всех уровней продуманных мер по устранению недостатков, с тем, чтобы обеспечить безусловное выполнение плана объединения по всем показателям в августе месяце и в 3 квартале в целом,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Указать начальникам цехов: 04 т.Цимбалу А.А., 07 т.Сарофанову А.И., 08 т.Романовскому П.П., 10 т.Скрабису Л.К., 11 т.Мандрику В.Ф., 14 т.Гламаздиной А.К., начальнику 71 отдела т.Филановичу В.В., главному диспетчеру завода т.Римицану Я.А. на имевшиеся упущения в работе вверенных им подразделений, обязать их принять исчерпывающие меры к устранению отмеченных недостатков и безусловному выполнению плана, включая восполнение недоделов предыдущего периода.

2. За несвоевременное обеспечение 303 заказа, невыполнение графика выпуска 315, 316 заказов, а также изделий ТНП, начальнику 70 цеха т.Линдерману И.И. объявить выговор.


3. Обязать начальника производства объединения т.Якобсона Г.А. обеспечить повседневный контроль за работой производства, за неукоснительным соблюдением сроков, установленных графиками. По каждому случаю срыва задания принимать оперативные меры к устранению причин, вызвавших срыв, а также меры дисциплинарного взыскания к виновным в этом работникам.


4. Комиссии по рассмотрению премий учесть настоящий приказ при подведении итогов работы за 3-й квартал 1980 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Зам.генерального директора объединения тов.Шенина А.Э.

6. Настоящий приказ объявить всем руководителям подразделений головного предприятия.

Приложение: Справка зам.начальника хозрасчетного производства № 1 т.Хазенфус О.В.

  
А. АГАШИН

  
5.8.80  
5.8.80  
5.8.80