

Рижский мотозавод "Саркана Звайгзне"

П Р И К А З

г.Рига

" 5 " 01 1977 г.

№ 5

О переходе на выпуск мопеда "Рига-16"

Для обеспечения перехода на выпуск мопеда "Рига-16" взамен выпускаемого мопеда "Рига-12"

п р и к а з ы в а ю:

§ 1.

Установить переход на выпуск мопеда "Рига-16" с 1 апреля 1977 года.

§ 2.

С 1 января 1977 года перейти на выпуск мопеда "Рига-16" на экспорт.

§ 3.

Главному технологу тов.БУЛАВСКОМУ С.С.:

1. Запустить постоянную технологию на мопед "Рига-16".

Срок - январь 1977 г.

2. Обеспечить технологическими зажимами при сборке руля.

Срок - 15 января - 2000 штук.

3. Обеспечить переделку приспособлений конвейерной сварки рам мопеда "Рига-12" и "Рига-11" на переход на укороченную вилку.

Срок - март 1977 г.

В том числе дополнительно 2 на "Рига-12".

Срок - 11 января 1977 г.



§ IV.

Начальнику ОКП тов.РЯБИКИНУ Н.П.:

1. Обеспечить товаросопроводительной документацией.

Срок - январь 1977 г.

2. Решить вопрос обеспечения поставки mopеда "Рига-16" на экспорт резиновыми чехлами, задними фонарями, алюминиевыми литьем. *зеркалом*

Срок - с 3 января 1977 г.

§ V.

Начальнику ПЭО тов.РЫЖИКОВУ Н.Д.

Решить вопрос с поставкой на экспорт по калькуляционной цене.

Срок - январь 1977 г.

Решить вопрос с ценой "Рига-16".

Срок - 1 апреля 1977 г.

§ VI.

Главному механику тов.ГАНЗБУРГ В.М.:

Обеспечить переделку 40-тонного прессы и поставку его в ОЦ 78/1.

Срок - 15 февраля 1977 г.

§ VII.

Начальнику цеха № 3 тов.АНДРЕЕВУ М.А.:

Обеспечить 10-дневный задел шитков для переделки установки пробивки отверстий в шитках.

Срок - 15 января 1977 г.

§ VIII.

Начальнику цеха № 10 тов.ПОПЕНС В.А.:

~~а/Обеспечить переделку для пробивки отверстий в шитках.~~

~~срок - 25 января 1977 г.~~

б/Обеспечить изготовление прессформ на резиновые чехлы:

до 10/1-77 г. - 12 шт.

до 20/III-77 г. - 12 шт.



§ IX.

Начальнику ОМТС тов. ОЗОЛС Е.Я.:

Обеспечить производство необходимым материалом.

§ X.

Начальнику цеха № 4 тов. ФРОЛОВУ :

Обеспечить, начиная с 3 января 1977 г. шлифовку труб для мопедов "Рига-12" и "Рига-16".

Обеспечить изготовление хромирования багажников на экспортные поставки мопеда "Рига-16".

Директор завода

А. Соколов

"Согласовано"

Главный инженер

Главный технолог

Главный механик

Главный экономист

Начальник производства

Начальник ОКП

Начальник ОМТС

*Handwritten signatures and dates:*  
4/1-17г.  
4/1-77г.  
4/1-77г.  
4/1-77г.