

П Р И К А З

по Рижскому Вагоностроительному заводу НКТМ СССР

г. Рига

№ 496

11 декабря 1945г

Рассмотрев итоги выполнения производственного плана 1-й декады декабря месяца по выпуску основной продукции завода, отмечаю:

1. Вагоноремонтный цех выпуск вагонов из ремонта обеспечил по суточному графику.
2. Гвоздильный цех- выпуск продукции обеспечил по суточному графику.
3. Сталелитейный цех не обеспечил ритмичной работы по суточному графику и декадное задание сорвал.
4. Начальник литейных цехов тов. Клейн и его заместитель тов. Винниченко не проявили должной инициативы в перестройке работы цеха для обеспечения выполнения увеличенной программы декабря и своим халатным руководством сорвали декадное задание.
5. По вине начальника транспортного отдела тов. Ласмана из-за не своевременной доставки песка были простои на формовочных участках сталелитейного цеха /тов. Ласман не использовал возможности получения транспорта со II-й автобазы СНК/.
6. По вине и.о. начальника снабжения тов. Дорбе из-за отсутствия карбида были сорваны работы по заготовке шихты и выпуску литья.
7. По вине и.о. гл. энергетика тов. Розова из-за несвоевременно принятых мер в течение 2-х дней обрубка в сталелитейном цехе работала неэффективно, ввиду недостаточной подачи воздуха.

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику Литейных цехов тов. Клейн и тов. Винниченко во II-й декаде безусловно покрыть отставание I-й декады и выполнить план по всей номенклатуре.
2. Начальнику ОТЗ тов. Будникову учесть и за декабрь месяц при подсчете премий согласно премиального положения произвести удержание с И.О. гл. энергетика тов. Розова 15%, нач.трансп. портного отдела тов. Ласмана 25% и начальника отд. снабжения тов. Дорбе 25%.

Предупреждаю, что при всех условиях план декабря и в целом 4-го квартала должен быть безоговорочно выполнен и к работникам завода тормозящим или срывающим выполнение плана буду применять самые строгие меры взысканий.

Данный приказ проработать на общих собраниях во всех цехах з-да

Директор з-да: [Подпись] /Амбражунас/

Handwritten notes in the bottom left corner, including a signature and the date "14.12.45".