

88-23
9.

2. Установить следующие объем и сроки поставок мембран МПФС-26 и промежуточных материалов для их изготовления:

- а) пленка Ф-26 поставка НИИПП для ГИПХа
ежемесячно до I.УП-68г. по 60 кг
с I.УП-68г. по 90 кг
- б) суспензия М-3 поставка НИИПП для ГИПХа
по 100 кг в квартал
- в) заготовки мембран поставка ГИПХа Олайнскому заводу
ежемесячно до I июля 1968г. по 1500 штук
с I июля 1968г. по 3000 штук
- г) мембраны МПФС-26 поставка Олайнским заводом для ГИПХа
в марте 1968г. - 300 штук
ежемесячно март-июль
по - 400 "
с августа 1968г. - "
по - 800 "

3. Директору Олайнского завода т.Лебедеву, директору ГИПХа т.Шпаку с привлечением специалистов МХТИ внедрить на Олайнском заводе химреактивов технологию изготовления мембран МПФС-26 с обеспечением выхода мембран соответствующих ТУ не менее 50%.

4. Директору ГИПХа т.Шпаку отправить на Олайнский завод к I марта 1968г. кюветы в количестве 10 штук, а также изготовить и поставить заводу 6 штук усовершенствованных кювет.

5. Создать на Олайнском заводе химреактивов опытно-промышленную установку по выпуску монообменных мембран МПФС-26, для чего:

директору Гипрохимреактива т.Удовенко обеспечить выполнение работ по привязке строительной части и оформление смет к 15 апреля 1968 года;

директору ГИПХа т.Шпаку:

- а) выдать проектную документацию по установке к I апреля 1968г.
- б) выдать спецификацию на технологическое и лабораторное оборудование и на аппаратуру для установки по производству мембран МПФС-26 и контролю их качества - к 15 марта 1968г.;
- в) выдать Олайнскому заводу регламент производства мембран МПФС-26 на опытно-промышленной установке, согласовав его с МХТИ к I июня 1968 года.

№ I/620с

Вход. № 37с
4 " 14 1968г.

89-24
10.

3.

Начальнику Союзглавреактива т.Смирнову, директору Олайнского завода химреактивов т.Лебедеву провести монтаж опытно-промышленной установки по производству мембран МПФС-26, обеспечив ввод её в действие к 15 июня 1968 года.

Директору ГИПХа т.Шпаку, директору НИИПП т.Николаеву, директору Олайнского завода т.Лебедеву к 1 марта 1968г. составить в соответствии с установленными объемами, подекадный график поставок пленки, заготовок, мембран.

7. Начальнику Управления оборудования т.Резниченко, начальнику Союзглавреактива т.Смирнову, начальнику Главного управления органической промышленности т.Мараеву рассмотреть и согласовать мероприятия по обеспечению опытно-промышленной установки необходимым оборудованием, аппаратурой и контрольно-измерительными приборами - срок 1 апреля 1968г.

8. Директору Олайнского завода т.Лебедеву в пятидневный срок разработать и установить:

- ✓ а) график подготовки кадров для работ по производству мембран;
- ✓ б) ввести аккордную систему оплаты труда за изготовление качественных мембран МПФС-26.

9. Начальнику Союзглавреактива т.Смирнову, начальнику Главного управления органической промышленности т.Мараеву работы по проектированию и созданию опытно-промышленной установки изготовления мембран на Олайнском заводе химреактивов включить в план новой техники.

10. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на гл.инженера Главного управления органической промышленности т.Андреевского и начальника отдела Спецработ т.Батову.

п/п Министр химической промышленности СССР

Л.Костандов.

Смирнов
10.10.68
Димитриев
17.04.68



Вход. № 37с
4 " IV 1968 г.