

"Утверждаю"  
Главный инженер завода дренажных труб  
"Усма"

*Чепурин*  
Г.И.Трамс  
"16" 04 1982 г.

### КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

технических и организационных мероприятий по механизации тяжелого физического и ручного труда на заводе дренажных труб "Усма" на 1982 - 85 г.г.

пос. Угалье  
1982 г.

2

Наименование мероприятий	Ответств-Срок	Место ный исполн-ис- полнитель исполн- нения пол- нения	Количество высвобожден- ных рабочих		
			ручной в т.ч.	из них	
			труд	тяжелый физи- ческий труд	женщин
Установка и освоение автомата многострунной резки кирпича	участок фор- гл.механик 1982 гмовки	3	3	3	3
Реконструкция внутрицехового транспорта	"Оргтех- стром" гл.меха- ник 1983- 84 г.г.	уч.фор- мовки, сушки и садки	6	6	3
Внедрение автоматической электропередаточной тележки на загрузке и выгрузке печей	участ- ки об- жига и сорти- ровки 1984- 85 г.г.	4	4		
Внедрение автомата-садчика кирпича на обжиговые вагонетки	участок садки 1984- 85 г.г.	15	15	14	

Составили: начальник ПТО  
начальник ОТиЗ

Д.К. Валдманис  
Л.А. Кульчихина



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  
технических и организационных мероприятий  
по механизации тяжелого ручного труда  
на заводе дренажных труб "Усма" на 1982-85 г.г.

П.Угале  
1981 г.

№ пп	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок исполн.	Место исполн.	Количество высвобож. рабочих
1.	Внедрение автоматичес- кой электропередаточ- ной тележки на загруз- ке и выгрузке печей.	"Оргтехстром"	1984-85гг.	Участки загрузки и выгрузки продукции	4
2.	Внедрение автомата- садчика кирпича на обжиговые вагонетки.	-" -	1983-85гг.	Участок садки	6 18
3.	Задействовать штанговые толкатели на загрузке и выгрузке из сушил.	-" -	1982-83гг.	Участки формовки и сушки	2
4.	Механизация и автомати- зация перемещения пус- тых сушильных вагонеток и подача на формовку.	-" -	1983-84гг.	Цех дренажных труб	23
5.	Механизация работы на участке сортировки.	Гл.механик	1982-83гг.	Участок сортировки	2-

Составил: Начальник ПТО

Д.К. Валдманис

Согласовано: Гл.механик  
Гл.энергетик

В.И. Фетисов  
О.О. Юнкарс