

Apstiprinu:
 KK "Vulkāns" direktors /Brunovskis/
 "...³" aprīlī 1967.g.

DARBA PLĀNS
 darbiem, ko izpilda uz Valsts bankas aizdevuma mazai
~~mezei~~ mehanizācijai un ražošanas paplašināšanai KK "Vulkāns"
 1967.gadā

r. .k.	Gada plāns			I ceturksnis			II ceturksnis			III ceturksnis			IV ceturksnis		
	Darbu apjoms rbļ.	Darba algas fonds	Vid. strādn. skaits	Darba apjoms rbļ.	Darba algas fonds	Vid. strādn. skaits	Darba apjoms rbļ.	Darba algas fonds	Vid. strādn. skaits	Darba apjoms rbļ.	Darba algas fonds	Vid. strādn. skaits	Darba apjoms rbļ.	Darba algas fonds	Vid. strādn. skaits
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lobīšanas, griešanas, kausēšanas līnijas izbūve	10.500	4263	3	10.500	4263	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Līmprešu iekraušanas mehanizācija	8.000	4000	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000	4000	12
Lobmašīnas LU-17-4 uzstādīšana	2.500	1500	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500	1500	4
Līnijas izbūve mēbeļu kāju apdarei ar iegremdēšanas papēmienu	2.000	800	1	-	-	-	2000	800	4	-	-	-	-	-	-
Skaidu labojamo mašīnu PŠ iegāde un ieviešana	2000	800	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	800	4
Centrēšanas-iekraušanas mehānisma izgatavošana lobmašīnai "Raute"	1.000	400	-	-	-	-	-	-	-	1000	400	1	-	-	-
	26.000	11763	9	10.500	4263	12	2000	800	4	1000	400	1	12.500	6300	18

Galv.inženieris: *[Signature]* /Čablis/
 JT inženieris: *[Signature]* /Karelis/