

Минчермет СССР  
ВПО "СОЮЗМЕТАЛЛУРГИПРОМ"  
ЛИЕПАЙСКИЙ  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД  
"САРКАНАЙС МЕТАЛУРГС"

г. инженеру, зам. директора по снабж.,  
✓ мартен-2, ✓ ОИМ-2, ✓ ЦДР, ✓ ОГЭ, ✓ ОМТС, ✓ ПРО,  
✓ ОТБ, ✓ ХО, ✓ техн. отд., ✓ ЛАМ, ✓ гл. метролог,  
✓ ОI, ✓ О2, ✓ О4, ✓ I2, ✓ I3, ✓ I4, ✓ I5, ✓ I6, ✓ I7, ✓ I8,  
✓ I9, ✓ ЦМР, секретариат - 2; ПКО ✓

П Р И К А З

25.02.82г. № 91

г. Лиепая

О проведении капитального ремонта  
мартеновской печи № I, плановом  
ремонте мартеновских печей № 2 и  
№ 3 и УНРС № I; № 2.

В целях организованного и качественного проведения капиталь-  
ного ремонта мартеновской печи № I и борова, а также плановых холод-  
ных ремонтов мартеновских печей № 2 и № 3 и УНРС-I и УНРС-2;  
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Мартеновскую печь № I остановить на капитальный ремонт I5  
марта в 7.00 на I4 суток в соответствии с утвержденным графиком.  
Наряд-допуск участникам ремонта выдать до 7.00 часов I5 марта с.в.

2. Начальником капитального ремонта мартеновской печи № I назна-  
чить главного инженера завода т. ТРЕТЬЯКОВА А.П. Принять к сведению,  
что заместителем начальника ремонта приказом по Горьковскому Спец.СМУ  
назначен главный инженер БЕЛОКОНЬ А.И. Главным инженером ремонта  
назначен начальник Лиепайского участка ЦЕНТРОМНАРЕМОНТ т. ПРОКОПЕНКО В.Д.

3. Очередной холодный ремонт мартеновских печей № 3 и № 2 по ка-  
тегории Т<sub>4</sub> и текущий ремонт УНРС-I и УНРС-2 начать 2 марта в 7.00  
часов. Наряд-допуск участникам ремонта выдавать до 7.00 часов 2 марта.

4. Начальником холодного ремонта печей № 3 и № 2 и УНРС-I и  
УНРС-2 назначить начальника мартеновского цеха ГЛАДКОВА В.С. Принять  
к сведению, что заместителем начальника ремонта приказом по Горь-  
ковскому Спец.СМУ назначен начальник Лиепайского участка ЦЕНТРОМНА-  
РЕМОНТ т. ПРОКОПЕНКО В.Д. Начальником ремонта УНРС назначить  
ДЫНДИКОВА В.Г.

5. График ремонта с распределением работ между подрядными орга-  
низациями и службами завода по капитальному ремонту мартеновской печи  
№ I, холодным ремонтам печей № 3 и № 2 и текущему ремонту УНРС-I и  
УНРС-2 и сроки исполнения утвердить.

6. Все работы по ремонту мартеновских печей и часть ремонтов  
УНРС № I и № 2 /по плану разбивки/ передать ЦЕНТРОМНАРЕМОНТУ  
и Ленинградскому тресту ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ. Рыхление шлака в шла-  
ковиках передать Рижскому участку треста Союзвзрывпром под руко-  
водством их персонала ИТР.

7. Поставку пыломатериалов в мартен, устройство и разборку опа-  
лубок возложить на ремонтно-строительный цех. Ответственность за  
сохранность пыломатериалов в мартеновском цехе и сдачу его РСЦ воз-  
ложить на начальника мартеновского цеха. Транспортировку пыломате-  
риалов в ремонтно-строительный цех возложить на начальника ремонтно-  
строительного цеха для сохранения для последующих ремонтов.

8. Начальнику жел.дорожного цеха т.СОКОЛОВУ А.А.:

- 1) обеспечить погрузку и подачу на ремонт огнеупорного кирпича 4100 тонн на печь № 1 и по 1000 тонн на печи № 2 и № 3
- 2) обеспечить ремонт подвижным составом по суточным графикам мартеновского цеха
- 3) ответственному ИТР по обеспечению ремонтов мартеновских печей установить место работы в диспетчерской мартеновского цеха

Начальнику ОМТС ПАВЛОВУ Н.И. на время ремонта передать весь персонал огнеупорных складов в оперативное починение начальнику железнодорожного цеха.

Начальнику копрового цеха КЛИМЕНЕВУ Л.Я. на время ремонта обеспечить склад огнеупоров краномашинистами круглосуточно.

Для погрузочных работ в помощь желдорцеху с 2 марта до конца ремонта ежедневно выделять рабочих: сортопрокатному цеху 6 и электроремонтному цеху 2 человек (время выхода на смену будет сообщено дополнительно).

9. Начальнику автотранспортного цеха МЕДВЕДЕВУ В.Е. обеспечить:

- 1) ремонт автомашинами в количестве и сроки по суточным графикам мартеновского цеха
- 2) бесперебойную круглосуточную работу бульдозера с навесным приспособлением для чистки шлаковиков.

10. Начальникам мартеновского и копрового цехов организовать отбор годного огнеупорного кирпича и принять необходимые меры для повторного использования в количестве 15 % не менее.

На отбор годного кирпича в помощь мартеновскому цеху с 2.03 до конца ремонта ежедневно выделять рабочие: метизному цеху - 4, литейному цеху - 3, ЛАМ-3 и энергетическому цеху - 2, а в помощь копровому цеху выделять рабочих: копровому цеху - 4 и ремонтно-строительному цеху - 2 человека (время выхода в смену будет сообщено дополнительно).

11. Контроль за качеством работ по ремонту механического оборудования мартеновского цеха и ответственность за своевременное и качественное выполнение заказов мартеновского цеха по изготовлению элементов печи и деталей арматуры, размещенных в ремонтно-механический цех, возложить на главного механика КРУМБЕРГА А.Ж.

12. Контроль за ходом и качеством по ремонту электрооборудования мартеновских печей, коммуникаций, системы испарительного охлаждения, пылеулавливающих устройств и организованного проведения ремонта котлов-утилизаторов возложить на главного энергетика СЕРЕБРЯКОВА Н.И.

13. Контроль за своевременным ремонтом КИП и автоматики возложить на начальника ЛАМ ТРАЧЕВСКОГО В.Л.

14. Контроль за обеспечением ремонтов весового оборудования и измерительных приборов возложить на главного метролога завода т.РЖЕВСКОГО А.Е.

115

15. Заместителю директора по снабжению КАЙДАНОВУ В.А. обеспечить капитальный ремонт мартеновской печи № 1 и холодные ремонты печей № 3 и № 2 огнеупорами, металлом, пиломатериалами и другими материалами согласно заявки мартеновского и ремонтных цехов.

16. Начальникам мартеновского цеха и Лиепайского участка ЦЕНТРОМНАРЕМОНТА обеспечить постоянный контроль за качеством проведения ремонтных работ и техники безопасности в соответствии с "Положением о текущих ремонтах мартеновских печей".

17. Опалубку сводов печей и борова после сооружения проверить и принять комиссией в составе:

мастер по ремонту печей ПАШИН В.Л. (председатель)  
зам.нач.рем.-строительного цеха ВЕЦЕНАНС К.  
конструктор ЦКО БАЛЫКОВ И.  
прораб огнеупорных работ ЦЕНТРОМНАРЕМОНТА т.ТИСЕЦКИЙ Г.А.  
о приемке опалубки составить акт.

18. Начальнику Лиепайского участка ЦЕНТРОМНАРЕМОНТА ПРОКОПЕНКО В.Д. до начала ремонта представить перечень ответственных по безопасному перемещению грузов кранами и стропальщиков (местных и прикомандированных), указывая № удостоверений и срок действия.

19. Ответственность по безопасному перемещению грузов кранами во время ремонта возложить на прорабов и мастеров тех организаций и ремонтных цехов, которые пользуются услугами кранов.

Начальникам подрядных организаций и ремонтных цехов обеспечить ответственных лиц красными повязками, а стропальщиков - желтыми.

20. Инженеру по надзору ПРИВАЛОВУ С.А. установить строгий контроль за правильностью производства работ по перемещению грузов кранами во время ремонта.

21. Начальнику отдела техники безопасности УЛЬСКОМУ А.А. установить строгий ежедневный контроль за соблюдением техники безопасности при выполнении ремонтных работ, обратив особое внимание на соблюдение требований системы нарядов-допусков и бирочной системы, а также на проведение взрывных работ.

22. Начальнику ЦКО ТРАНКАЛС И.Я. обеспечить ремонты авторским надзором и геодезистами по графику мартеновского цеха.

23. По окончании ремонта каждую печь принять по акту комиссией назначенной приказом № 188 от 26.05.73г. в соответствии с Положением о текущих ремонтах мартеновских печей и согласно "Положения о капитальных ремонтах основных фондов предприятий системы Минчермета СССР № 357 от 26.04.77г.

24. Во время остановки мартеновских печей на холодные ремонты произвести текущий ремонт пыло-газоулавливающих установок (электрофильтров № 1,2,3) согласно перечню обязательных работ, утвержденному главным инженером. Ремонт произвести силами цехов ОГЭ и Лиепайского участка треста "Энергочермет". Ответственность за выполнение работ возложить на главного энергетика СЕРЕБРЯКОВА Н.И.

116


25. Ответственность за организацию мер противопожарной безопасности возложить на начальников ремонта мартеновских печей и УНРС. Проведение огневых работ при ремонтах УНРС согласовать с начальником ремонта и пожарной охраной завода. План мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности, согласованный с начальником добровольной пожарной охраны, представить главному инженеру на утверждению до начала ремонта.

26. Начальнику ХО МАКИЧЕВУ В.И. обеспечить работу столовой и буфета по согласованному графику ЦДР (1.00 - 3.00 и 6.00 - 8.00).


27. В связи с остановкой на ремонт мартеновских печей и УНРС-1 и УНРС-2 работающих по непрерывному графику, ремонтному персоналу, работающему по графику 5-ти дневной рабочей недели и привлеченному к работе в выходные дни для выполнения неотложных, заранее непредвиденных работ от своевременного выполнения которых зависит нормальный ход работы, выходные дни перенести и представить им в установленном законом порядке в течении двух недель по согласованию с рабочими.


28. В целях оперативного руководства ремонтом и координации работ между исполнителями, начальнику ремонта ежедневно в 9.00 и 16.00 часов в штабе ремонта проводить оперативное совещание руководителями работ.

Директор завода



Н.Н.ГОЛОДОВ

  
Крумберг 206  
30 экз.

  
21.02.82