

x

6

Минчермет СССР
ВПО Союзметаллургпром

Всем цехам, отделам, главным специалистам завода и заместителям директора.

ЛИЕПАЙСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД "САРКАНАЙС МЕТАЛУРГИС"

П Р И К А З

05.09.82 № 344
г. Лиепая

О подготовке завода к работе
в осенне-зимний период 1982-83гг.

Во исполнения приказа Министерства черной металлургии СССР № 433 от 06.05.82 и приказа начальника ВПО "Союзметаллургпром" № 119 от 25.05.82 в целях обеспечения бесперебойной работы цехов завода в осенне-зимний период 1982-1983 гг. П Р И К А З Ы В А Ю :

- 1. По подготовке цехов завода к работе в осенне-зимний период.
 - 1.1. Начальникам цехов, служб и отделов обеспечить: выполнение в запланированные сроки всех мероприятий по подготовке завода к работе в осенне-зимний период 1982-1983 гг., утвержденные главным инженером завода (приложение № 1), а также всех мероприятий, предусмотренных в цеховых планах;
 - До 03.07.82 оформить заказы на мероприятия, включенные в приложение №1, исполняемые другими цехами;
 - До 03.07.82 представить в ОМТС дополнительные спецификации или откорректированные ранее представленные спецификации на необходимые материалы.
- Выполнение всего комплекса мероприятий подтверждать актами комиссий, организованных в каждом цехе или службе под председательством начальника цеха или службы, учитывая, что окончательные сроки выполнения всех работ закончить 01.10.82.
- Акты проверки цеховым комиссиям представить до 03.10.82 заводской комиссии с заключением готовности цеха к работе в осенне-зимний период. В актах фиксировать выполнение мероприятий:
 - а) по подготовке мехоборудования и зданий;
 - б) по подготовке энергосистем, вентиляции, отопления, освещения и водоснабжения;

в) по подготовке бытовых помещений, детских учреждений и жилищно-коммунального хозяйства;

г) по созданию запасов сырья, топлива, покупных полуфабрикатов и материалов;

д) по охране труда и техники безопасности.

1.2. Начальникам ремонтно-строительного, паросилового и электроремонтного цехов и соответствующим службам в срок до 01.10.82. обеспечить подготовку к работе в осенне-зимний период детских учреждений, жилищно-коммунальный фонд завода, согласно приложения № 2, утвержденного заместителем директора завода т. Доренским.

1.3. Главному энергетiku и главному механику завода, начальникам соответствующих цехов:

а) провести ремонты основных металлургических агрегатов: кислородных компрессоров, котлов, линий электропередачи, а также подъемно-транспортного оборудования, занятого на погрузочно-разгрузочных работах, в сроки предусмотренные графиком; полностью отремонтировать до 01.10.82 полдерную систему;

б) до 01.10.82. провести ревизию и отремонтировать вентиляционные установки, отопительные системы всех зданий и сооружений;

в) до 20.08.82. составить план мероприятий, обеспечивающий бесперебойную работу средств связи и диспетчеризации, а также план-график проведения ремонтных работ, станционных и линейных сооружений с окончанием работ к 01.11.82;

г) к 15.10.82. назначить комиссию под председательством главного энергетика по определению готовности связи и всех энергосистем к работе в осенне-зимний период 1982-83 гг.

Главному энергетiku завода до 08.07.82. представить на утверждение главному инженеру план мероприятий по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период:

а) систем технического и питьевого водоснабжения;

б) котельных, котлов-утилизаторов и систем испарительного охлаждения с расчетом баланса пара;

в) компрессорных станций по обеспечению завода сжатым воздухом;

г) кислородной станции и желдорцистерн для завоза жидкого кислорода с расчетом баланса кислорода на зимний период;

д) мазутных емкостей, сетей подачи мазута печам с расчетом обеспечения потребности производства мазутом и создания запаса на зимний период, увязывая с балансом природного газа.

Начальникам мартеновского, сортопрокатного, листопрокатного

цехов до 01.10.82. полностью подготовить внутрицеховые сети подачи мазута, запаса форсунок для обеспечения срочного перевода цехов на запасное топливо (мазут) в зимний период по первому указанию службы главного энергетика.

1.4. Начальнику ОМТС г. Павлову Н.И.:

а) своевременно обеспечить материалами для выполнения всех мероприятий в соответствии с откорректированными заявками цехов;

б) до 01.10.82. обеспечить трудящихся завода зимней спецодеждой и спецобувью по нормам;

в) для борьбы со снежными заносами и обледенением обеспечить завод необходимыми материалами и инструментом:

лопат - 500 шт., кайло - 50 шт., ломов - 50 шт., песка - 60 м³.

2. По подготовке железнодорожного и автотранспорта.

2.1. Начальнику желдорцеха г. Соколову:

а) произвести ремонт железнодорожных путей и укладку стрелочных переводов, согласно приложения № 3. Ремонт желдорпутей, предназначенных для перевозки горячего металла, шлака и путей примыкания к станции Лиепая произвести в первую очередь.

Уточненный график капитального и среднего ремонтов заводских железнодорожных путей на второе полугодие 1982 г. представить мне на утверждение к 08.07.82.

б) для полного обеспечения в зимний период технологических перевозок, а также работу снегоуборочной техники создать резерв тепловозов не менее одного, вагонов (технически исправных) не менее 7% от списочного наличия;

в) совместно с начальником отдела кадров полностью укомплектовать штаты локомотивно-составительских бригад, грузчиков, стрелочников, ремонтных рабочих желдорцеха, а также провести мероприятия по ~~укреплению~~ закреплению кадров указанных профессий;

г) совместно с копровым цехом обеспечить четкую работу отвального хозяйства;

д) до 01.10.82. произвести очистку железнодорожных габаритов и грузовых площадок от мусора и лома по всей территории завода и подготовить снегоочистительную технику (рельсовый и безрельсовый) к работе;

е) ежемесячно, в срок не позднее 3 числа следующего месяца, высылать в "Союзметаллургпром" отчет о ходе подготовки к зиме железнодорожного транспорта по форме приложения № 4 настоящего приказа;

ж) совместно с производственным отделом завода подготовить проект приказа по борьбе со снежными заносами и представить мне до 15.09.82. на утверждение.

2.2. Начальникам всех цехов до 01.10.82. произвести очистку подъездных путей и габаритов железнодорожных путей на закрепленных участках, на складских площадках закладиловать грузы на расстоянии не менее 2-х метров от головки крайних рельсов.

2.3. Начальнику автотранспортного цеха до 01.10.82. подготовить производственно-вспомогательные и бытовые помещения участка, а также парк автомашин, автокранов, бульдозеров для работы в осенне-зимний период 1982-1983 гг.

Совместно с копровым цехом обеспечить бесперебойную работу по установленным графикам автомашины "Белаз" для вывозки шлака и бульдозеров для работы на шлаковых отвалах.

2.4. До 01.10.82. проверить комиссионно под председательством зам. директора по КФЧ т. Кайданова В.А. готовность автотранспортного цеха к работе в зимних условиях с выдачей паспортов по форме, утвержденной указанием Министра от 18.07.80. № 243дп.

3. По созданию запасов сырья и материалов.

3.1. Начальнику ОМТС т. Павлову обеспечить:

а) создание запасов сырья и материалов утвержденным приказом МЧМ СССР № 438 от 06.05.82.

	01.07.82	01.08.82	01.11.82.
металлолома	22000 т	22000 т	22000 т
втч. габаритного	15000 т	15000 т	15000 т
заготовки покупной (сугунки и квадрат 150)	-	-	12000 т
передельного чугуна на 01.01.83	-	-	17000 т

б) равномерную поставку во втором полугодии 1982 г. Вторчерметом негабаритного металлолома в количестве в соответствии с перерабатывающей способностью копрового цеха;

Полностью потребность производства фондами и своевременную реализацию их, на сырье, мазут, передельный металл, чугун, известняк, доломит, природный газ, кислород и другие виды покупных материалов.

в) до 01.11.82 обеспечить завоз зимнего запаса смерзающихся грузов: доломита 1000 т, известняка 2000 т, магнетитового порошка 1300 т, песка формовочного 1000 т, соли 1300 т и т.п., при этом согласовать графики завоза в соответствии с перерабатывающей способностью грузовых фронтов, недопуская скопления вагонов МПС в ожидании разгрузки.

Объемы завоза указанных материалов и их размещение на складах согласовать с цехами-заказчиками;

г) совместно с главным энергетиком завода добиться фондови и обеспечить полное заполнение мазутных емкостей до 01.10.82. в количестве 10000 т.

3.2. Начальнику копрового цеха т. Клиеве в срок до 01.11.82 произвести в габаритное состояние и положить в зимний запас 15 т. т. стального лома.

2 числа каждого месяца представить в ПРО завода данные о переработке негабаритного лома и подготовке зимнего запаса за прошлый месяц.

3.3. Для обеспечения своевременного проведения ремонта крыш и окон производственных зданий (включенных в приложении №1), начальникам всех цехов направить до 15.07.82 начальнику ремонтно-строительного цеха соответствующие заявки с указанием объемов работ.

Начальнику ремонтно-строительного цеха совместно с главным механиком завода на основании полученных заявок подготовить и представить до 18.07.82 главному инженеру план-графики проведения ремонтов крыш и окон.

Начальнику отдела кадров принять меры по первоочередному полному укомплектованию штатов рабочих желдорцеха (стропольщиков, машинистов желдоркранов, рем. слесарей), копрового цеха (шихтовщиков, машинистов мостовых кранов, резчиков), листопрокатного и метизного цеха.

4. Контроль.

4.1. Для контроля выполнения всего комплекса мероприятий для обеспечения работы в зимний период назначаю заводскую комиссию в составе: председатель - главный инженер завода т. Третьяков А. П., члены: зам. директора т. Кайданов В. А., главный механик т. Крумберга А. Ж., гл. энергетик т. Серебряков Н. И., зам. директора т. Доренский М. В., нач. ОТБ т. Ульский А. А., нач. ПРО т. Балтруконис П. И.

Генеральную проверку подготовленности завода к работе в осенне-зимний период произвести комиссией 05.10.82, акт проверки представить мне на утверждение до 10.10.82, и выслать "Союзметаллургпром".

4.2. Возложить персональную ответственность за своевременное выполнение приказа:

а) по выполнению мероприятий (приложение №2) на главного механика завода т. Крумберга и гл. энергетика т. Серебрякова;


б) по подготовке транспорта и запасов покупных металлов и сырья на зам.директора т.Кайданова В.А. ✓

в) за выполнение мероприятий по жилому фонду, детсадов, заводских бытовых помещений и состояние территории завода - на зам. директора т.Доренского М.В.

г) по подготовке запасов собственных полуфабрикатов на нач. производственного отдела т.Балтруконис П.И.


д) за обеспечением проведения всех мероприятий по охране труда и технике безопасности - на нач.ОТБ т.Ульского А.А.

Директор завода:



Н.Н.Голодов

Якобсон 593



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер завода

А.П.Третьяков
А.П.Третьяков
1982 г.

12
Приложение №1 к приказу
№ 344 от 05.09 1982г.

П Л А Н

мероприятий по подготовке цехов завода к
работе в осенне-зимний период 1982/83 г.г.

№	Наименование	К-во	Срок выпол- нения	Кто проводит
1	2	3	4	5
<u>МАРТЕНОВСКИЙ ЦЕХ</u>				
1.	Обеспечить крытым помещением хранение запаса кварцита на зимний период	500т	1.11.82	Мартен ОМТС
2.	Сделать капитальный ремонт установки наливной футеровки	1шт.	15.10.82	Мартен Гл.мех.
3.	Ремонт крыши и карниза главного производственного корпуса	10000м2	1.10.82	ОГМ
4.	Остекление оконных проемов главного производственного корпуса цеха: а) приобретение стекла б) остекление окон	2000м2	1.09.82 1.11.82	ОМТС Мартен
5.	Обеспечить известь-недопал для полировки плавок	25 т/сут	15.10.82	Копровый
6.	Изоляция трубопроводов воды и пара	300 п/м	15.10.82	Мартен Быковский
7.	Обеспечить хранение неснижаемых запасов материалов: руды, боксита, доломита, известняка, глины согласно установленного норматива		1.11.82	ОМТС
<u>СОРТОПРОКАТНЫЙ ЦЕХ</u>				
1.	Остеклить окна в районе холодильника и по верхнему ряду станочного пролета	200 м2	август	СПЦ Мартынович
2.	Изготовить деревянные рамы	70 шт.	август	РСЦ Атрошенко

1	2	3	4	5
3.Произвести ремонт коллектора теплоцентра стана 350/250 с заменой негодной арматуры		1 к-т	30.07.82	СПЦ Грабис
4.То же стана 350		"-	27.07.82	"-
5.Произвести ремонт котла утилизатора УОГ 60/13 с проверкой нагревательных элементов, с ревизией регулирующей, запорной и контрольно-предохранительной арматуры		1 к-т	III кв.	ОГЭ ЭЧМ Грабис
6.Произвести ремонт пароводяных скоростных водоподогревателей отопительной системы бытового корпуса		3 к-т	"-	СПЦ, ОГЭ, ЭЧМ Грабис
7.То же вальцетокарного участка		1 к-т	"-	"-
8.Отремонтировать отопительные системы: бытового корпуса, вальцетокарного участка, стана 350, стана 350/250		1 к-т	"-	СПЦ Грабис
9.Изготовление деревянных рам и переплетов фонарей обших станов и рам фасада стана 350		90 шт.	Сент.	ОГМ Александров
10.Ремонт мягкой кровли на перекрытии производственного здания цеха		800м2	"-	"-
11.Остекление переплетов фонарей и переплетов фасада обших станов		550 м2	Окт.	ОГМ, РМЦ, СПЦ Александров
12.Произвести изоляровочные работы на трубопроводах		120п/м	"-	ОГМ Грабис
13.Произвести покрытие шифером крыши, боковые и торцевые стороны		50 м2	Сент.	ЦМР Томсонс
<u>ЛИСТОПРОКАТНЫЙ ЦЕХ</u>				
1.Заменить бойлеры в новых бытовых		2шт.	"-	ОГЭ, ЛПЦ
2.Заменить ворота в сутуночном пролете		1 шт.	Июль	ЛПЦ
3.Произвести ремонт отопительных систем в бытовых помещениях		2шт.	авг.	ЛПЦ

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
<u>МЕГИЗНЫЙ ЦЕХ</u>				
1. Ремонт фонаря здания отжигательного участка		до 01.10.82		Громенко, Биберс (Ковдор)
2. Ремонт крыши склада готовой продукции		III-1У кв.		РСЦ Розенберг
<u>ЛИГЕИНЫЙ ЦЕХ</u>				
1. Установить водосточные желоба на крыше со стороны электро-ремонтного цеха		05.08.82		ОГМ, РСЦ, лит. цех
2. Произвести покрытие вентиляционных фонарей шифером		18.08.82		"-
3. Обеспечить запас формовочного песка в к-ве 2000 тн		01.09.82		ОМТС
4. Обеспечить запас шамотного порошка в к-ве 100 тн		"-		"-
<u>КОПРОВЫЙ ЦЕХ</u>				
1. Подготовить дополнительно складские площади для лома на 36 п.		июнь 1982 г.		ЖДЦ, КЦ
2. Создать запас габаритного лома на 27-33-36 путях 15000 тн		октябрь 1982 г.		"- ОМТС
3. Подготовить площади для выгрузки 17000 тн чугуна		декабрь 1982 г.		КЦ, ПРО
<u>РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ</u>				
1. Обеспечить занос селянного гравия	100м3	сент-октябрь		Гринвалде ОМТС
<u>ЖЕЛЕЗНО-ДОРОЖНЫЙ ЦЕХ</u>				
1. Отремонтировать снегоочиститель КЖДЭ4-25 №3638		01.09.82		ЖДЦ
2. Отремонтировать ж.д. кран КД7163-7133		"-		ЖДЦ, эл. рем. п.
3. Произвести капитальный ремонт переездов №26, №21, №22		31.10.82		ЖДЦ
4. Произвести средний ремонт стрелочных переводов №79, №96, №36, №38		"-		"-
5. На станции №2 произвести подъемку 23-го пути		"-		"-

1	2	3	4	5
6.	Произвести удлинение 5-б пути под шихтовой эстакадой	31.08.82		ЖДЦ
7.	Разработать проект закрытия бункерной эстакады от ветра согласно поданного предложения	01.08.82		ПКО
8.	Закрыть бункерную эстакаду от ветра согласно разработанного проекта	01.10.82		ОГМ
<u>ПАРОСИЛОВОЙ ЦЕХ</u>				
1.	Восстановить соединительный трубопровод питьевой воды между территориями завода	15.09.82		ПСС Краузе
2.	Ремонт стены и крыши трансформаторной подстанции насосной 1-го подъема	15.09.82		"-
3.	Капитальный ремонт котла утилизатора КУ-80 №1	20.08.82		ЭЦМ ПСС Мирощников
4.	Усиление фундамента двигателя дымососа котла утилизатора КУ-80 №3	01.07.82		ПСС Мирощников
5.	Монтаж систем трубопроводов импульсно-акустической очистки поверхностей нагрева для котлов КУ-80 №1 и №2	01.08.82		"-
6.	Установка нового сепаратора непрерывной продувки для КУ-80 №1 и №2	20.07.82		"-
<u>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЦЕХ</u>				
1.	Капитальный ремонт распределительных шкафов связи 2 и 2А	31.09.82		Эл.цех
2.	Восстановить кабель питания мастерской копрового цеха	15.08.82		"-
3.	Восстановить кабель питания освещения с подстанции №6 до эстакады копрового цеха	01.08.82		"-
<u>ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕХ</u>				
1.	Ремонт системы пароподогрева мазутных емкостей №1 и №3 30 шт.	01.10.82		Энерг.цех
2.	Восстановить цоколь по контуру здания ЦРП газового участка 50м2	01.09.82		ОГМ, Энерг.ц.
3.	Просмолить крышу здания кислородного участка 1650 м2	01.09.82		Энерг.цех, Ковдор.упр.

1 ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5 -----

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ

- 1. Застеклить окна производственных корпусов 120м2 31.08.82 РМЦ
- 2. Произвести ремонт крыши производственного корпуса 130м2 III кв. -"-
- 3. Произвести ревизию воздушных завес на въездных воротах производственного корпуса 6 шт. 20.08.82 -"-

ОМТС

- 1. Ремонт перекрытия склада №3 и №1 огнеупоров 01.09.82 Рем.строй.цех
- 2. Заменить пожаропровод в холодном отделении здания склада №61 15.09.82 Паросиловой цех
- 3. Произвести ревизию насосов склада ГСМ 20.09.82 Рем.мех.цех
- 4. Организовать поставку сыпучих грузов обеспечивающих бесперебойную работу маргеновского и литейного цехов. Подготовить площадки для разгрузки соли и сыпучих грузов 01.10.82 ОМТС

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ


- 1. Подготовить к эксплуатации чистоуборочную технику 01.11.82 АТЦ
- 2. Оборудовать автомобиль для подсыпки дорог на территории завода 15.11.82 -"-
- 3. Подготовить автомобиль ЗИЛ-130-66 для подвозки горячей воды 25.11.82 -"-

Главный механик завода: *Крумберг* А.Ж.Крумберг

Главный энергетик: *Серебряков* Н.И.Серебряков

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. директора завода
"Сарканайс металлургс"


М.В. Доренский
05.04. 1982 г.

17
Приложение №2 к приказу
№ 344 от 05.04 1982 г.

П Л А Н

мероприятий для выполнения приказа № 344
от 05.04 1982г. по подготовке к работе в
осенне-зимних условиях 1982-1983 г.г.

№	Наименование объекта и выполняемая работа	Кто проводит	Срок исполнения
1	2	3	4
1.	Укомплектовать кочегарами котельную пионерского лагеря до штатной численности	до сентября	ОК ХО
2.	Произвести ревизию пароводяных систем: пионерского лагеря объекты заводоуправления	октябрь сентябрь	Паросиловой
3.	Закончить ремонт заводоуправления, ЦЗЛ и помещений общественных организаций	до сентября	РСЦ
4.	Провести косметический ремонт столовой №15	сентябрь	"
5.	Подготовить отопительную систему детских садов к зимней эксплуатации	"	ПСЦ
6.	Отремонтировать помещения службы благоустройства	октябрь	РСЦ
7.	Провести переоборудование главной проходной завода согласно проекта	сентябрь	РСЦ
8.	Приобрести хозяйственный инвентарь для уборки территории от снега	октябрь	ХО
9.	Капремонт котельных по ул. Суворова 63/65, Колхозниеку 45/47, Уденс 9, Лиепу 25, Бривибас 17/19	Июль-август	РСЦ, ПСЦ

1

2

3

4

10. Капремонт систем отопления и
горячего водоснабжения в жилых
домах по ул. Лауку 60, Вентас 4, 6,
Колхозниеку 45/47, 49/51,
Лиепу 25

Июнь-август

Паросиловой

11. Капремонт кровли крыши жилых
домов по ул. Вентас 6, 4, 2,
Бривибас 13/15, 17/19,
Узварас 14

Июль-сентябрь

РСЦ, ЦМР (Ковдор)

Начальник хозяйственного отдела:

Начальник ЖКО:

В. Мокичев

С. Жоров

Приложение №3
к приказу № 344
от 05.07.82

Минчермет СССР
ВПО "Союзметаллургпром"

ЛИТВИНСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
"Сарканыс металлурге"

ЗАДАНИЕ
по ремонту желдорпутей на 1982 г.
(установлено приказом Союзметаллург-
прома №119 от 26.05.82)

1. Ремонт желдорпутей (в км)

Капитальный ремонт	Средний ремонт	Подъемочный ремонт
1,5	1,5	1,0

2. Ремонт стрелочных переводов (в компл.)

Капитальный ремонт	Средний ремонт	Подъемочный ремонт
11	11	15

Главный инженер завода:

А.П.Третьяков

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер завода
"Сарканайс металлургс":

----- А.П.Третьяков

Приложение №4

к приказу № 344

от 05.07.82

20

О Т Ч Е Т

о подготовке к зиме железнодорожного
транспорта на _____ 1982 г.

№ Наименование		Ед.изм:	План	Выполнение	Выполнение
			года	за месяц	с нач.м-ца
1	2	3	4	5	6
1.	Ремонт желдорпутей				
	а) капитальный ремонт	км			
	б) средний ремонт	"			
	в) подъемочный ремонт	"			
1.1.	а) укладка ж/б шпал	шт.			
	б) сборка звеньев	км			
2.	Ремонт стрелочных переводов				
	а) капитальный ремонт	к-т			
	б) средний ремонт	"			
	в) подъемочный ремонт	"			
3.	Ремонт подвижного состава				
	Тепловозы:				
	Заводской а) на заводах МПС	ед.			
	б) на Кушвинском и				
	Шадринском з-дах	"			
	в) своими силами	"			
	Подъемочный - на заводах МПС	"			
	-своими силами	"			
	Б.П.Р.- Электровозы:				
	Заводской -на заводах МПС	ед.			
	-своими силами	"			
	Подъемочный -на заводах МПС	"			
	своими силами	"			
	Б.П.Р. - Вагоны:				
	Заводской -своими силами	ед.			
	сторонними организ.				
	Подъемочный-своими силами	"			
	сторонними орг.	"			
4.	Подготовка снегоочистителей и снегоуборочной техники к зиме 1982-1983 гг.				
5.	Включение стрелок в электрическую централизацию с оборудованием для пневмообдува 1981 г.				

Начальник желдорцеха:

А.Соколов