

Виз. Заказчика

Дата получения договора от „Заказчика“

197 г.

## ДОГОВОР № 597

на опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы

от 28 января 1982 г.

### ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Мензайский металлургический завод

(наименование организации „Заказчика“)  
„Сарканайс металлургс“

именуемый в дальнейшем „Заказчик“, в лице главного инженера завода

Трейвенова Александра Павловича

(должность, фамилия, имя и отчество)

с одной стороны, действующего на основании устава завода

~~Опытное предприятие ОПТИ~~

и ~~Специальное конструкторское бюро СКБ~~ Уралчерметавтоматика Главного управления энергетических служб и организаций Министерства черной металлургии СССР, именуемое в дальнейшем „Исполнитель“, в лице и.о. директора

И. Косыченко М.А.

(должность, фамилия, имя и отчество)

действующего на основании устава опытного предприятия

с другой стороны, заключили настоящий договор в нижеследующем.

### I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. „Заказчик“ поручает, а „Исполнитель“ принимает на себя выполнение следующих опытно-конструкторских работ:

Наладка и ввод в эксплуатацию устройства УПФ на стане "350"  
метзавода "Сарканайс металлургс", изготовление и поставка резервной  
аппаратуры

~~2. Работа по настоящему договору выполняется по согласованному сторонами техническому заданию (приложение № 1).~~

3. Объем и содержание работ определяются приложенному к договору и составляющими неотъемлемую его часть:

1) Техническим заданием (приложение № 1); 2) Плановой калькуляцией (приложение № 2),

3) Календарным планом (приложение № 3). Расчетом стоимости наладки

4. Одновременно с подписанием договора „Заказчик“ назначает официального представителя, уполномоченного на актирование и приемку работ от имени „Заказчика“ тов. \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, имя и отчество)

5. „Заказчик“ имеет право проверять ход и качество выполнения опытно-конструкторских работ, предусмотренных договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность „Исполнителя“

14. Если во время производства работ „Заказчик“ или „Исполнитель“ найдет необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах технического задания и сметы данного договора.

#### IV. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

15. За выполненные работы, указанные в п. 1 договора, „Заказчик“ уплачивает „Исполнителю“ руб.

**24156 ( двадцать четыре тысячи сто пятьдесят шесть ) рублей**

16. Опытно-конструкторская работа, проводимая „Исполнителем“ подлежит оплате „Заказчиком“ полностью, если она проведена в соответствии с ~~техническим заданием~~ *календарным планом*.

~~17. В соответствии с п. 13 Постановления государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике от 5 VIII-69 г. № 360 не позднее 10-дневного срока со дня подписания договора „Заказчик“ обязан перечислить „Исполнителю“ аванс в размере 25 проц. от сметной стоимости работ, т. е.~~

~~В случае, если выполнение работ предусмотрено договором в срок более года „Заказчик“ перечисляет „Исполнителю“ ежегодно аванс в размере 25 проц. от стоимости работ текущего года.~~

18. Промежуточные акты, фиксирующие процент готовности работ, составляются на 28-е число каждого месяца. К этому времени представитель „Заказчика“ обязан явиться на место производства работ без специального на то уведомления. При неявке представителя „Заказчика“ к месту работы акты составляются „Исполнителем“ односторонние и являются бесспорными основаниями для оплаты невыполненного объема работы.

Промежуточные платежи „Заказчик“ производит по счетам „Исполнителя“ на основании актов.

~~При оплате промежуточных счетов „Заказчиком“ удерживается часть аванса, соответствующая стоимости выполненной работы. Первое удержание аванса производится при первой оплате счета после 50 проц. готовности конструкторской работы текущего года.~~

Окончательный расчет производится после сдачи-приемки всей работы, ~~с зачетом оставшейся части аванса.~~

19. Счета „Исполнителя“ с приложенными к ним актами о проделанной работе оплачиваются „Заказчиком“ в установленном порядке.

#### V. САНКЦИИ

20. За невыполнение заданий и обязательств „Исполнитель“ несет ответственность в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 27-X-68 года № 988 „О материальной ответственности предприятий и организаций за невыполнение заданий и обязательств в части, касающейся опытно-конструкторских работ.

#### VI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

21. Предусмотренные договором экспериментальные работы проводятся по методике, принятой в ~~СКБ~~ *ОПТИ* Уралчерметавтоматика.

22. „Заказчик“ обязан рассмотреть все предложения „Исполнителя“ поступившие в процессе работ в установленные сроки, и по принятым „Заказчиком“ предложением установить сроки реализации.

- 37. "Заказчик" обязуется во время проведения пуско-наладочных работ обеспечить бесперебойную работу агрегатов, снабжать их сырьем, топливом, электроэнергией, сжатым воздухом и прочими материалами, а также эксплуатационным персоналом за свой счет в необходимом количестве.
- 38. Пусконаладочные работы производятся на действующем оборудовании полностью отрегулированным "Заказчиком" вручную на оптимальном режиме при нормальных технологических параметрах.
- 39. Все необходимые оперативные переключения при проведении наладочных работ на действующем технологическом оборудовании производит эксплуатационный персонал.
- 40. Все замечания по сданным работам "Заказчик" обязан предоставить в письменном виде в 15-дневный срок со дня принятия выполненных работ. В случае, если от Заказчика в течение 15 дней не поступает возражений, работа считается принятой окончательно.
- 41. В случае задержки выполнения пуско-наладочных работ, при причинах, не зависящих от Исполнителя, на срок более 10 дней, последний вправе отозвать свой персонал и перенести срок производства работ исходя из своих производственных возможностей, а "Заказчик" обязан в течение 3-х дней принять выполненную часть работ поэтапной готовности, возместить "Исполнителю" фактические расходы связанные с консервацией работ (простой, отзыв и возвращение наладочного персонала, повторная наладка вследствие разрыва работ).

У

VII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

38. Все споры технического характера разрешаются вышестоящими организациями сторон.  
Остальные споры разрешаются органами Арбитража по установленной подведомственности.  
Все иски по настоящему договору предъявляются по месту нахождения ответчика.

39. Расторжение договора или изменение его условий может иметь место по соглашению сторон, заключивших договор, если это не противоречит утвержденному для каждой из сторон.

При недостижении соглашения о расторжении договора или изменении его условий спор между сторонами рассматривается органами Арбитража.

40. Договор составляется в 2-х экземплярах: по одному для каждой стороны.

ПРИМЕЧАНИЕ: В тех случаях, когда организация „Заказчик“ финансируется в Стройбанке, договор составляется в 3-х экз., из которых один экземпляр направляется „Заказчиком“ в Стройбанк.

„Заказчик“ в 10-дневный срок после получения договора обязан подписать его и возвратить исполнителю один экземпляр договора и приложению к нему, подписанную руководителем и главным бухгалтером справку об обеспечении работ финансированием.

41. В случае неоформления договора в срок и задержки более чем на 30 дней все сроки выполнения работ аннулируются и вновь односторонне устанавливаются в соответствии с производственными возможностями „Исполнителя“.

42. Адрес и расчетные счета сторон: **ИСП-953, ул. Комсомольская, 37**

„ИСПОЛНИТЕЛЯ“ — почтовый: **620049**, г. Свердловск, ~~К-49, пер. Автоматики, 4~~

телеграфный: Свердловск, БАМБУК.

Расчетный счет № **2407** Кировском отделении Госбанка г. Свердловска.

„ЗАКАЗЧИКА“ — почтовый **229701** Лак. с/ср, Мемель, ул. Брилевская 95

— телеграфный **Мемель Райвильской Мемель**

Расчетный счет № **24001** в Мемельском отделении Госбанка с/ср

Отгрузочные реквизиты:

назначения — **с/ср Мемель**

адрес назначения — **Брилевильская ул. г.**

железнодорожный код — **11870**

идентификация предприятия — **9408**

К настоящему договору прилагаются:

**Расчет стоимости наладки**

Приложение № 1 — ~~Техническое задание.~~

Приложение № 2 — Плановая калькуляция.

Приложение № 3 — Календарный план.

„ЗАКАЗЧИК“



„ИСПОЛНИТЕЛЬ“



Энз. Заказчика

Приложение № I  
к договору № 597

от 28.09.82.

## РАСЧЕТ

стоимости наладки и ввода в действие устройства УПО на стане  
"350" метзавода "Сарканийс металлургс"Расчет составлен по "Ценнику на наладку при-  
боров и средств автоматизации", утвержденному  
постановлением Госстроя СССР № 96 от 11.06.75

№ п/п	Наименование приборов, средств автоматизации	Ед. изм.	Позиция ценника	Цена наладки за ед. в руб.	Кол-во ед.	Стоимость наладки в руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Щкаф счетчиков при количестве единиц подключаемого оборудования до: 40	компл.	НА-736	243	1	243
2.	Табло оператора при количестве единиц подключаемого оборудования до: 40	"	НА-734	182	4	728
3.	Аппарат командный до трех управляющих каналов	прибор	НА-253	8	10	80
4.	" " свыше трех управляющих каналов	"	НА-254	12	15	180
5.	Прибор электронный с дистанционной установкой заданных режимов по одному каналу	"	НА-66	35	10	350
6.	Схема управления исполнительным механизмом до пяти элементов:	схема	НА-231	23	71	1633

6

I	2	3	4	5	6	7
7.	Э л е м е н т ы :					
	двухполосные	элемент	НА-232	2,5	210	525
	трехполосные	элемент	НА-233	4,0	66	264

ИТОГО Четыре тысячи три рубля

4003

Главный конструктор

В.А. Китаев

260182

ЗАКАЗЧИК



Эно. *Свердловка*

от *28 января* 1982г.

### Календарный план

проведения работ по теме: Наладка и ввод в эксплуатацию устройства УПФ на стане "350" метзавода "Сарканийс металургс" изготовление и поставка резервной аппаратуры

№№ п.п.	Наименование этапов работ	Стоим. работ в руб.	Время общей стоим. работ	Срок выполнения работ	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Наладка и ввод в эксплуатацию устройства УПФ на стане "350" метзавода "Сарканийс металургс"				
1.	Ознакомление с технической документацией и подготовка рабочего места	100	0,4	08.82	
2.	Стендовая проверка аппаратуры пульта	600	2,5	08.82	
3.	Стендовая проверка аппаратуры фотодатчиков - 2 шт.	200	0,8	09.82	
4.	Стендовая проверка панели задания	100	0,4	09.82	
5.	Стендовая проверка табло цехового - 4 шт.	200	0,8	10.82	
6.	Смотр выполненного монтажа на соответствие проекту	200	0,8	10.82	
7.	Статическая настройка аппаратуры пульта и включение в работу аппаратуры автоматического контроля	853	3,6	12.82	
8.	Статическая настройка аппаратуры фотодатчиков и включение в работу аппаратуры автоматического контроля	250	1,1	12.82	
9.	Статическая настройка панели задания (1 шт) и табло цехового (4 шт), включение в работу аппаратуры автоматического контроля	300	1,2	01.83	



Главный инженер

Шеф-инженер КБ №

«Заказчик»

*Видеиниц*

«Исполнитель»

## Календарный план

проведения работ по теме:

№№ п.п.	Наименование этапов работ	Стоим. работ в руб.	В % от общей стоим. работ	Срок выполнения работ	Примечание
10.	Включение устройства в работу, наладка и динамическая настройка в пределах норм технологического режима	1200	5,0	02.83	
11.	Авторский надзор	516	2,1	03.84	
	Итого:	4519			
	Изготовление и поставка резервной аппаратуры				
12.	Изготовление, наладка и испытания в лабораторных условиях 20-ти комплектов фотореле ФРСУ (измененная модификация)	8931	37,0	07.82	
13.	Изготовление, наладка и испытания в лабораторных условиях 20 комплектов фотореле ФРСУ. (измененная модификация)	8931	37,0	10.82	
14.	Упаковка и отгрузка фотореле ФРСУ	300	1,2	10.82	
15.	Изготовление, наладка и испытания в лабораторных условиях 6 комплектов ФГ60-16М	1325	5,5	11.82	
16.	Упаковка и отгрузка фотоголовок ФГ60-16М	150	0,6	12.82	
	Итого:	19637			
	Всего:	24156	100		

Главный инженер

Шеф-инженер КБ № 6

«Заказчик»

«Исполнитель»



Экз. 101.841/ка

Приложение № 2

к договору № 597

от 28 января 1982 года

### Плановая калькуляция

на авторский надзор за работой устройства УПФ  
на стане "350" металлзавода "Сарканайс металлургс"

№ п. п.	Наименование статей	Сумма в руб.
1	Материалы основные и вспомогательные	-
2	Основная заработная плата производственного персонала	161
3	Дополнительная заработная плата	19
4	Отчисление на соцстрахование	18
5	Командировки	147
6	Услуги сторонних организаций	-
7	Общепроизводственные расходы	171
8	Итого затрат:	516
	Накопления	

Всего затрат:

516

Составил:

*Корун*

Проверил:

*Вей*

«Заказчик»

*Федосин*

«Исполнитель»

*Иванов*

ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ  
ТЕХНИЧЕСКОЕ БУДОВАНИЕ  
МИНИСТЕРСТВО  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И  
ЭНЕРГЕТИКИ  
УДМУРТИИ

## РАСПИФРОВКИ СТАТЕЙ ЗАТРАТ ПЛАНОВОЙ КАЛЬКУЛЯЦИИ

на авторский надзор за работой устройства УПФ на стане "350" метзавода  
"Сарканайс металурге"

Статья 2 "Основная заработная плата производственного персонала"

№ п/п	Категория исполнителей	Трудоемкость чел/дн.	Средняя з/пл. одного чел/дн. руб.	Сумма заработной платы в руб.
I.	Инженер-конструктор	I3	7-9I	I03
	Премия 36%			37
	Районный коэффициент 15%			21
	ИТОГО			I6I

Статья 3 Дополнительная заработная плата составляет 12% к основной заработной плате производственного персонала (руб.)

I9

Статья 4 Отчисления на соцстрахование составляют 10% к основной и дополнительной заработной плате (руб.)

I8

Статья 7 Общепроизводственные расходы составляют 106% к основной заработной плате производственного персонала

I7I

Статья 5 "КОМАНДИРОВКИ"

11

№ п/п	Пункт командировки	На одну командировку					Кол-во коман- дировок	ВСЕГО (руб.)
		Стоимость проезда (туда и обратно)	К-во дней	Суточ- ные	Квартир- ные	Итого		
I.	г. Лиеная	100	13	2-60	1	147	1	147

Главный конструктор

Начальник ППО

*Видея*

*М.И. Долберг*

В.А. Китаев

М.И. Долберг

26.01.82

Экз. Заказчика

121

Приложение № 2 а  
к договору № 597  
от 28 октября 1982 года

### Плановая калькуляция

на изготовление и поставку резервной аппаратуры (фотореле ФРСУ и фотоголовок ФГ60-16М)

№ п. л.	Наименование статей	Сумма в руб.
1	Материалы основные и вспомогательные	4779
2	Основная заработная плата производственного персонала	6003
3	Дополнительная заработная плата	720
4	Отчисление на соцстрахование	672
5	Командировки	-
6	Услуги сторонних организаций	1100
7	Общепроизводственные расходы	6363
Итого затрат:		19637
8	Накопления	

Всего затрат:

19637

Составил: *Жорж*  
Проверил: *Дед*

«Заказчик»

*Айрешиш*



Исполнитель

13

РАСШИФРОВКИ

СТАТЕЙ ЗАТРАТ ПЛАНОВОЙ КАЛЬКУЛЯЦИИ

На изготовление и поставку резервной аппаратуры

Статья I. "Материалы основные и вспомогательные"

I.I. Материалы основные и вспомогательные на изготовление  
фотореле ФРСУ - 40 комплектов

№ п.п.	Покупные изделия	Ед. изм.	К-во	Цена руб.	Сумма руб.	№ преис-куранта
I	2	3	4	5	6	7
I.	Резисторы разные	шт.	1120	0-10	112	
2.	Конденсаторы разные	"	240	0-24	58	
3.	Диоды полупроводниковые	"	600	0-12	72	
4.	Транзисторы разные	"	320	0-60	192	
5.	Реле РПУ-I-013	"	40	1-80	72	
6.	Тумблер ТВ2-I	"	40	0-21	8	
7.	Предохранитель ПК-30	"	80	1-07	86	
8.	Держатель предохранителя	"	80	0-55	44	
9.	Фонарь ФРМ1-3	"	80	0-20	16	
10.	Гнездо ГИ4	"	80	0-10	8	
11.	Лампа МН6,3-0,22	"	80	0-03	2	
12.	Колодка ножевая, гнездная	"	80	2-25	180	
13.	Фотоголовка, осветитель	к-т	40	80	3200	счет Соза

Итого

4050

Вспомогат. материалы:

421

Транспортно-заготов. расходы

134

ВСЕГО

4605

1.2. Материалы основные и вспомогательные на изготовление  
 фотоголовок ФГ60-16М - 6 шт.

№ п/п	Покупные изделия	Ед. изм.	К-во	Цена руб.	Сумма руб.	№ прейску- ранта
1	2	3	4	5	6	7
1.	Конденсаторы разные	шт	72	0-24	17-23	16-01
2.	Резисторы разные	"	102	0-10	10-20	36-09
3.	Транзисторы разные	"	42	0-60	25-20	36-08
4.	Терморезистор ММТ	"	6	0-30	1-80	36-08
5.	Стабилитрон КС	"	6	0-35	2-10	36-08
6.	Диоды полупроводи. световые	"	12	0-52	6-24	36-08
7.	Фотодиоды	"	6	2-40	14-40	счет ОМТС
8.	Микросхемы	"	30	1-90	57-00	36-01
9.	Колодки ШР	"	6	1-60	9-60	36-06
10.	Вставки ШР	"	6	1-60	9-60	36-06
Итого					153-42	
Вспомогат. материалы					15-95	
Транспортно-заготовит. расходы					5-08	
ВСЕГО					174-45	

ИТОГО по статье I

4779

Статья 2 "Основная заработная плата производственного персонала"

15

2.1. Основная заработная плата рабочих ЭЦ, участвующих в изготовлении фотореле ФРСУ - 40 компл.

Расшифровка выполнена на основании утвержденных укрепленных норм времени и стоимости изготовления унифицированных деталей и узлов в условиях экспериментального цеха (ЭЦ) Исполнителя.

НАИМЕНОВАНИЕ УЗЛОВ	Механические работы в т.ч. заготовительн. токарно-фрезер шлифовальные, расточные, н/час.	Слесарно-сборочные работы в т.ч. г/эл.сварочн. н/час.	Гра-виро-валь-ные рабо-ты н/час.	Монтажные работы в т.ч. печатные платы н/час.	Лако-кра-сочные работы н/час.	Итого трудо-ем-кость н/час.	Тариф-ная став-ка руб.	Сум-ма з/пла-ты руб.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Усилитель ФРСУ-I - 40шт.	520	1550	70	800	60	3000	0-76	2280	

Итого	2280
Премия 40%	912
Районный коэффициент 15%	478
ИТОГО	3670

2.2. Основная заработная плата инженерно-технических работников ЭЦ,  
участвующих в изготовлении фотореле ФРСУ- 40 комплектов

16

	Наименование узлов	Категория исполнителей	Трудоемкость в чел./днях	Стоимость одного чел./дня	Сумма з/платы руб.	Примечание
I	2	3	4	5	6	7
	Перечень узлов см.в п. а)	Мастер мех.уч-ка	9	6-86	62	
		Мастер сл.сб.уч-ка	8	6-86	55	
		Мастер э/монт.уч-ка	8	6-86	55	
		Инженер-технолог				
		II категории - 2 чел.	8	7-09	113	
		Техник	9	4-77	43	

Итого

328

Премия 36 %

118

Районный коэффициент 15%

67

Итого

513



2.3. Основная заработная плата рабочих ЭЦ, участвующих в изготовлении фотоголовок ФГ60-16М

- 6 штук

17

Наименование узлов	Механические работы в т.ч. заготовительн. токарно-фрезерн. шлифовальные, расточные. н/час.	Слесарно-сборочные работы в т.ч. г/эл.свароч. н/час.	Гра-ви-ро-валь-ные работы н/час.	Монтажные работы в т.ч. печатные платы н/час.	Лако-кра-сочные работы н/час.	Итого трудо-ем-кость н/час.	Тариф-ная став-ка руб.	Сумма з/пла-ты руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	10
I. Фотореле ФГ60-16М - 6 шт.	105	102	3,4	54,6	12	277	0-76	211
Премия 40 %								84
Районный коэффициент 15 %								44
ВСЕГО								339

2.4. Основная заработная плата инженерно-технических работников ЭЦ, участвующих в изготовлении фотоголовок ФГ60-16М - 6 шт.

Наименование узлов	Категория исполнит.	Трудоемк. в чел./днях	Стоимость одного чел./дня	Сумма з/платы	Примечание
Фотореле ФГ60-16М - 6 шт.	Мастер мех.уч-ка	1,0	6-86	6-86	
	Мастер сл.сб.уч.	1,0	6-86	6-86	
	Мастер э/монт.уч.	1,0	6-86	6-86	
	Инженер техн.	0,5	7-09	3-54	
	Техник	1,0	4-77	4-77	
Итого				29	
Премия 40 %				12	
Районный коэффициент 15%				6	
ИТОГО				47	

18

2.5. Основная заработная плата производственного персонала, участвующего в наладке и испытаниях фотореле ФРСУ - 40 комплектов, фотоголовок ФГ60 - I6M - 6 шт. в лаб. условиях

№ п/п	Виды работ	Категория исполнителей	Трудоемкость чел./дн.	Средняя з/плата одного чел/дн., руб.	Сумма з/платы руб.
1.	Наладка и испытания в лаб. условиях фотореле ФРСУ	Инженер-конструктор Iк	10	7-91	79
		Инженер-конструктор 2к	15	7-44	112
		Инженер	37	6-16	228
		Ст. техник	32	5-23	167
		Техник	45	4-77	215
2.	Наладка и испытания в лаб. условиях фотоголовок ФГ60-I6M	Инженер-конструктор Iк	2	7-91	16
		Инженер	10	6-16	62
		Техник	8	4-77	38
Итого					917
Премия 36%					330
Районный коэффициент 15%					187
ВСЕГО					1434
ВСЕГО основная заработная плата по статье 2					6003

Статья 3. Дополнительная заработная плата составляет 12% к основной заработной плате производственного персонала ( руб.) 720

Статья 4. Отчисление на соцстрахование составляет 10% к основной и дополнительной заработной плате ( руб.) 672

Статья 6. "Услуги сторонних организаций"

Вид услуг	Сумма (руб.)	Примечание
Гальванопокрытие деталей	1100	Сумма определена по предъявляемым счетам "Соисполнителя" (СОЗ "Промавтоматика" )

Статья 7. Общепроизводственные расходы составляют 106% к основной заработной плате производственного персонала 6363

Главный конструктор  
Начальник ППО  
Начальник БТЭО и К

*В.А. Китаев*  
26.01.82  
*М.И. Доллберг*  
*С.И. Шелудяков*

В.А. Китаев  
М.И. Доллберг  
С.И. Шелудяков

Министерство черной металлургии СССР  
Управление энергетических служб и организаций



Опытное  
производственно-техническое  
предприятие  
«УРАЛЧЕРМЕТАВТОМАТИКА»

620219 Свердловск ГСП-953, Комсомольская, 37.  
Телеграфный: К-49, «БАМБУК» Тел.: 54-49-55  
Расчетный счет № 240407  
в Кировском отделении Госбанка.

28.01.82 № 04/17-208

На № 021/8165 от 02.12.81

Об оформлении договора  
№ 597.

Направляем на оформление договор № 597 "Наладка и ввод в эксплуатацию устройства УПФ на станке "350" метзавода "Сарканайс металургс", изготовление и поставка резервной аппаратуры". Оформленный экземпляр договора "Исполнителя" просим вернуть в наш адрес.

- ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Договор № 597 на 10 л. в 2-х экз.  
2. Расшифровки статей затрат на 9 л. в I экз.

И.о. директора

М.А.Костенко

Завод "Сарканайс Металургс"  
820203 198 г.  
Входящий № 044  
Срок в днях \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_

№ 51  
82-02-04

21

Приложение к договору  
№ 597 от 28 января 1982 года

Справка о финансировании

Дана Лиепайским металлургическим заводом "САРКАНАЙС  
МЕТАЛУРГИС"

ОПТИ "Уралчерметавтоматика" в том, что работы по договору  
№ 597 на наладку и ввод в эксплуатацию устройства УПФ на  
стане "350" и поставки рез. аппаратуры в сумме 24156 рублей.  
финансированием обеспечены.

Директор завода  
Главный бухгалтер

*Александр*  
*Ку*

Н.Н. Гелодов  
Г.Ф. Зелицкая

*Отеин*

22

ИО директора ОПТИ  
"Уралчерметавтоматика"  
т. Костенко М.А.

620219 Свердловск, ГСП-953  
ул. Комсомольская, 37


6.02.82 II/II/9-826

Направляю Вам оформленный договор № 597 от 28 января 1982 г.  
на "Наладку и ввод в эксплуатацию устройства УПФ на стане 350  
метзавода "Сарканайс металлургс"; изготовления и поставка резервной  
аппаратуры" и справку о финансировании.

Приложение: в I экз. на II листах.

Начальник технического отдела

Рейнфельдс 55292




В.А. Голованов

*Акт  
исполнения  
договора № 472-82*

23

Министерство черной металлургии СССР  
Управление энергетических служб и организаций



Опытное  
производственно-техническое  
предприятие  
«УРАЛЧЕРМЕТАВТОМАТИКА»

620219 Свердловск ГСП-953, Комсомольская, 37.  
Телеграфный: К-49, «БАМБУК» Тел.: 54-49-55  
Расчетный счет № 240407  
в Кировском отделении Госбанка.

Завод "Сарканайс металургс",  
Главному инженеру  
т. Третьякову А.П.

229700, г.Лиепая  
Латвийской ССР,  
ул.Бравибас, 95

11 .02.82 № 04/17-333

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об окончании работы по  
договору № 472.

Согласно условиям договора № 472 "Корректировка техдокументации и изготовление опытно-промышленного образца системы автоматического учета и регистрации работы и простоев прокатного стана для завода "Сарканайс металургс" и на основании двухстороннего акта приемки-передачи аппаратуры от II.I2.8Iг. обязательства ОПТП "Уралчерметавтоматика" по данному договору считаем выполненными. Система находится на ответственном хранении согласно письму завода № 02I/8I65 от 02.I2.8Iг. и будет отгружена заводу по первому требованию. Договор № 472 закрывается в сокращенном объеме в сумме 42210 руб.

Данное письмо является неотъемлемой частью договора № 472.

Директор

М.А.Костенко

Stamp: Завод "Сарканайс Металургс"  
18 02 82  
Входящий № 991  
Срок исполнения  
Исполнитель

кн3

АКТ № 56

готовности от « 26 февраля 198 2 г.

24

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт готовности работ по созданию средств автоматизации для завода "Сарканайс металлургс"

по состоянию на I марта 198 2 г., выполненных опытным предприятием Уралчерметавтоматика управления энергетических служб и организаций МЧМ СССР на основании договора № 55I от 03 марта 198 I г.

Наименование работ	Сметная стоимость в руб.	Выполнено				В т. ч. за отчетный месяц	
		с начала работ по отч. месяц включительно		с начала года на 01.03. 198 2 г.			
		%	сумма руб.	%	сумма руб.	%	сумма руб.
Шей-монтаж и наладка системы СКПС-I на стане "350" завода "Сарканайс металлургс"	10000	95,0	9500	5,0	500	5,0	500
1.5 Авторский надзор за эксплуатацией устройства	1000	50	500	50	500	50	500
К оплате - пятьсот рублей.							
Р/счет № 2400I в Лиенайском отделении Госбанка г. Лиеная.							
Директор							М.А. Костенко
Начальник ППО							М.И. Доллберг

Ответственный представитель заказчика: не явился.

Должность \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_



Министерство черной металлургии СССР  
Управление энергетических служб и организаций



Опытное  
производственно-техническое  
предприятие  
«УРАЛЧЕРМЕТАВТОМАТИКА»

620219 Свердловск: ГСП-953; Комсомольская, 37.  
Телефонный: К-49, «БАМБУК» Тел.: 54-49-55.

Расчетный счет № 240407  
в Кировском отделении Госбанка.

050382 № 04/17-478

### Об актах готовности работ по хоздоговорам

В соответствии с хоздоговором № 55/ направляем  
для сведения акт готовности 56 от  
"26" февраля 1982 г. работ по созданию средств автомати-  
зации по состоянию на "1" марта 1982 г. и счет № 28  
от "2" марта 1982 г.

Приложение: акт № 56 - 2 экз. 05 08 82  
счет № 28 - 1 экз. 1323

Директор

*А. В. Петров*

сервер, типография Свердловскдато

05	08	82
1323		

Лам.  
Завод "Сарканайс мента-  
мурге"  
Главному инженеру  
г-ну Третьякову А.П.  
229700 г. Мичуринская  
ской ССР  
ул. Бравых, 95

*С. В. Петров*

26

поступ. в банк плат.

**ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ №**

**28**

**0401001**

плательщик

**2 марта**

198 **г.**

**ДЕБЕТ**

**Сумма**

Завод "Сарканинск металлургс"

**24001**  
сч. №

**500-00**

Конайское отд. Госбанка  
г. Лиепая в г/л 229700

Код

**КРЕДИТ**

получатель  
ОИП "Уралчорметавтоматика"

сч. № **240407**

Свердловское отд. Госбанка  
г. Свердловско

**253653**  
Код

сч. № **87109**

Грузоотправитель и ст. отпр.

**ОИ ВО**

пеня за \_\_\_\_\_ дней  
из \_\_\_\_\_ % р.

Грузополучатель и ст. назнач.

**ОИ ВО**

**сумма с пеней**

договор **551**  
каз № **от 03.03. 198 г.**

Вид опер.	
Назн. плат.	
Срок плат.	
Очер. плат.	
№ гр. банка	

дата отгрузки **26 февраля 198 г.** Способ отправки кв/накл. №

наименование товара, выполненных работ, оказанных услуг, №№ и сум-  
товарных документов или спецификация товаров **За наладку системы согласно**  
**по акту готовности № 56 - 500 руб.**

М. П. \_\_\_\_\_  
Предусмотренные договором документы  
отосланы (вручены) плательщику  
**1 марта 198 г.**  
Подписи клиента

Проведено банком  
**198 г.**  
Проведено банком

04.8 г. г. Сысерть, типография Свердловприздата

3. 2658 Т. 200x100

*Иванов*

Министерство черной металлургии СССР  
Управление энергетических служб и организаций



Опытное  
производственно-техническое  
предприятие  
«УРАЛЧЕРМЕТАВТОМАТИКА»

620219 Свердловск ГСП-953, Комсомольская, 37.  
Телеграфный: К-49, «БАМБУК» Тел.: 54-49-55.

Расчетный счет № 240407  
в Кировском отделении Госбанка.

19.07.82

№

18/50-1502

Об отправке акта сдачи УПФ

С настоящим письмом направляем оформленный с нашей стороны акт сдачи в эксплуатацию устройства план-факт-простои УПФ на стане 350.

Приложение: по тексту на I листе в 3-х экз.

Главный инженер

В.Б.Зинин

Полушин 54-54-93


зз-2 19.07.82

10.02.81 г.

1 экз. направлено ПАМ  
1 экз. — — — — —

г. Сысерть, типография Свердлуриздата

З. 785. Т. 10 000



257  
Главному инженеру завода  
"Сарканайс металургс"

т. Третьякову А.П.

229701 Латвийская ССР,

г. Лиепая, ул.Бривибас, 95

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер завода  
"Сарганское металлуржье"

А.П. Трофимов

29.06.82



А К Т

сдачи в эксплуатацию устройства учета план - факт-простой УИФ, разработанной и изготовленной по договору В 472 от 10 октября 1979 г.

г. Липскань

29.06.82г.

Комиссия в составе:

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Начальник токодола                 | Голованов В.А.  |
| Начальник СЦ                       | Исаев А.И.      |
| Начальник ЛМ                       | Трачовский В.Л. |
| Начальник КБ-6                     | Михайлов Р.П.   |
| Инженер конструктор<br>I категории | Полушкин А.Л.   |

составила настоящий акт о том, что с 22 июня с.г. на сорто - прокатном стане 350 проведены наладка и пусконаладочные работы устройства учета план-факт-простой УИФ Х51.000.274. Результаты испытаний устройства УИФ показали работоспособность его в заводских условиях.

В процессе пусконаладочных работ представители электрослужбы и технико - технической персонал СЦ прошли обучение по обслуживанию устройства, повоку и ликвидации неполадок.

ОПН "Уралчорметавтоматика" передало заводу три комплекта технического описания и инструкции по эксплуатации системы.

Комиссия считает, что устройство УИФ соответствует требованиям ТЗ на его разработку и принято заводом в эксплуатацию.

От завода:

- Нач. токодола
- Нач. СЦ
- Начальник ЛМ
- От ОПН "Уралчорметавтоматика"
- Начальник КБ-6
- Инж. конструктор  
I кат.

Handwritten signatures of the commission members.

- Голованов В.А.
- Исаев А.И.
- Трачовский В.Л.
- Михайлов Р.П.
- Полушкин А.Л.

АКТ № 106

готовности от « 30 » марта 1982 г.

29

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт готовности работ для Лиенайского металлургического завода "Сарканайс металургс"

по состоянию на I апреля 1982 г., выполненных опытным предприятием Уралчерметавтоматика управления энергетических служб и организаций МЧМ СССР на основании договора № 597 от 28 января 1982 г.

Наименование работ	Сметная стоимость в руб.	Выполнено				В т. ч. за отчетный месяц	
		с начала работ по отч. месяц включительно		с начала года на 01.04.1982 г.			
		%	сумма руб.	%	сумма руб.	%	сумма руб.
Наладка и ввод в эксплуатацию устройства УЮ на стане "350" металлургс", изготовление и поставка резервной аппаратуры, в том числе:	23770	81,3	19324	81,3	19324	81,3	19324
п.12 Изготовление, наладка и испытания в лабораторных условиях 20-ти комплектов фотореле ФРСУ (измененная модификация)	8788	100	8788	100	8788	100	8788
п.13 Изготовление, наладка и испытания в лабораторных условиях 20-ти комплектов фотореле ФРСУ (измененная модификация)	8788	100	8788	100	8788	100	8788
п.14 Упаковка и отгрузка фотореле ФРСУ	295	100	295	100	295	100	295

Ответственный представитель заказчика:

Должность \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_



381

Поступ. в банк плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ №

51

0401001

Плательщик

198 г.

ДЕБЕТ

Сумма

Код *Завод "Свердловский моторостроительный"*

Банк плательщика

в г.

Код

сч. №

КРЕДИТ

19441-42

Получатель

Код

сч. №

Банк получателя

в г.

Код

сч. №

Код

Грузоотправитель и ст. отпр.

пеня за \_\_\_\_\_ дней  
из \_\_\_\_\_ % р.

Код

Грузополучатель и ст. назнач.

сумма с пеней

Договор

Заказ №

597 от 26.01.82

198 г.

Дата отгрузки

30 марта

198 г.

Способ отправки кв/накл. №

Наименование товара, выполненных работ, оказанных услуг, №№ и суммы товарных документов или спецификация товаров

*за изготовление розорной аппаратуры согласно плану готовности В 106 - 19384, В 76688702 - 89-78, 1727008 - 27 р. 04 к, всего к объекту 19441-42.*

М. П.

Предусмотренные договором документы  
отосланы (вручены) плательщику

198 г.

Подписи клиента

Проведено банком

198 г.

Проведено банком

8.04.81 г.

*Директор  
Ил Бухгалтер*

г. Сысерть, типография Свердловприздата

З. 2658 Т. 200x100

АКТ № 301  
30 июля

321

готовности от « . . . »

работ<sup>198</sup> 2 для Лиепайского

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт готовности

металлургического завода  
Сарканайс металлургс

по состоянию на I августа 198 г., выполненных опытным предприятием

Уралчерметавтоматика управления энергетических служб и организаций МЧМ СССР на основании договора № 397 от 28 января 198 г.

Наименование работ	Сметная стоимость в руб.	Выполнено				В т. ч. за отчетный месяц	
		с начала работ по отч. месяц включительно		с начала года на 198 г.			
		%	сумма руб.	%	сумма руб.	%	сумма руб.
Наладка и ввод в эксплуатацию устройства УИФ на стане "350" металлурга Сарканайс металлургс, изготовление и поставка резервной аппаратуры, в том числе:	23770	98,0	23302	98,0	23302	12,6	2995
п.5. Стендовая проверка табло цехового - 4 шт	197	100	197	100	197	100	197
п.6. Осмотр выполненного монтажа на соответствие проекту	197	100	197	100	197	100	197
п.7. Статическая настройка аппаратуры на пульте и включение в работу аппаратуры автоматического контроля	839	100	839	100	839	100	839
п.8. Статическая настройка аппаратуры фото датчиков и включение в							

Ответственный представитель заказчика:

Должность \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_



# АКТ № 301

303

готовности от « . . . » \_\_\_\_\_ 198 г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт готовности \_\_\_\_\_

по состоянию на \_\_\_\_\_ 198 г., выполненных опытным предприятием  
Уралчерметавтоматика управления энергетических служб и организаций МЧМ СССР на основании договора  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 198 г.

Наименование работ	Сметная стоимость в руб.	Выполнено				В т. ч. за отчетный месяц	
		с начала работ по отч. месяц включительно		с начала года на _____ 198 г.			
		%	сумма руб.	%	сумма руб.	%	сумма руб.
работу аппаратуры автоматического контроля	246	100	246	100	246	100	246
п.9. Статическая настройка панели задания (1 шт) и табло цехового (4 шт), включение в работу аппаратуры автоматического контроля	295	100	295	100	295	100	295
п.10. Включение устройства в работу, наладка и динамическая настройка в пределах норм технологического режима	1181	100	1181	100	1181	100	1181
п.11. Авторский надзор	508	7,8	40	7,8	40	7,8	40

К оплате - две тысячи девятьсот девяносто пять рублей.

Р/счет № 24001 в Лиенайском отделении Госбанка г.Лиеная, п/и 229701

Директор  
Начальник ППО



М.И.Костенко  
М.И.Доллберг

Ответственный представитель заказчика:

Должность \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_