

П Р И К А З
Министра лёгкой промышленности Латвийской ССР
от "8" января 1968 года № 8.

Р и г а

О передаче линии по производству застёжки
" молния" Лиепайскому комбинату предметов
женского туалета.

Для быстрого ввода в эксплуатацию поступающего импортного оборудования и обеспечения застёжкой " молния" растущей потребности предприятий системы Министерства на 1968 год и последующие годы пятилетки:

п р и к а з ы в а ю :

1. Директору Лиепайского комбината предметов женского туалета тов. Мильдзихову установить линию по производству застёжки " молния" фирмы "Нагель" на имеющихся в настоящее время производственных площадях, закомбинировав её с лентоткацким производством.

К монтажу линии приступить немедленно по её получению и пустить в эксплуатацию в 3 квартале 1968 года.

2. Директору Рижского опытного завода художественной фурнитуры тов. Козлову немедленно передать техническую документацию и при поступлении линии по производству застёжки "молния" фирмы "Нагель" передать комплект оборудования по контракту № 56/57638.

3. Начальнику ЦНКТБ тов. Пурингу до 1 марта 1968 г. обеспечить разработку технической документации для размещения линии по производству застёжки "молния" на площадях, представленных Лиепайским комбинатом предметов женского туалета.

4. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника отдела главного механика и энергетика т. Цепуритис.

М и н и с т р :- подпись / К.Озолин/

Копия верна :-



П Р И К А З

МИНИСТРА ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛАТВИЙСКОЙ ССР

от 27 марта 1968 г. № 133 .

О мерах по обеспечению своевременного
монтажа и пуска в эксплуатацию линии
по производству металлической застёж-
ки " молния "

Министерство лёгкой промышленности Латвийской ССР в мае м-це с.г. получает линию по производству металлической застёжки "молния". В связи с отказом расширения производственных площадей на Рижском опытном заводе художественной фурнитуры, линия приказом министра легкой промышленности Латвийской ССР от 8 января 1968 года № 8 передается Лиепайскому комбинату предметов женского туалета для монтажа на свободных в настоящее время площадях.

В целях ускорения монтажа и пуска линии в эксплуатацию

п р и к а з ы в а ю :

I. Начальнику Центрального проектно-конструкторского и технологического бюро тов. Пурингу:

а/ ускорить разработку проектно-сметной документации для размещения линии и выдать её заказчику до 15 мая с.г. ;

б/ разработать проектно-сметную документацию на нестандартное оборудование и обеспечить его изготовление в экспериментальном цехе в течение 2-3 кв. м.г.

II. Директору Лиепайского комбината предметов женского туалета тов. Мильдзихову:

а/ обеспечить сдачу линии в эксплуатацию в IV кв. с.г.;

б/ в целях обеспечения монтажа и нормальной эксплуатации линии организовать в течении II кв. с.г. ремонтно-механическую мастерскую;

в/ до 10 апреля с.г. представить в Управление оборудования и транспорта / тов. Колдун/ заявку на необходимые материалы и оборудование для организации мастерских ;

г/ направить на родственные предприятия 5 человек технического персонала для прохождения подготовки по производству застежки " молния".

3. Директору фабрики " Лента" т. Рейнгольц обеспечить выработку в IУ кв. с.г. дополнительного задания по производству тесьмы для молнии в количестве I млн. метров.

4. Начальнику планово-экономического управления тов. Белухину выделять Лиенайскому комбинату предметов женского туалета по их заявке со II кв. с.г. лимит по труду и фонд заработной платы для организации и эксплуатации производства застежки "молния" и ремонтно-механической мастерской.

5. Начальнику Управления оборудования и транспорта тов. Колдуну в течение II кв. сг. обеспечить необходимым оборудованием и материалами для организации и эксплуатации механической мастерской и производства застежки " молния", согласно заявок, представленных комбинатом.

6. Директору Рижского опытного завода художественной фурнитуры в случае необходимости оказывать помощь квалифицированными специалистами на период проектирования, монтажа и пуска производства застежки " молния" на Лиенайском комбинате предметов женского туалета.

7. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника отдела главного механика и энергетика министерства т.Цепуритис и начальника трикотажного отдела т. Семенченко.

М и н и с т р

/ К.Озолн/.

Копия верна :-

