

П Л А Н

организационно-технических мероприятий по обеспечению
плана производства и соцсоревнований на 1972 год по
Броденскому цементно-шиферному комбинату МПСМ Латв.ССР

| | | | |
|--|----------|---|-----------|
| Строительство цеха производства фасадной керамики для внутренней наружной отделки | объект | I | III кв. |
| Реконструкция ^{модернизация} вращающейся печи № I с изменением профиля | печь | I | III кв. |
| Использование пыли улавливаемой электрофильтрами в производстве клинкера без снижения качества на печи № 4 | печь | I | IУ кв. |
| Реконструкция цепного завеса на печи № 4 | печь | I | II кв. |
| Замена устаревшего типа сырьевой мельницы \varnothing 2,2 x 9,6 м на мельницу \varnothing 2,6 x 13 м | мельница | I | IУ кв. |
| Произвести работы по устранению шума на сырьевых мельницах № 4 и № 5 | мельница | 2 | IУ кв. |
| Произвести работы по устранению шума на мельнице № 2 в производстве известняковой муки | мельница | I | IУ кв. |
| Произвести работы по устранению шума на дробильно-сортировочном заводе первичного и вторичного дробления | объект | 2 | IУ кв. |
| Произвести работы по устранению шума на волнировочных агрегатах | огр. | 2 | IУ кв. |
| Закончить строительство охладителя цемента | объект | I | IУ кв. |
| Установить зернистый фильтр на цементных силосах № 2,3 и 4 | объект | I | III кв. |
| Установить козловой кран на площадке металлума и огнеупорлома | | I | III кв. |
| Продолжать открытие западного участка карьера "Сатыни" | объект | I | II-IУ кв. |
| Произвести работы по очистке газов на печи № 3 | печь | I | IУ кв. |

Главный инженер: *М. Мисис* Мисис М.М.

Начальник технического отдела: *А. Эварсон* Эварсон А.М.

П Л А Н

мероприятий по обеспечению плана производства на 1971-1975 гг. по Броценскому цементно-шиферному комбинату МПСМ Латвийской ССР.

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
|---|---------------------|---------------------------------------|
| <u>По производству цемента.</u> | | |
| Реконструкция ^{используемой} вращающейся печи № I с изменением профиля. | 1972 г. III кв. | Администрация комбината |
| Использование пыли улавливаемой электрофильтрами в производстве клинкера без снижения качества на печи № 4. | 1972 г. I кв. | — |
| Реконструкция цепного звена на печи № 4. | 1972 г. II кв. | — |
| Замена устаревшего типа сырьевой мельницы ϕ 2,2 x 9,6 м на мельницу ϕ 2,6 x 13 м. | 1972 г. I кв. | — |
| Произвести работы по устранению шума на сырьевых мельницах № 4 и № 5. | 1972 г. I кв. | НИПИОТстром и администрация комбината |
| Произвести работы по устранению шума на дробильно-сортировочном заводе. | 1972 г. I кв. | — |
| Закончить работы по установке охладителя цемента | 1972 г. I кв. | Администрация комбината |
| Установить зернистый фильтр на цементных силосах № 2, 3 и 4 | 1972 г. III кв. | НИПИОТстром и администрация комбината |
| Продолжать открытие Западного участка карьера "Сатыни" | 1972 г. II-I кв. | Мин-во ПСМ и администрация комбината |
| Произвести работы по очистке газов на печи № 3. | 1972 г. I кв. | НИПИОТстром и администрация комбината |
| Автоматизация процесса помола в сырьевых мельницах. | 1973 г. I кв. | Администрация комбината |
| Механизация загрузочных и ремонтных работ на сырьевых мельницах № 1 и 2 | 1973 г. III кв. | — |
| Замена устаревшего типа цементных мельниц ϕ 2 x 12 м на мельницу ϕ 2,6 x 13 м | 1974-1975 г. | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|------------------|--------------------------------------|
| ✓14. | Закончить работы по открытию карьера известняка на западном участке "Сатыни". | 1973г. IY кв. | Мин-во ПСМ и администрация комбината |
| 15. | Реконструкция аспирационной системы дробильно-сортировочной фабрики | 1974г. | Администрация комбината |
| 16. | <i>Механизация</i> Реконструкция печи № 2 с увеличением диаметра | 1974г. | "-" |
| 17. | Установка козлового крана на площадке металла и огнеупорома. | 1972г. IY кв. | "-" |

По производству шифера.

| | | | |
|----|---|------------------|---------------------------------------|
| 1. | Произвести работы по устранению шума на волнировочных агрегатах | 1972г. IY кв. | "НИИОТстром и администрация комбината |
| 2. | Механизация и автоматизация заготовительного отделения. | 1974г. IY кв. | Администрация комбината |
| 3. | Автоматизация листоформовочных машин. | 1975г. | "-" |
| 4. | Реконструкция аспирационной системы на бункерах цемента | 1973г. IY кв. | "НИИОТстром и администрация комбината |

По производству облицовочных плит.

| | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | Строительство цеха производства фасадной керамики для внутренней и наружной отделки | I линия 1972г. II кв. II линия 1972г. IY кв. | Мин-во ПСМ, СМУ МПСМ и администрация комбината |
|----|---|---|--|

По производству извести.

| | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | Реконструкция аспирационной системы. | 1974г. | Администрация комбината |
| 2. | Внедрение технологии обжига извести в "кипящем слое" в печи производительностью 400 т в сутки | Проект I кв. 1972г. Финансиров. с II кв. 1972г. | "Оргтехстром" Отдел ОКС Мин-ва ПСМ |
| | | Заказ оборудования на 1973 г. с I-И кв. 72г. Строительно-монтажные работы с 1973 по 1974г. | Администрация комбината СМУ МПСМ администрация комбината |

----- 1 ----- 2 ----- 3 ----- 4 -----
По производству известняковой
муки.

- | | | |
|---|------------------|---|
| 1. Произвести работы по устранению шума на мельнице | 1972г. IУ кв. | "НИИМОТетром" и администрация комбината |
| 2. Реконструкция аспирационной системы | 1975г. | "--" |
| 3. Подача пыли от печи обжига извести с "кипящем слоем" | 1974г. | Мин-во ПСМ |

Директор комбината: *Вилкис* Вилкис П.Я.

"утверждаю"
Директор завода

Г. Вислицы

" " февраля 1972г.

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по вовлечению в хозяйственный оборот в 1972-1975 годах материальных ресурсов за счет ускорения их оборачиваемости по Броченскому цементно-шиферному комбинату МПСМ ЛССР

| № пп | Наименование мероприятий | Ед. изм. | 1972г. | 1973г. | 1974г. | 1975г. |
|------|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

1. Производственные запасы.

| | | | | | |
|--------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Прирост объема реализации продукции | т.р. | | 20 | 20 | 15 |
| Ликвидация сверхнормативных запасов | " | 58 | | | |
| Итого производственные запасы | | 58 | 20 | 20 | 15 |

2. Оборудование.

| | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Реализовать неликвиды и ускорить передачу монтажа полученного оборудования | " | - | - | - | 50 |
| Всего: | " | 58 | 20 | 20 | 65 |

Начальник финансового отдела

Р. Козелло Р. Козелло.

П Л А Н

мероприятий по улучшению выпускаемой продукции Броценского цементно-шиферного комбината на 1972-1975 годы

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Срок введ- рения | Исполни- тель | Финансиро- вание |
|---------------------------------|---|------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>По производству цемента.</u> | | | | |
| I. | Модернизация вращающейся печи № I с изменением профиля | 1972г. III квартал | Админи- страция | Капремонт |
| 2. | Реконструкция цепной завесы на печи № 4 | 1972г. IV квартал | --" | --" |
| 3. | Замена устаревшего типа сырьевой мельницы ϕ 2,2x9,6 м на мельницу ϕ 2,6x13 м | 1972г. IV квартал | --" | --" |
| 4. | Закончить строительные работы по зданию охладителя цемента | 1972г. IV квартал | --" | Фонд раз- вития |
| 5. | Освоить автоматизацию процесса помола на сырьевых мельницах | 1973г. IV квартал | --" | --" |
| 6. | Освоить индуктивные расходомеры по печам №№ 1, 2, 3 и 4 | 1972г. III квартал | --" | --" |
| 7. | Установить пробоотборники на всех цементных мельницах | 1973г. | --" | --" |
| 8. | Установить пробоотборники на погрузке машины 7 силоса и новой упаковочной | 1974г. | --" | --" |
| 9. | Замена устаревшего типа цементной мельницы ϕ 2x12 м на мельницу ϕ 2,6x13 м | 1974г. | --" | Ссуд Госбанка |
| 10. | Закончить работы по открытию карьера известняка на Западном участке "Сатыни" | 1973г. IV квартал | МПСМ Латв. ССР админис- трация | Капвлож. центр. |
| 11. | Модернизация печи № 2, с увеличением диаметра | 1974г. IV квартал | Админис- трация | Ссуд Госбанка |
| 12. | Реконстр. сушил. отдел. для сушки трепелас с расчетом полного обеспечения ввода сухих добавок в цемент | 1975г. IV квартал | --" | --" |
| 13. | Освоить и внедрить фотометрический метод определения химических анализов | 1972г. | Гипроцем. админис- трация | Фонд разв. |
| 14. | Закончить курс обучения по управлению качеством продукции по 39 часовой программе с лаборантами и техниками лаборатории | 1972г. III квартал | Нач. и зам. нач-ка лабора- тории | На общест- венных началах |
| 15. | Найти оптимальное количество ввода гипса в цементы, полученные из клинкеров, обожженных на газе | 1972г. | --" | --" |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--------|--------------------------------|---|-------------------------|
| 16. Найти оптимальное количество ввода гипса в цементы с использованием уловленной пыли электрофильтрами | 1973г. | Нач-к и зам.нач-ка лаборатории | | На общественных началах |

По производству шифера.

| | | | | |
|---|----------------------|---------------|--|------------|
| 1. Установить механическую пилу для изготовления образцов шифера | 1972г. | администрация | | Фонд разв. |
| 2. Реконструкция заготовительного отделения | 1974г. IY квартал | "--" | | "--" |
| 3. Установить пробоотборники цемента на трубопроводе в шиферном цехе | 1973г. | "--" | | "--" |
| 4. Выделить и подключить специальный цементный силос для асбестоцементного производства | 1973г. | "--" | | "--" |

По производству извести.

| | | | | |
|--|--------|------------------------------------|--|-----------------|
| 1. Внедрение технологии обжига извести в "кипящем слое" в печи производительностью 400 тн. в сутки | 1975г. | МПСМ ЛССР "Оргтех-стром" отдел ОКС | | Капвлож. центр. |
| 2. Перевести существующие шахтные печи на новый вид топлива - мазут | 1975г. | Администрация | | Фонд разв. |
| 3. Заказать для обмена дополнительно 50 контейнеров | 1974г. | МПСМ Латв. ССР администрация | | Капвлож. |
| 4. Закончить автоматизацию загрузки и выгрузки печей | 1973г. | Администрация | | -- |
| 5. Установить шаровую лабораторную мельницу в лаборатории для ускорения определения анализов | 1973г. | "--" | | -- |
| 6. Изучить порядок загрузки и выгрузки печей с целью улучшения качества | 1972г. | "--" | | -- |

Директор комбината: *Вилюмс П.Я.* Вилюмс П.Я.

Главный инженер: *Миезис М.М.* Миезис М.М.