

П л а н

организационно-технических мероприятий на 1970 год
по Т у к у м с к о м у ферментному заводу для обеспечения
выполнения производственного плана.

№№ пп	Наименование оргтехмероприятий.	:Срок :начала :и окон- :чания :работ.	:Исполни- :тель. : : :	:Затраты: :на про- :ведение : /тыс. : рублей/	:Источники :финанси- :рования. : :	:Условно :годовая :экономия:	:Окупаемость :/лет/
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>1. Техника безопасности и охрана труда.</u>							
1.	Установка эмалированного бака для хранения соляной кислоты.	1-П кв. 1970 года	завод	0,2 1,0	охрана труда.		Уменьшение контакта рабочих при перемещении посуды с соляной кислотой
2.	Устройство металлических бункеров для хранения зерна кофейного производства с устройством несгораемого перекрытия.	III кв. 1970г.	завод	1,5 3,5	кап. ремонт		ликвидации опасности загорания.
3.	Устройство вытяжной вентиляции в помещениях приготовления посевного материала.	II кв. 1970г.	завод.	0,3 0,3	охрана труда.		Улучшение условий труда.
4.	Устройство вытяжной вентиляции в помещениях обжарки кофе про-дуктов.	III кв. 1970г.	завод	1,0 1,0	охрана труда.		Улучшение условий труда.
<u>2. Совершенствование технологических процессов и оборудования.</u>							
1.	Освоение технологического процесса высушивания культуры плесневых грибов на сушилке СЗИБ-2	1 кв. 1970г.	завод	1,0 1,0	новая техника	1,0	1 год
2.	Усовершенствование вентиляции растительных камер.	1- III кв. 1970г.	завод орг-микробио-пром.	0,5 5,0	кап. ремонт.		улучшения условий труда.

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Внедрение механизированной линии мойки, стерилизации квет и раскладки питательной среды на кветтах.	1-1У кв. 1970г.	завод	16,5	20,0	новая техника	улучшение условий труда.

3. Промышленное и жилищное строительство.

1.	Строительство трансформаторной подстанции на две камеры с трансформатором 400 ква 20/0,4 кв.	II-1У кв. 1970г.	завод хоз. способом	7,0		фонд развития пр-ва	Обеспечение завода электроэнергией.
2.	Разработка ПЗ строительства жилого дома.	1У кв. 1970г.	институт "Латгипрогорстрой"	2,0		напыление.	

4. Установка нового прогрессивного оборудования и научная организация труда.

1.	Установка автомата АПБ для расфасовки кофенепитков.	III-1У кв. 1970г.	завод	17,2	21,0	банковская ссуда.	11,0 — 2 года
2.	Механизация разгрузки отрубей из вагонов.	1-II кв. 1970г.	завод	4,3	1,5	фонд развития пр-ва.	0,5 3 года ? с/л
3.	Установка и внедрение в производство мешкозашивальной машины.	1 кв. 1970г.	завод	0,9	0,5	текущий ремонт.	
4.	Устройство бункеров для сбора шлака.	1-II кв. 1970г.	завод	0,5	1,5	фонд развития пр-ва	1,0 1,5 года с/л
5.	Осуществление мероприятий по технической эстетике в цехах завода.	II-III кв. 1970г.	завод	0,5	0,5	кап. ремонт	
	а/ рациональная окраска оборудования и трубопроводов,						
	б/ покрытие пола метлахскими плитами 100 кв.	III-1У кв. 1970г.	завод	0,5	0,5	кап. ремонт	
	в/ окраска стен цеха.	II-III кв. 1970г.	завод	0,8	0,8	кап. ремонт	

1 2 3 4 5 6 7 8

5. Канализация и очистка сооружений.

1. Подключение канализации подваль-^{III кв.}
ного этажа к очистным сооружениям. 1970г. завод /15 1.5 кап.ремонт

Глав. инженер: *I. Скрауцис*
/И. Скрауцис/

Нач. планового отдела: *Н. Карасин*
/Н. Карасин/

План работы по НОТ
по Т у к у м с к о м у ферментному заводу
на 1970 год

Срок исполне- Ответственный
ния.

Оборудование помещения сушилки
СЗПБ-2.

- | | | |
|--|------------|-----------|
| 1. Удобное размещение мешкоспивальной машины. | 1-П кв. | Скрауцис |
| 2. Освещение рабочих мест и приборов. | 1-П кв. | Эзере |
| 3. Удобное размещение бункера сборки высушенной культуры плесневых грибов. | II-III кв. | Скрауцис |
| 4. Устройство удобных площадок обслуживания и лестниц для подъема. | III-1У кв. | Страде. |
| 5. Окраска стен в приятных цветах. | II кв. | Фрейберга |
| 6. Разработать и установить пульт управления технологическим процессом. | 1У кв. | Страде |

Глав. инженер: *J. Sme*

/И.Скрауцис/

П л а н

о проведении мероприятий по охране труда, техники безопасности и промсанитарии на 1970 год

мероприятия	Стоимость в тыс. руб.	Срок исполне- ния.
-------------	--------------------------	-----------------------

Техника безопасности.

- | | | |
|--|-----|-------------------|
| 1. Измерение сопротивления заземления и изоляции электропроводов с последующим устранением недостатков. | 0,4 | охр.тр. 1У кв. |
| 2. Организация сварочного поста в механической мастерской и точек подключения электросварочной линии по этажам ферментного цеха. | 0,5 | охр.труда П-Ш кв. |
| 3. Установка эмалированного бака для хранения и подачи в производство соляной кислоты. | 4,0 | охр.труда П-Ш кв. |
| 4. Переработка и переутверждение инструкций по технике безопасности. | - | 1-1У кв. |

Вентиляция.

- | | | |
|---|-----|-----------------|
| 1. Устройство вытяжной вентиляции в помещениях обжарки кофе. | 1,0 | охр.труда Ш кв. |
| 2. Устройство вытяжной вентиляции в помещениях приготовления посевного материала. | 0,3 | охр.труда П кв. |

Общее улучшение условий труда.

- | | | |
|---|-----|----------------|
| 1. Устройство металлических бункеров для хранения зерна кофейного производства с устройством негорючего перекрытия. | 3,5 | кап.рем. Ш кв. |
| 2. Устройство в ферментном цехе полов с мехтлясных плиток 100 м ² | 0,6 | кап.рем. Ш кв. |
| 3. Покрытие пола в камере расфасовки кофе с линолеумом 100 м ² . | 0,5 | кап.рем. Ш кв. |

Глав. инженер:

И. Скрауцис
/И. Скрауцис/