

организационно-технических мероприятий Тукумского
ферментного завода для выполнения производственного
плана на 1975 год

№ п.п.	Наименование мероприятий	Срок испол- нения	Ответственный за исполнение	Стоимость проведения мероприятия в тыс.руб.	Источники финансиро- вания
1	2	3	4	5	6
1.	Улучшение качества готовой продукции, изучая факторы влияющие на накопление ферментов и биомассе.	1-IV кв.	Зав. лабораторией Фрейберга ВНИИбиотехника	-	-
2.	Возобновление парка растительных перфорированных кветов в количестве 1000штук	1-IV кв.	Гл. инженер Скрауцис Управление	15,0	Основная деятельность
3.	Замена вентиляторов подачи воздуха в растительных камерах на более мощные.	1-IV кв.	Гл. механик Страде	1,0	капремонт
4.	Испитание нового более активного штамма продуцента ферментов при повышенной активности внедрение.	1-IV кв.	ВНИИбиотехника	-	-
5.	Заказать на 1976год проектную документацию на обжарочные печи кофе.	1 кв.	Гл. инженер Скрауцис	-	-
6.	Установка и освоение автомата АСБ для расфасовки кофе	II-IV кв.	-	-	-
7.	Строительство производственных тепловых сетей	1-IV кв.	Гл. инженер Скрауцис Минстрой СССР	346,0 в т.ч. строймонтаж 220,8	Централизован- ные капитало- вложения
8.	Установка оборудования для очистки зерна в кофейном производстве	1-II кв.	Гл. механик Страде	5,0	Фонд расшире- ния производст.

2	3	4	5	6
9. Устройство подачи смеси кофейных напитков на второй автомат АПБ	1-П кв.	ст. механик Страде	1,0	напрямую
10. Замена сушилки СЗПБ-2	II кв.	"-"	0,5	"-"
11. Замена трубопроводов пара и воды на растительные камеры	II-III кв.	"-"	2,0	"-"
12. Обеспечить сырьем-кофе бобы а/на поставку 570 тонн б/для промпереработку 530 тонн	1 кв. 1 кв.	УИТС Главмикробио- прома при СМ СССР Управления пр-сти белковых веществ и ферментов	-	Совплиценром- сырье
13. Для долевого участия в жилищном строительстве Тукумского райис- полкома с выделением лимита стро- ительно-монтажных работ по Мини- стерству строительства Латв. ССР	1975 г.	"-"	30,-	Централизован. капиталовложения

Директор завода:

[Handwritten signature]

Д. Лиешина

номенклатурных мероприятий по охране труда Тукумского
ферментного завода на 1975 год

№ п.п.	Наименование мероприятий	Срок испол- нения	Ответствен- ные исполни- тели	Стоимость в тыс.руб.	Источник финансирования
<u>1. Мероприятия по предупреждению несчастных случаев</u>					
1.	Окраска новоустановленных трубопроводов согласно требований ГОСТ-ов	II-III	гл. механик Страде	0,3	охрана труда
2.	Ограждение движущихся механизмов у вновь установленных машин	1-IV	гл. механик Страде	0,5	"-
3.	Установить у магистральных трубопроводов пара и воды манометры при входе в производственное помещение.	1	Гл. механик Страде	0,2	"-
<u>2. Мероприятия по предупреждению заболеваний на производстве</u>					
1.	Оборудовать комнату для гигиены женщин в цехе кофе и кофе напитков	III	Нач. коф. цеха Линде	1,-	"-
2.	Приобрести вкладыши для индивидуальной защиты от шума - 200 шт.	II	Нач. снабжения Кинс	0,2	"-
3.	Установить покладки глушения шума у новоустановленных вентиляторов 3 шт.	III	Гл. механик Страде	0,2	"-
4.	Приобрести аппаратуру и организовать определение запыленности и загазованности воздуха	IV	Зав. лаборатории Фрейберга	0,8	"-
5.	Устройство вытяжной вентиляции у второго расфасовочного автомата АПБ	1	Гл. механик Страде	0,2	"-
<u>3. Мероприятия по общему улучшению условий труда</u>					
1.	Переработка, переутверждение инструкций по технике безопасности	1-IV	гл. инженер Скрауцис	-	"-

2. Приобретение плакатов по технике безопасности

3 4 5 6

гл. инженер
Скрауцис 0,1 охрана труда

Итого: 3,5

Гл. инженер завода: *С. Шман* И. Скрауцис
Председатель МК: *Р. Страде* Э. Страде

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Тукумского ферментного
завода /Д.Лиепиня/
" 18. " 10. 1974 г.

С М Е Т А

затрат на проведение работ по плану
новой техники по Тукумскому ферментному
заводу на 1 9 7 5 год.

Наименование работ	Полная сметная стоимость т.руб.	Начало и окон- чание работ	в том числе по кварталам			
			1	II	III	IV
Изменение полиэтиленовых туб при транспортировке культуры плесневых грибов автотранспортом	5	II кв. 1975г. по I кв. 1975г.	-	1	2	2
Статьи затрат:						
Заработная плата основная и дополнительная	1,3		-	0,3	0,5	0,5
Начисления на зарплату	0,1		-	-	0,05	0,05
Топливо, материалы, полуфабри- каты и комплектующие из- делия	2,5		-	0,5	1,0	1,0
Прочие затраты	0,8		-	0,2	0,3	0,3
Расходы на командировки	0,1		-	-	0,05	0,05
Прочие расходы	0,2		-	-	0,1	0,1
Всего затрат:				1,0	2,0	2,0

Гл. инженер: /И.Скрауцис/

Нач. планового отдела: /Л.Чевере/

Гл. инженер: /И.Скрауцис/

Директор Тукумского
ферментного завода

Д. Лиепиня
/Д. Лиепиня /

" 18. " 10. 1974г.

П Л А Н
работ по новой технике по Тукумскому
ферментному заводу на 1975 год.

Наименование работ	Цель работы	Ориентировочная стоимость в т. руб.	Экономическая эффективность	Срок выполнения	Выполнитель
1. Применение полиэтиленовых труб при транспортировке культуры плесневых грибов пневмотранспортом	Механизация подачи культуры плесневых грибов из помещения выращивания на сушилку, создания условий соблюдения санитарных норм и ликвидации тяжелого ручного труда	5,0	1,0	II-IV кв.	завод
2. Внедрение автомата АПБ для упаковки детской муки и панировочных сухарей в кофейном производстве для расфасовки кофе напитков	Приспособление автомата для расфасовки кофе напитков	5,0	2,0	I кв.	Воронежский машинстр.з-д им. В.И. Ленина
в том числе:					
а/наладка автомата		4,0			
б/освоение автомата для расфасовки кофе напитков		1,0		II кв.	завод
Всего:		10,0	3,0		

Гл. инженер:

С. Яма

/И.Скрауцис/

22