

Завод микроавтобусов

«РАФ»

имени XXV съезда КПСС

ПРИКАЗ

3.11.78. № 403

г. Елгава

ГО выполнении решений, принятых на совещании у заместителя Министра тов. БАШИНДЖАГЯНА Е.А. по подготовке спецавтомобилей для "Олимпиады-80"

Во исполнение решений, принятых на совещании у заместителя Министра тов. БАШИНДЖАГЯНА Е.А., отмеченных протоколом № 406 от 4.10.78 г. и в целях безусловного выполнения возложенных на завод обязательств

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Главному конструктору тов. ШПЕКТОРОВУ Д.М. завершить испытания автопоезда РАФ-3407-9225-9226 и электромобиля для сопровождения марафонского бега РАФ-2910 в сроки, оговоренные Приказами ВПО "Союзавтобуспром" № 148 и № 146 от 26.10.78 г.
2. Заместителю директора тов. ЗВАГУЛИС Г.Е. до 15.11.78 г. уточнить заявки в УМТС Минавтопрома на необходимые материалы и в Главном производственном управлении на комплектующие изделия для изготовления Олимпийской техники.
3. Начальнику ООТМЗ тов. АБОЛСУ Г.Я. до 15 декабря 1978 г. решить вопрос о выделении заводу дополнительной численности персонала для выполнения заказов по Олимпийской технике.
4. Заместителю директора тов. ЖУКОВУ А.К. до 10.11.78 г. изготовить сверх плана и передать КЭО один микроавтобус РАФ-2203 в экспортном исполнении, окрашенный в соответствии с решением художественно-технического Совета Минавтопрома.
5. Главному конструктору тов. ШПЕКТОРОВУ Д.М. довести вышеуказанный микроавтобус до улучшенного (выставочного) испол-

нения и представить на показ руководству Минавтопрома, согласовав срок доставки с организаторами показа - НАМИ.

6. Зам.директора тов. ЗВАГУЛИС Г.Е. обеспечить изготовление микроавтобуса комплектующими изделиями и материалами, укомплектовать автобус инструментом и принадлежностями.

7. Начальнику ПЭО тов. ХАРИТОНОВУ Г.И. подготовить к показу руководству Минавтопрома предложения по увеличению затрат на микроавтобус, исходя из экспортного исполнения.


8. Начальнику ПЭО тов. ХАРИТОНОВУ Г.И., начальнику ПО тов. БОРИСКИНУ И.П., совместно с главным конструктором тов. ШПЕКТОРОВЫМ Д.М. до 15.II.78 г. составить и утвердить в ВПО "Союзавтобуспром" месячные графики производства Олимпийской техники на 1979 год в соответствии с утвержденными ВПО плановыми заданиями по кварталам.

9. Главному конструктору тов. ШПЕКТОРОВУ Д.М. до I.02.79 г. подготовить и в феврале месяце представить в НАМИ для осмотра серийные образцы всех спецавтомобилей для "Олимпиады-80".

10. Главному конструктору тов. ШПЕКТОРОВУ Д.М. до I января 1979 г. заключить договор с ВКЭИавтобуспромом на разработку и изготовление шторок для Олимпийских микроавтобусов.


II. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного конструктора тов. ШПЕКТОРОВА Д.М.

Директор завода
"Р А Ф"




(/И.И.ПОЗНЯК/


Разослать: в дело,
КЭО,
т.Звагулис Г.Е.
ПЭО,
ПО
00743



3/xi.78г.



3/xi.78г.



3.xi.78г.

Харитонов